

**ПРОТОКОЛ №3**  
**по чл.71,ал.1 от ЗОП**

Настоящият протокол отразява работата на комисията, назначена със Заповед № 315/10.05.2016 год. на Кмета на Община Тополовград за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в открита с Решение №201/04.04.2016г. на Кмета на Община Тополовград, открита процедура за избор на изпълнител с предмет: „Строителни работи по полагане на пътни настилки в Община Тополовград 2016 година”

Комисия в състав:

Председател:

Яна Христова Хлебарова – юрист в ОБА-гр.Тополовград

Членове:

/1/ Яна Димитрова Гавова - външен експерт - стр.инженер при АОП, под № ВЕ-1005;

/2/ Тоня Пеева Бакалова - н-к отдел „ОСИР” в ОБА - Тополовград;

/3/ Елена Петрова Николова - гл.специалист в отдел „ППУТ” в ОБА-Тополовград;

/4/ Маргарита Иванова Арабаджиева – ст.специалист „Счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводни дейности и бюджет” в ОБА-Тополовград,

**ФАЗА НА ПРОВЕРКА** за съответствие на офертите с условията на Възложителя – действия на комисията по разглеждане на документите в Плик №2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”.

Комисията, като взепредвид констатациите, отразени в Протокол №2, съставен и подписан на 17.06.2016 год. относно съответствие на офертите на участниците с условията на Възложителя в резултат на подробното разглеждане на офертите от страна на комисията, относно наличието и редовността на допълнително представените документи в Плик №1 с надпис „Документи за подбор”, единодушно

**РЕШИ:**

**ДОПУСКА ДО ЕТАП: РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ОФЕРТИ (Плик № 2)**  
**СЛЕДНИТЕ УЧАСТНИЦИ:**

№	Код №	Име на фирмата
1	53-00-313	„ЕВРОПЪТ 2005”ООД – гр.Хасково
2	53-00-314	„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД – гр.Пловдив
3	53-00-315	„ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД - Ямбол
4	53-00-317	„ПСК-ЕС-БИ-ЕС”АД - гр.Стара Загора
5	53-00-320	„АБ” АД - Хасково
6	53-00-321	ОБЕДИНЕНИЕ „ТОПОЛОВГРАД 2016” – гр.Ямбол

**УЧАСТНИК №1 „ЕВРОПЪТ 2005”ООД – гр.Хасково**

Участникът е предложил срок за изпълнение – 60 календарни дни  
Оценка D= 2.5т.

- Техническото предложение на участника съдържа схематично описание на начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение на проекта. Обектът е с минимално описание на ключовите моменти при изпълнение. Взаимовръзката между отделните действия и връзката им с използваното оборудване е задоволително обоснована.
- Липсват ясно изразени екипи за изпълнение на дейностите включени изпълнението на строително монтажните работи.
- Техническото предложение съдържа схематично описание на необходимата строителна техника за изпълнението на проекта. Формално са описани действията за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини.
- Техническото предложение съдържа схематично описание за организацията на строителната площадка.
- Техническото предложение съдържа схематично описание на плана за използване на материалите, производство/ доставка на материали (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на материалите). Предложението съдържа задоволително аргументиран подход за доставка на асфалтовите смеси (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на асфалтовите смеси).
- Техническото предложение съдържа схематично описание на организацията на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта, и задоволително обяснение на връзката между начина на разполагане на персонала.
- Графика за изпълнение спрямо техническото предложение съдържа технически грешки / ул. Шипка- в текстовата част на графика са предвидени са 1 ден за полагане на трошен камък и 2 дни за полагане на асфалтови смеси. В графичната част са отразени 4 дни, което е несъответствие/

**T1 = 1т.**

#### **Оценка на риска**

В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но :

Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване или предотвратяване са формално и недостатъчно конкретно описани и оценени.

Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират недопускане или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му.

**T2= 5т.**

**T= T1+T2= 1+5=6**

**T= 6т.**

**УЧАСТНИК №2 „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД – гр.Пловдив**

Участникът е предложил срок за изпълнение – 30 календарни дни

Оценка D= 5т.

### Оценка на техническо предложение

Техническото предложение съдържа добро описание на начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение на проекта. Обектите са описани отделно с посочени екипи за изпълнение. Има несъответствие на екипите описани в техническото предложение и екипите посочени в линейния график. На стр. 6 от техн. предложение е записано , че ул. „Шипка“ ще се изпълнява от екип 1, а в ситуационния план и линейния график на изпълнение е записан екип 2. Страница 7 от техн. предложение е записано ул. „П. Хитов“ ще се изпълнява от екип 2 , а в ситуационния план и линейния график е записан екип 1.

Останалите подобекти на са обяснени.

Обектът е разделен на подобекти, с подробно описание на ключовите проблеми и периодите за изпълнение. Взаимовръзката между отделните действия и връзката им с използваното оборудване е добре обоснована.

Съдържа подробно описание на необходимата строителна техника за изпълнението на проекта.

Предложено е описание за организацията на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, мерки за безопасност и други).

Подробно са описани плана за използване на материалите, производство/ доставка на материали (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на материалите). Предложението съдържа добре аргументиран подход за доставка на асфалтовите смеси (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на асфалтовите смеси).

- Предложено е подробно описание на организацията на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта, и ясно обяснение на връзката между начина на разполагане на персонала.

T1 = 15т.

#### Оценка на риска

В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но :

Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване или предотвратяване са формално и недостатъчно конкретно описани и оценени.

Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират недопускане или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му.

T2 = 5т.

T= T1+T2= 15+5=20

T= 20т.

### УЧАСТНИК №3 „ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 99“ АД - Ямбол

Участникът е предложил срок за изпълнение – 30 календарни дни

Оценка D= 5т.

### Оценка на техническо предложение

Техническото предложение на участника съдържа схематично описание на начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение на проекта. Обектът е с минимално описание на ключовите моменти при изпълнение. Взаимовръзката между отделните действия и връзката им с използваното оборудване е задоволително обоснована.

Липсват ясно изразени екипи за изпълнение на дейностите включени изпълнението на строително монтажните работи./ екипи за асфалтови смеси, бетонови работи, тротоари, полагане на бетонови бордюри/

Техническото предложение съдържа схематично описание на необходимата строителна техника за изпълнението на проекта. Формално са описани действията за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини. В техническото предложение е предвиден изкоп за съоръжения, което в линейния график и в предложената КСС липсва като позиция. За полагане на НТК в техническото предложение са предвидени автогрейдер, самосвали, два броя валяци, водоноска, а в линейния график за съответната позиция липсват водоноска и валяк. В екипа от техническото предложение не е включен работник, а в линейния график е предвиден.

Техническото предложение съдържа схематично описание за организацията на строителната площадка.

Техническото предложение съдържа схематично описание на плана за използване на материалите, производство/ доставка на материали (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на материалите). Предложението съдържа задоволително аргументиран подход за доставка на асфалтовите смеси (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на асфалтовите смеси).

Техническото предложение съдържа схематично описание на организацията на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта, и задоволително обяснение на връзката между начина на разполагане на персонала.

Графика за изпълнение спрямо техническото предложение съдържа технически грешки

Не е отразен подготвителния етап. Линейния график спрямо работната диаграма съдържа технически грешки.

**T1 = 1г.**

### **Оценка на риска**

В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но :

Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване или предотвратяване са формално и недостатъчно конкретно описани и оценени.

Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират недопускане или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му.

**T2= 5г.**

$$T = T_1 + T_2 = 1 + 5 = 6$$

$$T = 6 \text{ г.}$$

### **УЧАСТНИК №5 „ПСК-ЕС-БИ-ЕС” АД - гр.Стара Загора**

Участникът е предложил срок за изпълнение – 30 календарни дни

**Оценка D= 5г.**

#### **Оценка на техническо предложение**

Техническото предложение съдържа добро описание на начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение на проекта. Обектите са описани отделно с посочени екипи за изпълнение.

Обектът е разделен на подобекти, с подробно описание на ключовите проблеми и периодите за изпълнение. Взаимовръзката между отделните действия и връзката им с използваното оборудване е добре обоснована.

Съдържа подробно описание на необходимата строителна техника за изпълнението на проекта.

Предложено е описание за организацията на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, мерки за безопасност и други).

Не е посочена асфалтовата база от която ще се доставят смесите, за да се прецизира съответствието съгласно ТС на АПИ 2014г. за транспортно разстояние.

Предложено е подробно описание на организацията на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта, и ясно обяснение на връзката между начина на разполагане на персонала.

$$T_1 = 15 \text{ г.}$$

#### **Оценка на риска**

В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но :

Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване или предотвратяване са формално и недостатъчно конкретно описани и оценени.

Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират недопускане или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му.

$$T_2 = 5 \text{ г.}$$

$$T = T_1 + T_2 = 15 + 5 = 20$$

$$T = 20 \text{ г.}$$

### **УЧАСТНИК №6 „АБ” АД - Хасково**

Участникът е предложил срок за изпълнение – 30 календарни дни

**Оценка D= 5г.**

#### **Оценка на техническо предложение**

Техническото предложение съдържа описание на начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение на проекта. Обектите са описани отделно. За асфалтовите работи ясно са посочени екипи за изпълнение.

Липсва описание на изкопни работи и съответния екип за изпълнение.

Липсват ясно окомплектовани екипи за бетоновите , кофражните и армировъчните работи.

Няма посочено звено за изпълнение на паважните настилки.

Съдържа се описание на необходимата строителна техника за изпълнението на проекта, като има известни несъответствия

За позиция фрезование е предвидена водоноска, а в техническото предложение за съответната позиция не е предвидена

За позиция изкърпване на единични дупки, в техническото предложение е предвиден валяк малък до 2,5т., а в линейния график липсва

В диаграмата на механизация посочения малък валяк 3-5т. не съответства на описания в техническото предложение /т.1.6.4.б е предвиден 2,5-5т. както и описан валяк в т.2-описание на необходимата строителна техника 2,5-3т./

Предложено е описание за организацията на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, мерки за безопасност и други).

Описани са плана за използване на материалите, производство/ доставка на материали (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на материалите).

Описанието показва базисно разбиране на логиката на Графика за изпълнение в частта, свързана с обекта на описанието и демонстрира, че, при спазване на принципите, посочени в описанието по тази точка и ако се допусне, че описанията по другите точки показват същото ниво на разбиране, участникът вероятно ще успее да спазва Графика

Техническото предложение съдържа описание на организацията на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта, и задоволително обяснение на връзката между начина на разполагане на персонала.

**T1 = 1т.**

#### **Оценка на риска**

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете,

Въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск.

Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление на рисковете и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки;

Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска. Планирани са конкретни, относими и адекватни дейности, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.

**T2 = 10т.**

**T = T1+T2 = 1+10=11**

**T = 11т.**

#### **УЧАСТНИК №7 ОБЕДИНЕНИЕ „ТОПОЛОВГРАД 2016” – гр.Ямбол**

Участникът е предложил срок за изпълнение – 30 календарни дни

**Оценка D= 5т.**

#### **Оценка на техническо предложение**

Техническото предложение съдържа много добро описание на начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение на проекта. Обектът е с много подробно описание на ключовите проблеми и периодите за одобрение. Взаимовръзката между отделните действия и връзката им с използваното оборудване е много добре обоснована.

Има пълно съответствие на екипите предвидени за изпълнение с видовете процеси. Техническото предложение съдържа много подробно описание на необходимата строителна техника за изпълнението на проекта. Много логично и задълбочено са описани действията за реакция при отказили инциденти със строителни машини.

Техническото предложение съдържа много ясно описание за организацията на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, мерки за безопасност и други).

Техническото предложение съдържа много подробно описание на плана за използване на материалите, производство и доставка на материали съгласно ТС на АПИ 2014г. Предложението съдържа много добре аргументиран подход за доставка на асфалтовите смеси.

Техническото предложение съдържа много подробно описание на организацията на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта, и много ясно обяснение на връзката между начина на разполагане на персонала.

Описанието показва много ясно разбиране на логиката на Графика за изпълнение в частта, свързана с обекта на описанието и демонстрира по безспорен начин, че, при спазване на принципите, посочени в описанието по тази точка и ако се допусне, че описанията по другите точки показват същото ниво на разбиране, участникът ще успее да спазва Графика.

**T1 = 30т.**

#### **Оценка на риска**

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, Въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск.

Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление на рисковете и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки;

Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска. Планирани са конкретни, относими и адекватни дейности, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.

**T2 = 10т.**

**T = T1+T2= 30+10=40**

**T = 40т.**

Настоящият протокол се състави и подписа на 29.06.2016 год.

#### **КОМИСИЯ:**

**Председател:** ..... /Я.Хлебарева/

**Членове:** ..... /Яна Гавова/

..... / Тоня Бакалова /

..... / Елена Николова /

..... /Маргарита Арабаджиева/