



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ/АНЕКС/

КЪМ ДОГОВОР № ППУТ -77/04.06.2018 Г.

Днес 09.10.2018 г. в гр. Тополовград, между:

1. **ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД**, с ЕИК 000970464, с административен адрес: гр.Тополовград, пл.Освобождение №1, представлявана от Божин Петров Божинов – Кмет и Кирил Петков Киров – Главен счетоводител , наричана по-долу „Възложител“ , от една страна, и

1. **„БИАД – С”ООД** със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Зона Б4, ул. Шар планина № 59-63, Идентификационен номер / ЕИК 831376250/ представлявано от Апостол Светославов Глосов – Управител, наричано по-долу „Изпълнител“, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т.5 от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящият анекс относно изпълнение на Договор № ППУТ - 77/ 04.06.2018 г. с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващите довеждащи водопроводи и съоръженията към тях, охранявани с. Хлябово, общ. Тополовград - I етап и Реконструкция на вътрешна мрежа с. Хлябово с дължина 3 287 м. и вътрешна водопроводна мрежа на улици в град Тополовград с дължина 1018 м.- II етап“.

Мотиви:

В съответствие с разпоредбите на ЗОП, изменението на договора се налага поради изменения, които не са съществени. Изменения на договора за обществена поръчка се смята за съществено по смисъла на чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП, когато са изпълнени едно или повече от следните условия:

1. Изменението въвежда условия, които ако са били част от процедурата за възлагане на обществената поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили участието на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;
2. Изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;
3. Изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамково изпълнение;
4. Изпълнителят е заместен с друг извън случаите на чл.116, ал.1, т.4 от ЗОП;



ОБЛАСТ ХАСКОВО
ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№1, тел. 0470/5-22-80; факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

Предвид гореизложеното страните се споразумяха да сключат допълнително споразумение, с което да направят следното изменение в договора:

Раздел III. Начин на плащане, чл.4, ал. 1, т.1 от Договора се изменя частично, както следва:

„1. Авансово плащане за всеки един отделен етап, както следва:

За етап I - Авансово плащане за етап I е в размер на 25% (двадесет и пет процента) от договорената стойност на Етап I, платими в срок до 20 (двадесет) календарни дни след представяне на следните документи:

- а) подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);
- б) представена фактура в оригинал от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- в) гаранция, във форма по избор на избрания за изпълнител участник, обезпечаваща цялата сума на авансово предоставените средства със срок на валидност най-малко 60 календарни дни след изтичане срока на изпълнение на СМР.

Съгласно чл. 111, ал. 3 от ЗОП Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства се освобождава до три дни след усвояване на аванса;

Всички останали клаузи от договора, включително чл. 4, ал. 1, т.1. в останалата му част за етап II, нецитирана в настоящия анекс, остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от деня на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор № ППУТ -77/ 04.06.2018 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/Божин Божин/
Кмет на Община Тополовград

Главен счетоводител:

/Кирил Киров/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

/Апостол Глосов/
Представяващ „БИАД – С“ООД