

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ към Договор № ППУТ-152/27.05.2019г.

Днес, 10.10.2019 г., в гр.Тополовград между:

1. ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД, със седалище и адрес на управление гр.Тополовград, пл.“Освобождение“ №1, ЕИК по БУЛСТАТ: 000970464, представлявана от Иван Вълков Замов – ВРИД Кмет на община Тополовград, наричана в Договор № ППУТ-152/27.05.2019г. за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. ДЗЗД „ИНФРАТОП“, вписано в Регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписвания с ЕИК 177357927, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул.“Магистрална“ №2Д, представлявано от Невена Станчева - управител, от друга страна, наричан в Договор № ППУТ-152/27.05.2019г. за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

Се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № ППУТ-152/27.05.2019г. и страните се споразумяха за следното:

Фактическа обстановка: Съгласно Договор № ППУТ-152/27.05.2019г. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е възложил, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е задължил да изпълни строително-монтажните работи при изпълнение на проект “Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград”, който се осъществява финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., договор за БФП №26/07/2/0/00102 от 10.11.2017 год., в съответствие с приетите техническо и ценово предложение по проведената обществена поръчка, неразделна част от договора.

Сключеният между възложителя и изпълнителя Договор № ППУТ-152/27.05.2019г. има силата на закон между страните с аргумент от чл.20а от ЗЗД.

Съгласно чл.2, ал.4 и ал.5 от Договор № ППУТ-152/27.05.2019г.. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще одобри само непредвидени разходи, които при полагане на дължимата грижа не са могли да бъдат предвидени при първоначалното проектиране. Посочените в обобщената сметка по чл.2, ал.1 от договора непредвидени разходи за всеки един от подобектите е предвидено, че ще бъдат направени само при доказана необходимост и след направено изменение на сключения договор за обществена поръчка с избрания изпълнител при условията и по реда на чл. 116 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

В цитираните разпоредби на Договор № ППУТ-152/27.05.2019г. е **са предвидени условия и ред, които следва да бъдат спазени в този случай чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи.**

Т.е. съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП в Договор № ППУТ-152/27.05.2019г. са предвидени конкретно допустими промени чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи. Обхватът и естеството на измененията, както и условията, при които те могат да се използват, не води до промяна в предмета на поръчката.

В хода на изпълнение на СМР по проект “Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград”, Изпълнителят е направил замервания на място, след изпълнен подробен оглед на обекта на

интервенция и запознаване изцяло и в детайли с Техническия проект. С оглед на дългосрочност, устойчивост, качество и разумно разходване на средствата, завършеност и безопасна експлоатация е изготвена подробна количествена сметка, която се базира, както на коректни замервания, уточнения с проектантския колектив, така и на „скрита“ за етапа на проектиране, информация за състоянието на обекта, видима единствено след изпълнение дейностите по СМР, както следва:

• ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на общински път НК V 2192, III-7602
Тополовград – Голям Манастир/ - Доброселец”

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	мярка	Количество
1	2	3	4
1	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	1 250,085
2	Изкоп за окопи, съгласно изискванията на ТС.	м3	133,88
3	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснат зърнометричен състав за основен пласт	м3	1 246,335
4	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи.	м	3,00
5	Демонтаж на съществуващи ОСП.	м	6,00
6	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на ТС.	м2	234,05
7	Доставка и полагане на бетон С20/25 за покрит облицован окоп.	м3	7,085
8	Демонтиране на съществуващи парапети и превоз на депо, включително всички, свързани с това, разходи	м	108,00
9	Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - I типор.	м2	0,17
Част Телекомуникации			
10	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснат зърнометричен състав за основен пласт	м3	361,61

Непредвидените дейности, посочени по-горе, са следствие на произлезли по време на строителството СМР. Изпълнените дейности са вписани в заповедната книга на обекта.

От заповед № 1 и заповед № 2 в заповедната книга на обекта произтича задължението за изпълнение на количества в позиции: 1, 3, 4, 7 и 10.

Поради индивидуализиране и прецизиране на изпълнението на проекта и с цел дълготрайност, устойчивост, качество, завършеност и безопасна експлоатация е възникнала необходимостта от изграждане на покрити окопи в бетонов кожух, и съгласно заповед № 1 за част пътна, проектанта се разпорежда да се изпълнят покритите окопи с бетон С20/25.

По позиция 4 е налице надвишение от 3м1 на бетоновите бордюри с размери 15/25/50, това е следствие на геодезическото замерване на място след изпълнение, а проектанта в заповед №1 е конкретизирал участъците на полагането им.

В позиция 10 от част телекомуникации е налице нова позиция от част пътна. Необходимостта за нейното изпълнение се налага поради необходимост от изпълнение на предписанията на проектанта в заповед №1. Изпълнението на този вид СМР произтича от следните причини, а именно: по проект е дадено в банката да се изпълни изкоп с ограничена ширина, в който да се положат тръби HDPE ф40. Обратната засипка до кота терен/това е долен ръб банкет да бъде изпълнен с обратен насип. С цел по-голяма устойчивост на пътния банкет във времето и на пътното тяло проектанта предписва заповедта.

В заповед № 2 за част пътна се предвижда изпълнението на локални ремонти преди изпълнението на рециклиращият слой с посочено точното местоположение за изпълнение на съответната дейност и съгласно тази заповед произлизат и количествата от позиции 1 и 3.

От извършени прецизни геодезически замервания на обекта по време на строителството произтичат количествата в позиции 2, 5, 6, 8 и 9.

По договор непредвидените дейности възлизат на 76 000,00 лв без ДДС, а в действителност са 75 999,84 лв. без ДДС или разлика от 0,16 лв. без ДДС.

• ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на общински път НКV 3198, III-559 Тополовград – Устрем/ - Устремски манастир „Света Троица““

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	мярка	Количество
1	2	3	4
1	Студено фрезозане на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо съгласно изискванията на ТС.	м3	174,573
2	Доставка и монтаж на ОСП тип БДС EN 1317 N2W5	м	183,054
Част Телекомуникации			
3	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснат зърнометричен състав за основен пласт	м3	118,09

Непредвидените дейности са следствие на произлезли по време на строителството СМР. Изпълнените дейности са вписани в заповедната книга на обекта.

От заповед № 1 и заповед № 2 в заповедната книга на обекта произтичат изпълнените количества в позиции: 1, 2 и 3.

В заповед № 2 за част пътна след представяне на изготвена рецепта за студено рециклиране от ИПМ – София се установи, че в съществуващата трошено каменна настилка е необходимо да се добави дребен добавъчен материал, преди самото изпълнение на студено рециклиране. В тази връзка се предвижда изпълнението на студено фрезозане преди изпълнението на студено рециклиране, което налага

изпълнението на позиция 1 от заповед 2 на проектанта. Предвидената по чертежи Н1W4, проектанта я заменя в заповед N2 с N2W5, като указва и точното ѝ местоположение.

В позиция 3 от част телекомуникации имаме нова позиция от част пътна. Необходимостта ѝ за изпълнение се налага поради необходимостта от изпълнение на предписанията на проектанта в заповед №1. Изпълнението на този вид СМР произтича от следните причини, а именно: по проект е дадено в банката да се изпълни изкоп с ограничена ширина, в който да се положат тръби HDPE ф40. Обратната засипка до кота терен/това е долен ръб банкет да бъде изпълнена с обратен насип. С цел по-голяма устойчивост на пътния банкет във времето и на пътното тяло проектанта предписва заповедта.

По договор непредвидените дейности възлизат на 28 000,00 лв без ДДС, а в действителност са 27 999,94 лв. без ДДС.

В извод: От една страна промените са предвидени в Договор № ППУТ-152/27.05.2019г. чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи. От друга страна обхващат и естеството на промените съгласно изготвената КСС, приложение към настоящото допълнително споразумение, както и условията, при които те се прилагат, не води до промяна в предмета на поръчката.


Ето защо и на основание чл.116, ал.1, т.1, предложение първо и второ от ЗОП страните по Договор № ППУТ-152/27.05.2019г. се споразумяват за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни СМР по непредвидени разходи по Договор № ППУТ-152/27.05.2019г. по вид, количество и стойност съгласно КСС, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение към Договор № ППУТ-152/27.05.2019г.



Чл.2. Настоящото допълнително споразумение към Договор № ППУТ-152/27.05.2019г. влиза в сила след съгласуване на исканите промени в количествено – стойностната сметка от ДФ „Земеделие“.

Чл.3. Всички останали клаузи от Договор № ППУТ-152/27.05.2019г. остават непроменени и в сила за страните.

Настоящото Допълнително споразумение към Договор № ППУТ-152/27.05.2019г. се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра – два екземпляра за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ВРИД КМЕТ:.....
/Иван Вълков Замов/


Заличено обстоятелство
на основание чл.2 от
ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
РЪКОВОДИТЕЛ
/Невена Ст



Заличено обстоятелство
на основание чл.2 от
ЗЗЛД