

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за публични поръчки, предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално училище и детска площадка“

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ - Обособена позиция №2: „Изграждане на детска площадка в ЦГЧ - град Тополовград“


УЧАСТНИК: „ПОЛИСТРОЙ“ ЕООД

ОЦЕНИТЕЛ: Галина Иванова

Общ брой точки: 2 т.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	Максимален брой точки	Брой точки, дадени от оценителя	Мотиви на оценителя
A. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ Обяснителната записка, като част от Техническото предложение, в съответствие с данните и информацията, предоставени от Възложителя, показва ясно каква е разбивката на Участника за същността и спецификата на конкретните дейности, предмет на изпълнение в обхвата на отделната обособена позиция. Предложението съдържа: - подробно описание на необходимите технически ресурси за изпълнението на конкретната обособена позиция (вид и брой) и ясно каква е обвързаността на използваните оборудване в отделните етапи; - ясно описание на организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, временно електроснабдяване и водоснабдяване, и мерки за	3 т.	1 т.	

<p>безопасност);</p> <ul style="list-style-type: none"> - подробно описание на плана за доставка на материали, обвързан с отделните етапи на изпълнение; - налице е подробно описание на разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на поръчката/обособената позиция. - подробно описание на следните показатели за постигане на качество – характеристиките на основните материали и тяхното съответствие с изискванията на Възложителя. <p>Подробно са описани мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора. Подробно е представена организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора. Предложението показва ясно разбиране на логиката на линейния график за изпълнение, в частта, свързана с обекта на описанието, и последователността на отделните етапи и демонстрира по безспорен начин, че ще бъде силен график.</p>			
<p>Предложението съдържа описание на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изпълнение на предмета на обособената позиция; - Необходимите технически ресурси за изпълнението на поръчката. Налице е посочване на обвързаността на използваемото оборудване в отделните етапи; - Описана е организацията на временното строителство; - Описан е плана за доставка на материали; - Разпределение на човешките ресурси, необходими за изпълнение на обособената позиция; - Характеристики на основните материали; - Мерки за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на 	2 т.	




ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8, „А“ от ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално изрище и детска площадка“

<p>отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора;</p> <p>- Предложението показва разбиране на логиката на линейния график за изпълнение в частта, свързана с обекта на описанието и последователността на отделните етапи и демонстрира, че ще бъде спазен график.</p> <p>Независимо от наличието на описаните елементи за съответствие на съдържанието на обяснителната записка с изискванията на Възложителя, в същите се съдържат несъществуващи пропуски.</p>			<p>В обяснителната записка, Участникът е описал всички необходими за изпълнението елементи на prevedената за спазване от него технологична последователност на строителните процеси, но това описание по същността си е базово и общо, предвид наличието на схематичност в описанието на техническите ресурси за изпълнението на поръчката и обяснението на ервзката на използваемото оборудване с отделните етапи. Бланкетно е представена организацията за временното строителство, както и разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на обособената позиция.</p> <p>Общо, без необходимата подробност, способстват за разбиране от страна на Възложителя същността на предложението, са описани методите, които се предлагат с цел осигуряване на качеството по време на</p>
<p>В обяснителната записка, като част от Техническото предложение Участникът е описал всички необходими за изпълнението елементи на prevedената за спазване от него технологична последователност на строителните процеси, но това описание по същността си е базово и общо, предвид наличието на:</p> <p>(1) схематичност в описанието на:</p> <ul style="list-style-type: none">- техническите ресурси за изпълнението на поръчката и обяснението на ервзката на използваемото оборудване с отделните етапи;- организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, временно електроснабдяване и водоснабдяване, и мерки за безопасност);- разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на съответната обособена позиция;- плана за доставка на материали;- характеристиките на основните материали и съоръжения и тяхното съответствие с изискванията на	1 м.	1 м.	

<p>Възложителя като показател за постигане на качество;</p> <p>(2) общо, без необходимата подробност, способстваща за разбиране от страна на Възложителя същността на предложението, е описано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изпълнението на предмета на обособената позиция; - мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора; - организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора; - методите, които се предлагат с цел осигуряване на качеството по време на изпълнението на договора, както и описанието на контрола за качество и/или не са конкретно насочени към предмета на поръчката. <p>(3) предложението показва базисно разбиране на логиката на линейния график за изпълнение в частта, свързана с обекта на описанието и последователността на отделните етапи и предполага само вероятност, че ще бъде спазен графика.</p>			<p>изпълнението на договора, както и описанието на контрола за качество.</p> <p>Предложението показва базисно разбиране на логиката на линейния график за изпълнение в частта, свързана с обекта на описанието и последователността на отделните етапи и предполага само вероятност, че ще бъде спазен графика.</p>
<p align="center">Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА</p> <p>Участникът е анализирал предвидените от Възложителя рискови фактори, като за всеки един от рисковете са посочени съответните мерки за въздействие, предложени са и конкретни ефикасни мерки за недопускане/предотвратяване на риска, както и конкретни дейности за преодоляване и отстраняване на последиците при евентуалното му настъпване.</p> <p>Участникът е отчет всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степенята на въздействието</p>	3 м.	1 м.	



ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8 „А“ от ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално изграще и детска площадка“

<p>им върху изпълнението на всяка дейност от обхвата на възлагане, като е предложил ефикасни и съотносими мерки.</p> <p>Планирани са конкретни, относими и реалистични похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. минимизиране на негативното влияние на риска, по начин че същият да бъде предотвратен, респ. ограничен да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на поръчката.</p>			
<p>Участникът е анализирал предвидените от Възложителя рискови фактори, но в описанието на предпоставките и/или рисковете и/или методите за тяхното управление и/или на мерките, свързани с намаляване вероятността от настъпването на рисковете се съдържаат несъществени непълноти.</p> <p>Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, спрямо които може да окаже влияние съответния риск;</p> <p>Степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са схематично описани и преценени;</p> <p>Предлаганите мерки, организация и предвидени от Участника ресурси не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно преодоляване на риска, или отделни аспекти от проявлението му.</p>	<p>2 т.</p>	<p>.....</p>	

Участникът е анализирал предвидените от Възложителя рискови фактори, но представения анализ не е конкретен и/или описанието на част от възможните методи за тяхното управление, както и мерките, свързани с намаляване вероятността от настъпването на рисковете са общо/схематично описани. Участникът се е концентрирал в анализа си единствено до идентифицираните от Възложителя рискови фактори, свързани конкретно с начина на работа и сроковете за изпълнение.

1 м.

1 м.


Участникът е анализирал предвидените от Възложителя рискови фактори, но представения анализ не е конкретен и/или описанието на част от възможните методи за тяхното управление, както и мерките, свързани с намаляване вероятността от настъпването на рисковете са общо/схематично описани. Участникът се е концентрирал в анализа си единствено до идентифицираните от Възложителя рискови фактори, свързани конкретно с начина на работа и сроковете за изпълнение. Липсва и адекватно посочени и кореспондирещи на съответния риск степен на въздействие върху изпълнението, конкретните мерки за недопускане възникването на риска и съответните мерки при евентуално събъждане на неблагоприятното събитие с ередноосен резултат, но без в това число да са обхванати мерки за промени в законодателството на Р. България или на ЕС и трудността при изпълнението на спроведените действия, провиктувани от промени, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

$$T_N = T_A + T_B = 2 \text{ м.}$$

Дата: 19.06.2015 г.

Оценител:


Павлина Иванова



ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8 „А“ от ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално изреще и детска площадка“

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ - Обособена позиция №2: „Изграждане на детска площадка в ЦГЧ - град Тополовград“


УЧАСТНИК: „ПОЛИСТРОЙ“ ЕООД

ОЦЕНИТЕЛ: Елена Николова

Общ брой точки: 2 т.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	Максимален брой точки	Брой точки, дадени от оценителя	Мотиви на оценителя
A. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ Обяснителната записка, като част от Техническото предложение, в съответствие с данните и информацията, предоставени от Възложителя, показва ясноста в разбирането на Участника за същността и спецификата на конкретните дейности, предмет на изпълнение в обхвата на отделната обособена позиция. Предложението съдържа: - подробно описание на необходимите технически ресурси за изпълнението на конкретната обособена позиция (вид и брой) и ясноста за обвързаността на използваемото оборудване в отделните етапи; - ясно описание на организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, временно електроснабдяване и водоснабдяване, и мерки за	3 т.	1 т.	

<p>безопасност);</p> <ul style="list-style-type: none"> - подробно описание на плана за доставка на материали, обвързан с отделните етапи на изпълнение; - налице е подробно описание на разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на поръчката/обособената позиция. -модерно описание на следните показатели за постигане на качество – характеристиките на основните материали и тяхното съответствие с изискванията на Възложителя. <p>Подробно са описани мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора. Подробно е представена организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора. Предложението показва ясно разбиране на логиката на линейния график за изпълнение, в частта, свързана с обекта на описанието, и последователността на отделните етапи и демонстрира по безопасен начин, че ще бъде спазен графика.</p>			
<p>Предложението съдържа описание на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изпълнение на предмета на обособената позиция; - Необходимите технически ресурси за изпълнението на поръчката. Налице е посочване на обвързаността на използваемото оборудване в отделните етапи; - Описана е организацията на временното строителство; - Описан е плана за доставка на материали; - Разпределение на човешките ресурси, необходими за изпълнение на обособената позиция; - Характеристики на основните материали; - Мерки за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на 	2 т.	




ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8 „А“ от ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално игрище и детска площадка“

<p>отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора;</p> <p>- Предложението показва разбиране на логиката на линейния график за изпълнение в частта, свързана с обекта на описанието и последователността на отделните етапи и демонстрация, че ще бъде спазен графика.</p> <p>Независимо от наличието на описаните елементи за съответствие на съдържанието на обяснителната записка с изискванията на Възложителя, в същите се съдържащи несъществени пропуски.</p>			<p>В обяснителната записка, като част от Техническото предложение Участникът е описал всички необходими елементи на предвидената за спазване от него технологична последователност на строителните процеси, но това описание по общо, предвид наличието на схематичност в описанието на техническите ресурси за изпълнението на поръчката и обяснението на използваемото оборудване с отделните етапи;</p> <p>- организационна временна строителство (площадки за складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, временно електроснабдяване и водоснабдяване, и мерки за безопасност);</p> <p>- разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на съответната обособена позиция;</p> <p>- план за доставка на материали;</p> <p>- характеристиките на основните материали и съоръжения и тяхното съответствие с изискванията на</p>
<p>В обяснителната записка, като част от Техническото предложение Участникът е описал всички необходими за изпълнението елементи на предвидената за спазване от него технологична последователност на строителните процеси, но това описание по същността си е базово и общо, предвид наличието на:</p> <p>(1) схематичност в описанието на:</p> <p>- техническите ресурси за изпълнението на поръчката и обяснението на връзката на използваемото оборудване с отделните етапи;</p> <p>- организационна временна строителство (площадки за складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, временно електроснабдяване и водоснабдяване, и мерки за безопасност);</p> <p>- разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на съответната обособена позиция;</p> <p>- план за доставка на материали;</p> <p>- характеристиките на основните материали и съоръжения и тяхното съответствие с изискванията на</p>	1 м.	1 м.	<p>В обяснителната записка, като част от Техническото предложение Участникът е описал всички необходими за изпълнението елементи на предвидената за спазване от него технологична последователност на строителните процеси, но това описание по същността си е базово и общо, предвид наличието на схематичност в описанието на техническите ресурси за изпълнението на поръчката и обяснението на използваемото оборудване с отделните етапи.</p> <p>Не е обвързано задълбочено внимание на технологичната последователност на строителните процеси. Бланкетно е представена организацията за временното строителство, като Участникът се е задоволил само с изброяване на необходимите действия.</p> <p>Избирателно е представено разпределението на човешките ресурси, необходими за</p>

<p>Възложителя като показател за постигане на качество; (2) общо, без необходимата подробност, способстваща за разбиране от страна на Възложителя същността на предложението, е описано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изпълнението на предмета на обособената позиция; - мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора; - организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора; - методите, които се предлагат с цел осигуряване на качеството по време на изпълнението на договора, както и описанието на контрола за качество и/или не са конкретно насочени към предмета на поръчката. <p>(3) предложението показва базисно разбиране на логиката на линеен график за изпълнение в частта, свързана с обекта на описанието и последователността на отделните етапи и предполага само вероятност, че ще бъде спазен графика.</p>			<p>изпълнението на обособената позиция.</p> <p>Общо, без необходимата подробност, способстваща за разбиране от страна на Възложителя същността на предложението, са описани методите, които се предлагат с цел осигуряване на качеството по време на изпълнението на договора, както и описанието на контрола за качество.</p> <p>Предложението показва базисно разбиране на логиката на линеен график за изпълнение в частта, свързана с обекта на описанието и последователността на отделните етапи и предполага само вероятност, че ще бъде спазен графика.</p>
<p align="center">Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА</p>	<p align="center">3 т.</p>	<p align="center">1 т.</p>	
<p>Участникът е анализирал предвидените от Възложителя рискови фактори, като за всеки един от рисковете са посочени съответните мерки за въздействие, предложени са и конкретни ефикасни мерки за недопускане/предотвратяване на риска, както и конкретни дейности за преодоляване и отстраняване на последиците при евентуалното му настъпване.</p> <p>Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степенята на въздействието</p>	<p align="center">3 т.</p>	<p align="center">.....</p>	




ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД


Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8 „А“ от ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално изрце и детска площадка“

<p>им върху изпълнението на всяка дейност от обхвата на възлагане, като е предложил ефикасни и съотносими мерки.</p> <p>Планирани са конкретни, относими и реалистични похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. минимизиране на негативното влияние на риска, по начин че същият да бъде предотвратен, респ. ограничен да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на поръчката.</p>			
<p>Участникът е анализирал предвидените от Възложителя рискови фактори, но в описанието на предпоставките и/или рисковете и/или методите за тяхното управление и/или на мерките, свързани с намаляване вероятността от настъпването на рисковете се съдържа несъществени непълноти.</p> <p>Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, спрямо които може да окаже влияние съответния риск;</p> <p>Степенята на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са схематично описани и преценени;</p> <p>Предлаганите мерки, организация и предвидени от Участника ресурси не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно преодоляване на риска, или отделни аспекти от проявлението му.</p>	2 т.	

<p>Участникът е анализирал предвидените от Възложителя рисков фактори, но представения анализ не е конкретен и/или описанието на част от възможните методи за тяхното управление, както и мерките, свързани с намаляване вероятността от настъпването на рисковете са общо/схематично описани. Участникът се е концентрирал в анализа си единствено до идентифицираните от Възложителя рискови фактори, свързани конкретно с начина на работа и сроковете за изпълнение.</p>	<p>1 м.</p>	<p>1 м.</p>	<p>Участникът не е изчерпателен в описанието на потенциалните рискове, които могат да възникнат при изпълнението на поръчката, но тези, които е идентифицирал покриват в относителна степен диапазона на вероятните проблемни ключови фактори, които са в състояние да повлияят отрицателно на нормалното завършване на обекта. Участникът се е концентрирал в анализа си единствено до идентифицираните от Възложителя рискови фактори, свързани конкретно с начина на работа и сроковете за изпълнение. Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.</p>
<p>$T_N = T_A + T_B = 2 \text{ м.}$</p>			

Дата: 19.06.2015 г.

Оценител:

 (Елена Николова)



ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8 „д“ от ЗОП с предмет:
„Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално церище и детска площадка“

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ

Обособена позиция №2: „Изграждане на детска площадка в ЦГЧ - град Тополовград“


УЧАСТНИК: „ПОЛИССТРОЙ“ ЕООД

ОЦЕНИТЕЛ: Мария Недялкова

Общ брой точки: 2 т.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	Максимален брой точки	Брой точки, дадени от оценителя	Мотиви на оценителя
А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ Обяснителната записка, като част от Техническото предложение, в съвместявка с данните и информацията, предоставени от Възложителя, показва яснота в разбирането на Участника за същността и спецификата на конкретните дейности, предмет на изпълнение в обхвата на отделната обособена позиция. Предложението съдържа: - подробно описание на необходимите технически ресурси за изпълнението на конкретната обособена позиция (вид и брой) и яснота за обвързаността на използваемото оборудване в отделните етапи; - ясно описание на организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и	3 т.	1 т.	

<p>оборудване, охрана на обекта, временно електроснабдяване и водоснабдяване, и мерки за безопасност);</p> <ul style="list-style-type: none"> - подробно описание на плана за доставка на материали, обвързан с отделните етапи на изпълнение; - налице е подробно описание на разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на поръчката/обособената позиция. <p>-подробно описание на следните показатели за постигане на качество – характеристиките на основните материали и тяхното съответствие с изискванията на Възложителя.</p> <p>Подробно са описани мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора. Подробно е представена организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора. Предложението показва ясно разбиране на логиката на линейния график за изпълнение, в частта, свързана с обекта на описанието, и последователността на отделните етапи и демонстрира по безспорен начин, че ще бъде спазен графика.</p>			
<p>Предложението съдържа описание на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изпълнение на предмета на обособената позиция; - Необходимите технически ресурси за изпълнението на поръчката. Налице е посочване на обвързаността на използваемото оборудване в отделните етапи; - Описана е организацията на временното строителство; - Описан е плана за доставка на материали; - Разпределение на човешките ресурси, необходими за изпълнение на обособената позиция; - Характеристики на основните материали; 	2 т.	




ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8 „Д“ от ЗОП с предмет:
„Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално игрище и детска площадка“

<p>- Мерки за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора;</p> <p>- Предложението показва разбиране на логиката на линейния график за изпълнение в частта, свързана с обекта на описанието и последователността на отделните етапи и демонстрира, че ще бъде спазен графика.</p> <p>Независимо от наличието на описаните елементи за съответствие на съдържанието на обяснителната записка с изискванията на Възложителя, в същите се съдържащи несъществени пропуски.</p>		<p>Участникът е акцентирал в обяснителната си записка, че изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде изпълнено въз основа на техническото задание, количествената сметка, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер. Сочи се, че планирането на СМР ще се извърши от екип, определен със заповед на Представяващия, ще се планират необходимите доставки и ще се изготви план за качеството и контрол по време на изпълнението и предаването на обекта.</p> <p><u>Предвидените технологии за изпълнение на дейностите са слабо засегнати и преляти в общото описание на подлежащите за</u></p>
<p>В обяснителната записка, като част от Техническото предложение Участникът е описал всички необходими за изпълнението елементи на предвидената за спазване от него технологична последователност на строителните процеси, но това описание по същността си е базово и общо, предвид наличието на:</p> <p>(1) схематичност в описанието на:</p> <p>- техническите ресурси за изпълнението на поръчката и обяснението на връзката на използваемото оборудване с отделните етапи;</p> <p>- организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, временно електроснабдяване и водоснабдяване, и мерки за безопасност);</p> <p>- разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на съответната обособена позиция;</p> <p>- плана за доставка на материали;</p>	<p>1 м.</p> <p>1 м.</p>	

<p>- характеристиките на основните материали и съоръжения и тяхното съответствие с изискванията на Възложителя като показатели за постигане на качество;</p> <p>(2) общо, без необходимата подробност, способстваща за разбиране от страна на Възложителя същността на предложението, е описано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изпълнението на предмета на обособената позиция; - мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора; - организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора; - методите, които се предлагат с цел осигуряване на качеството по време на изпълнението на договора, както и описанието на контрола за качество щили не са конкретно насочени към предмета на поръчката. <p>(3) предложението показва базисно разбиране на логиката на лийнейния график за изпълнение в частта, свързана с обекта на описанието и последователността на отделните етапи и предполага само вероятност, че ще бъде спазен графика.</p>		<p>реализиране спрошителни работи. Липсва ясно ограничаване на конкретни технологични процеси, като от крайното, „телеграфно“ изброяване е трудно установиما съответната, приложима технология, предвидена за изпълнение на отделните подобекти, съответно – последователно описаните етапи на спрошителство. Участникът не е показал взаимовръзките между отделните видове СМР и по какъв начин в изпълнението му са отразени всички технологични изисквания.</p> <p>Времетраенето на спрошителството, предмет на настоящата обществена поръчка, е определено посредством Тинген календарен график за изпълнение, което е крайно недостигатъчно за представяне и разбиране изжждането на Участника за последователността на изпълнение на отделните обекти, предмет на поръчката, както и на отделните видове СМР, което от друга страна е и елемент от техническата оценка.</p> <p>Отчетени са ограничената във времето за изпълнение на планираните спрошително-ремонтни и монтажни работи, но са направени препратки и описания към неотнотисими и нерелевантни дейности и обекти на интервенция, които не са предмет на възлагане в настоящата обществена поръчка, напр.: сгради, работни проекти, електричество в детските съоръжения.</p> <p>Участникът е описал по най-общ начин изискванията за качество и работни стандарти, на които ще отговарят</p>
--	--	--




ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8 „А“ от ЗОП с предмет:
„Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално ивртиче и детска площадка“

		<p>материалите, мерките за осигуряване на качеството. Бланкето се описани и мерките за осигуряване на качеството на предвидените работи. Представеното описание на прилаганата система за контрол на качеството във връзка с изпълнението на видовете СМР и качеството на вляганите материали, както и мерки на прилаганата система за изпитване, за контрол на качеството и сроковете и за приемане на извършените СМР не дава категорична яснота за нивото на гаранцията, сирямо Възложителя.</p> <p>В обяснителната записка към Техническото предложение не е отразено подробно специфичното местоположение на обекта, условията в района на строителната площадка, други специфики на обекта, които следва да се установят при детайлен оглед на място, съгласуваност на етапите в изпълнение на поръчката.</p> <p>Участникът е посочил, че на всяко работно място и на всеки етап на изпълнение на СМР ще се спазват определени изисквания по ЗБУТ.</p> <p>Всички работници ще бъдат запознати с основните изисквания на Наредба №2 от 26.02.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.</p> <p><u>Описани са задълженията на Строителя, както</u></p>
--	--	--

			<p>и на техническия ръководител. Предложението показва базисно разбиране на логиката на линейния график за изпълнение в частта, свързана с обекта на описанието и последователността на отделните етапи и предполага само вероятност, че ще бъде спазен offered срок за изпълнение.</p>
<p>Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА</p> <p>Участникът е анализирал предвидените от Възложителя рисков фактори, като за всеки един от рисковете са посочени съответните мерки за въздействие, предложени са и конкретни ефикасни мерки за недопускане/предотвратяване на риска, както и конкретни дейности за преодоляване и отстраняване на последните при евентуалното му настъпване.</p> <p>Участникът е отчет всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степенята на въздействието им върху изпълнението на всяка дейност от обхвата на възлагане, като е предложил ефикасни и съотносими мерки.</p> <p>Планирани са конкретни, относими и реалистични похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. минимизиране на негативното влияние на риска, по начин че същият да бъде предотвратен, респ. ограничен да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на поръчката.</p>	3 т.	1 т.	



ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8 „А“ от ЗОП с предмет:
„Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално игрище и детска площадка“

<p>Участникът е анализирал предвидените от Възложителят рискови фактори, но в описанието на предпоставките и/или рисковете и/или методите за тяхното управление и/или на мерките, свързани с намаляване вероятността от настъпването на рисковете се съдържа несъществени непълноти.</p> <p>Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, спрямо които може да окаже влияние съответния риск:</p> <p>Степенята на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са схематично описани и преценени;</p> <p>Предлаганите мерки, организация и предвидени от Участника ресурси не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно преодоляване на риска, или отделни аспекти от проявлението му.</p>	2 т.	<p>Направеното описание на потенциалните рискове, идентифицирани от Участника е общо и формално, без конкретно посочване на свързаността им с обектите и видовете дейности, както и степенята на вероятност от събъдването им в ситуации, повлияни от изпълнението на СМР от обхвата на настоящата обособена позиция.</p> <p>Предложениите мерки за превенция и предотвратяване на последващите от евентуални рискове са бланкетни и с неясно приложение спрямо конкретния обект на интервенция или въобще липсват в техническото предложение.</p>
<p>Участникът е анализирал предвидените от Възложителят рискови фактори, но представения анализ не е конкретен и/или описанието на част от възможните методи за тяхното управление, както и мерките, свързани с намаляване вероятността от настъпването на рисковете са общо/схематично описани. Участникът се е концентрирал в анализа си единствено до идентифицираните от Възложителят рискови фактори, свързани конкретно с начина на работа и сроковете за изпълнение.</p> <p>Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.</p>	1 т.	1 т.	

			<p>Освен, че предложените рискове са минимизирани до основните видове дейности по обектите и не са обхванати съществени „критични“ за качествено и наременно изпълнение точки, поменциални при изпълнение на подобни СМР, Участникът съвсем бегло е предвидил и разписал механизмите и действията, което прилагане ще гарантира изпълнение на строителството в срок.</p> <p>В декларативна форма е посочено, че при изпълнение на сториелно-ремонтните работи по всички обекти ще се вземат всички необходими мерки, за да не създават неудобства за гражданите, собствениците или ползвателите на съседните на обектите имоти.</p>
--	--	--	---


$$T_N = T_A + T_B = 2 \text{ м.}$$

Дата: 19.06.2015 г.

Оценител:



(Мария Недялкова)



ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Обществена поръчка, възлагана по реда на Тава 8 „д“ от ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално църцще и детска площадка“

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ - Обособена позиция №2: „Изграждане на детска площадка в ЦГЧ - град Тополовград“


УЧАСТНИК: „ПОЛИССТРОЙ“ ЕООД

ОЦЕНИТЕЛ: Красимира Атанасова

Общ брой точки: 2 т.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	Максимален брой точки	Брой точки, дадени от оценителя	Мотиви на оценителя
А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ Обяснителната записка, като част от Техническото предложение, в съюстка с данните и информацията, предоставени от Възложителя, показва яснота в разбирането на Участника за същността и спецификата на конкретните дейности, предмет на изпълнение в обхвата на отделната обособена позиция. Предложението съдържа: - подробно описание на необходимите технически ресурси за изпълнението на конкретната обособена позиция (вид и брой) и яснота за обвързаността на използваемото оборудване в отделните етапи; - ясно описание на организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, временно електрооснабдяване и водоснабдяване, и мерки за	3 т.	1 т.	

<p>безопасност);</p> <ul style="list-style-type: none"> - подробно описание на плана за доставка на материали, обвързан с отделните етапи на изпълнение; - налице е подробно описание на разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на поръчката/обособената позиция. - подробно описание на следните показатели за постигане на качество – характеристиките на основните материали и тяхното съответствие с изискванията на Възложителя. <p>Подробно са описани мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора. Подробно е представена организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора. Предложението показва ясно разбърване на логиката на линейния график за изпълнение, в частта, свързана с обекта на описанието, и последователността на отделните етапи и демонстрира по безопасен начин, че ще бъде спазен графика.</p> <p>Предложението съдържа описание на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изпълнение на предмета на обособената позиция; - Необходимите технически ресурси за изпълнението на поръчката. Налице е посочване на обвързаността на използваемото оборудване в отделните етапи; - Описана е организацията на временното строителство; - Описан е плана за доставка на материали; - Разпределение на човешките ресурси, необходими за изпълнение на обособената позиция; <p>- Характеристики на основните материали;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мерки за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на 			
<p>Предложението съдържа описание на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изпълнение на предмета на обособената позиция; - Необходимите технически ресурси за изпълнението на поръчката. Налице е посочване на обвързаността на използваемото оборудване в отделните етапи; - Описана е организацията на временното строителство; - Описан е плана за доставка на материали; - Разпределение на човешките ресурси, необходими за изпълнение на обособената позиция; <p>- Характеристики на основните материали;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мерки за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на 	2 т.	




ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8, „4“ от ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално църкче и детска площадка“

<p>отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора;</p> <p>- Предложението показва разбиране на логиката на ланейния график за изпълнение в частта, свързана с обекта на описанието и последователността на отделните етапи и демонстрира, че ще бъде спазен график.</p> <p>Независимо от наличието на описаните елементи за съответствие на съдържанието на обяснителната записка с изискванията на Възложителя, в същите се съдържащи несъществени пропуски.</p>			<p>Не е обвърнато задълбочено внимание на технологичната последователност на строителните процеси. Бланкетно е представена организацията за временното строителство, като Участникът се е задоволил само с изброяване на необходимите действия. Не е обвърнато внимание на разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнението на обособена позиция, а са посочени само звената, които ще работят на обекта при това изборително.</p> <p>Общо, без необходимата подробност, способстваща за разбиране от страна на Възложителя същността на предложението, са описани методите, които се предлагат с цел осигуряване на качеството по време на изпълнението на договора, както и описанието на контрола за качество.</p> <p>Предложението показва базисно разбиране на</p>
<p>В обяснителната записка, като част от Техническото предложение Участникът е описал всички необходими за изпълнението елементи на предвидената за спазване от него технологична последователност на строителните процеси, но това описание по същността си е базово и общо, предвид наличието на:</p> <p>(1) схематичност в описанието на:</p> <ul style="list-style-type: none">- техническите ресурси за изпълнението на поръчката и обяснението на връзката на използваемото оборудване с отделните етапи;- организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, временно електроснабдяване и водоснабдяване, и мерки за безопасност);- разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на съответната обособена позиция;- плана за доставка на материали;- характеристиките на основните материали и съоръжения и тяхното съответствие с изискванията на	1 м.	1 м.	

<p>Възложителя като показател за постигане на качество; (2) общо, без необходимата подробност, способстваща за разбиране от страна на Възложителя същността на предложението, е описано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изпълнението на предмета на обособената позиция; - мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора; - организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора; - методите, които се предлагат с цел осигуряване на качеството по време на изпълнението на договора, както и описанието на контрола за качество и/или не са конкретно насочени към предмета на поръчката. <p>(3) предложението показва базисно разбиране на логиката на линейния график за изпълнение в частта, свързана с обекта на описанието и последователността на отделните етапи и предполага само вероятност, че ще бъде спазен график.</p>			<p>логиката на линейния график за изпълнение в частта, свързана с обекта на описанието и последователността на отделните етапи и предполага само вероятност, че ще бъде спазен график.</p>
<p>Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА</p> <p>Участникът е анализирал предвидените от Възложителя рискови фактори, като за всеки един от рисковете са посочени съответните мерки за въздействие, предложени са и конкретни ефикасни мерки за недопускане/предотвратяване на риска, както и конкретни дейности за преодоляване и отстраняване на последните при евентуалното му настъпване.</p> <p>Участникът е отчет всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка дейност от обхвата на</p>	3 м.	1 м.	
	3 м.	



ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8 „А“ от ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално изрище и детска площадка“


<p>възлагане, като е предложил ефикасни и съотносими мерки.</p> <p>Планирани са конкретни, отнoсими и реалистични похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. минимизиране на негативното влияние на риска, по начин че същият да бъде предотвратен, респ. ограничен да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на поръчката.</p>			
<p>Участникът е анализирал предвидените от Възложителя рискови фактори, но в описанието на предпоставките и/или рисковете и/или методите за тяхното управление и/или на мерките, свързани с намаляване вероятността от настъпването на рисковете се съдържа несъществени непълноти.</p> <p>Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, спрямо които може да окаже влияние съответния риск;</p> <p>Степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са схематично описани и преценени;</p> <p>Предлаганите мерки, организация и предвидени от Участника ресурси не гарантират изцяло недопукане и/или ефективно преодоляване на риска, или отделни аспекти от проявлението му.</p>	<p>2 т.</p>	<p>.....</p>	
<p>Участникът е анализирал предвидените от Възложителя рискови фактори, но представения анализ не е конкретен и/или описанието на част от възможните методи за тяхното управление, както и мерките, свързани с</p>	<p>1 т.</p>	<p>1 т.</p>	<p>Участникът е анализирал предвидените от Възложителя рискови фактори, но представения анализ не е конкретен и/или описанието на част от възможните методи за</p>

<p>намалвяване вероятността от настъпването на рисковете са общо/схематично описани. Участникът се е идентифицирал в анализа си единствено до свързани конкретни с начина на работа и сроковете за изпълнение.</p> <p>Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.</p>		<p>тащото управление, както и мерките, свързани с намалвяване вероятността от настъпването на рисковете са общо/схематично описани. Участникът се е идентифицирал в анализа си единствено до идентифицираните от Възложителя рискови фактори, свързани конкретно с начина на работа и сроковете за изпълнение.</p> <p>Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.</p> <p>Липсва и адекватно посочени и кореспондиращи на съответния риск степен на въздействие върху изпълнението, конкретните мерки за недопускане възникването на риска и съответните мерки при евентуално събъване на неблагоприятното събитие с вредноосен резултат, но без в това число да са обхванати мерки за промени в законодателството на Р. България или на ЕС и трудността при изпълнението на спрошаните дейности, продължителни от промисли, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.</p> <p>$T_N = T_A + T_B = 2 \text{ m.}$</p>
---	--	--

Дата: 19.06.2015 г.

Оценител:

(Красимира Атанасова)



ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Общественa поръчка, възлагана по реда на Глава 8, „д“ от ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално играще и детска площадка“

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ - Обособена позиция №2: „Изграждане на детска площадка в ЦГЧ - град Тополовград“

УЧАСТНИК: „ПОЛИССТРОЙ“ ЕООД

ОЦЕНИТЕЛ: Христофор Благоев

Общ брой точки: 2 т.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	Максимален брой точки	Брой точки, дадени от оценителя	Мотиви на оценителя
А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ Обяснителната записка, като част от Техническото предложение, в съвместава с данните и информацията, предоставени от Възложителя, показва яснота в разбирането на Участника за същността и спецификата на конкретните дейности, предмет на изпълнение в обхвата на отделната обособена позиция. Предложението съдържа: - подробно описание на необходимите технически ресурси за изпълнението на конкретната обособена позиция (вид и брой) и яснота за обвързаността на използваемото оборудване в отделните етапи; - ясно описание на организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, временно електроснабдяване и водоснабдяване, и мерки за	3 т.	1 т.	

<p>безопасност);</p> <ul style="list-style-type: none"> - подробно описание на плана за доставка на материали, обвързан с отделните етапи на изпълнение; - налице е подробно описание на разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на поръчката/обособената позиция. - подробно описание на следните показатели за постигане на качество – характеристиките на основните материали и тяхното съответствие с изискванията на Възложителя. <p>Подробно са описани мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора. Подробно е представена организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора. Предложението показва ясно разбиране на логиката на линейния график за изпълнение, в частта, свързана с обекта на описанието, и последователността на отделните етапи и демонстрира по безопасен начин, че ще бъде спазен графика.</p>			
<p>Предложението съдържа описание на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изпълнение на предмета на обособената позиция; - Необходимите технически ресурси за изпълнението на поръчката. Налице е посочване на обвързаността на използваемото оборудване в отделните етапи; - Описана е организацията на временното строителство; - Описан е плана за доставка на материали; - Разпределение на човешките ресурси, необходими за изпълнение на обособената позиция; <p>Характеристики на основните материали;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мерки за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на 	2 т.	




ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8 „Д“ от ЗОП с предмет: „Изпълнение на спроително-мониторингови работи за изграждане на мултифункционално игрище и детска площадка“

<p>отделните спроителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора;</p> <p>- Предложението показва разбиране на логиката на ланейния график за изпълнение в частта, свързана с обекта на описанието и последователността на отделните етапи и демонстрира, че ще бъде спазен график.</p> <p>Независимо от наличието на описаните елементи за съответствие на съдържанието на обяснителната записка с изискванията на Възложителя, в същите се съдържат несъществени пропускки.</p>			<p>В обяснителната записка, като част от Техническото предложение Участникът е описал всички необходими за изпълнението елементи на предвидената за спазване от него технологична последователност на спроителните процеси, но това описание по същността си е базово и общо, предвид наличието на схематичност в описанието на техническите ресурси за изпълнението на поръчката и обяснението на отделните етапи. Не е обрнато задълбочено внимание на технологичната последователност на спроителните процеси. Бланкено е представена организацията за временното спроителство, като Участникът се е задоволил само с изброяване на необходимите действия.</p> <p>Не е обрнато внимание на разпределението на човешките ресурси, необходими за</p>
<p>В обяснителната записка, като част от Техническото предложение Участникът е описал всички необходими за изпълнението елементи на предвидената за спазване от него технологична последователност на спроителните процеси, но това описание по същността си е базово и общо, предвид наличието на:</p> <p>(1) схематичност в описанието на:</p> <ul style="list-style-type: none">- техническите ресурси за изпълнението на поръчката и обяснението на връзката на използваемото оборудване с отделните етапи;- организацията на временното спроителство (площадки за складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, временно електроснабдяване и водоснабдяване, и мерки за безопасност);- разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на съответната обособена позиция;- плана за доставка на материали;- характеристиките на основните материали и съоръжения и тяхното съответствие с изискванията на	1 т.	1 т.	

<p>Възложителя като показател за постигане на качество; (2) <i>общо, без необходимата подробност, способстваща за разбиране от страна на Възложителя същността на предложението, е описано:</i> - изпълнението на предмета на обособената позиция; - мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора; - организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора; - методите, които се предлагат с цел осигуряване на качеството по време на изпълнението на договора, както и описанието на контрола за качество и/или не са конкретно насочени към предмета на поръчката. (3) <i>предложението показва базисно разбиране на логиката на линейния график за изпълнение в частта, свързана с обекта на описанието и последователността на отделните етапи и предполага само вероятност, че ще бъде спазен графика.</i></p>			<p><i>изпълнението на обособена позиция, а са посочени само звената, които ще работят на обекта при това изборително.</i> <i>Общо, без необходимата подробност, способстваща за разбиране от страна на Възложителя същността на предложението, са описани методите, които се предлагат с цел осигуряване на качеството по време на изпълнението на договора, както и описанието на контрола за качество.</i> <i>Предложението показва базисно разбиране на логиката на линейния график за изпълнение в частта, свързана с обекта на описанието и последователността на отделните етапи и предполага само вероятност, че ще бъде спазен графика.</i></p>
<p>Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА</p> <p>Участникът е анализира предвидените от Възложителя рискови фактори, като за всеки един от рисковете са посочени съответните мерки за въздействие, предложени са и конкретни ефикасни мерки за недопускане/предотвратяване на риска, както и конкретни дейности за преодоляване и отстраняване на последните при евентуалното му настъпване. Участникът е отчет всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценял и предвидил степенята на въздействието</p>	3 т.	1 т.	
	3 т.	



ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8 „А“ от ЗОП с предмет: „Изпълнение на споропително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално парцел и детска площадка“

<p>или върху изпълнението на всяка дейност от обхвата на възлагане, като е предложил ефикасни и съотносими мерки.</p> <p>Планирани са конкретни, измерими и реалистични похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. минимизиране на негативното влияние на риска, по начин че същият да бъде предотвратен, респ. ограничен да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на поръчката.</p>			
<p>Участникът е анализирал предвидените от Възложителя рискови фактори, но в описанието на предпоставките и/или рисковете и/или методите за тяхното управление и/или на мерките, свързани с намаляване вероятността от настъпването на рисковете се съдържа несъществени непълноти.</p> <p>Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, спрямо които може да окаже влияние съответния риск;</p> <p>Степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са схематично описани и преценени;</p> <p>Предлаганите мерки, организация и предвидени от Участника ресурси не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно преодоляване на риска, или отделни аспекти от проявлението му.</p>	2 т.	

Участникът е анализирал предвидените от Възложителя рискови фактори, но представения анализ не е конкретен и/или описанието на част от възможните методи за тяхното управление, както и мерките, свързани с намаляване вероятността от настъпването на рисковете са общо/схематично описани. Участникът се е концентрирал в анализа си единствено до идентифицираните от Възложителя рискови фактори, свързани конкретно с начина на работа и сроковете за изпълнение.

1 т.

1 т.

Участникът не е изчерпателен и в описанието на потенциалните рискове, които могат да възникнат при изпълнението на поръчката, но тези, които е идентифицирал покриват в относителна степен диапазона на вероятните проблемни ключови фактори, които са в състояние да повлияят отрицателно на нормалното завършване на обекта. Тъй като адекватно посочени и кореспондиращи на съответния риск степен на въздействие върху изпълнението, конкретните мерки за недопускане възникването на риска и съответните мерки при евентуално събъждане на неблагоприятното събитие с ередоносен резултат, но без в това число да са обхванати мерки за промени в законодателството на Р. България или на ЕС и трудността при изпълнението на спроутелните дейности, породиктувани от промени, жабби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

$$T_N = T_A + T_B = 2 \text{ т.}$$

Дата: 19.06.2015 г.

Оценител:


(Христофор Благоев)