

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8, „д“ от ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално игрище и детска площадка“

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ - Обособена позиция №1: „Изграждане на мултифункционално игрище за мини футбол, баскетбол и волейбол в градинката на пл. „Александър Стамболийски“, град Тополовград“


УЧАСТНИК: „ПОЛИССТРОЙ“ ЕООД

ОЦЕНИТЕЛ: Галина Иванова

Общ брой точки: 2 т.

| ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ | Максимален брой точки | Брой точки, дадени от оценителя | Мотиви на оценителя |
|--|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ Обяснителната записка, като част от Техническото предложение, в съответствие с данните и информацията, предоставени от Възложителя, показва яснота в разбирането на Участника за същността и спецификата на конкретните дейности, предмет на изпълнение в обхвата на отделната обособена позиция. Предложението съдържа: - подробно описание на необходимите технически ресурси за изпълнението на конкретната обособена позиция (вид и брой) и яснота за обвързаността на използваемото оборудване в отделните етапи; - ясно описание на организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, временно | 3 т. | 1 т. | |

| | | | |
|---|------|-------|--|
| <p>електроснабдяване и водоснабдяване, и мерки за безопасност);</p> <ul style="list-style-type: none"> - подробно описание на плана за доставка на материали, обвързан с отделните етапи на изпълнение; - налице е подробно описание на разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на поръчката/обособената позиция. <p>-подробно описание на следните показатели за постигане на качество – характеристиките на основните материали и тяхното съответствие с изискванията на Възложителя.</p> <p>Подробно са описани мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора. Подробно е представена организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора. Предложението показва ясно разбиране на логиката на линейния график за изпълнение, в частта, свързана с обекта на описанието, и последователността на отделните етапи и демонстрира по безспорен начин, че ще бъде спазен графика.</p> | | | |
| <p>Предложението съдържа описание на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изпълнение на предмета на обособената позиция; - Необходимите технически ресурси за изпълнението на поръчката. Налице е посочване на обвързаността на използваемото оборудване в отделните етапи; - Описана е организацията на времевното строителство; - Описан е плана за доставка на материали; - Разпределение на човешките ресурси, необходими за изпълнение на обособената позиция; <p>- <u>Характеристики на основните материали;</u></p> <p>- Мерки за постигане на качество - проверки и</p> | 2 т. | | |



ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8 „Д“ от ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално игрище и детска площадка“

| | | | |
|--|-------------|-------------|---|
| <p>осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора;</p> <p>- Предложението показва разбиране на логиката на линейния график за изпълнение в частта, свързана с обекта на описанието и последователността на отделните етапи и демонстрира, че ще бъде спазен график.</p> <p>Независимо от наличието на описаните елементи за съответствие на съдържанието на обяснителната записка с изискванията на Възложителя, в същите се съдържат несъществени пропуски.</p> | | | <p>В обяснителната записка, Участникът е описал всички необходими за изпълнението елементи на предвидената за спазване от него технологична последователност на строителните процеси, но това описание по същността си е базово и общо, предвид наличието на схематичност в описанието на техническите ресурси за изпълнението на поръчката и обяснението на връзката на използваемото оборудване с отделните етапи. Бланкетно е представена организацията за временното строителство, както и разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на обособената позиция.</p> <p>Общо, без необходимата подробност, способстваща за разбиране от страна на Възложителя същността на предложението, са описани методите, които се предлагат с цел</p> |
| <p>В обяснителната записка, като част от Техническото предложение Участникът е описал всички необходими за изпълнението елементи на предвидената за спазване от него технологична последователност на строителните процеси, но това описание по същността си е базово и общо, предвид наличието на:</p> <p>(1) схематичност в описанието на:</p> <ul style="list-style-type: none">- техническите ресурси за изпълнението на поръчката и обяснението на връзката на използваемото оборудване с отделните етапи;- организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, временно електроснабдяване и водоснабдяване, и мерки за безопасност);- разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на съответната обособена позиция;- плана за доставка на материали;- характеристиките на основните материали и | <p>1 т.</p> | <p>1 т.</p> | |

| | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------|---|
| <p>свържени и тяхното съответствие с изискванията на Възложителя като показатели за постигане на качество;</p> <p>(2) обид, без необходимата подробност, способстваща за разбиране от страна на Възложителя същността на предложението, е описано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изпълнението на предмета на обособената позиция; - мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора; - организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора; - методите, които се предлагат с цел осигуряване на качеството по време на изпълнението на договора, както и описанието на контрола за качество и/или не са конкретно насочени към предмета на поръчката. <p>(3) предложението показва базисно разбиране на логиката на линейния график за изпълнение в частта, свързана с обекта на описанието и последователността на отделните етапи и предполага само вероятност, че ще бъде спазен графика.</p> | | | <p>осигуряване на качеството по време на изпълнението на договора, както и описанието на контрола за качество.</p> <p>Предложението показва базисно разбиране на логиката на линейния график за изпълнение в частта, свързана с обекта на описанието и последователността на отделните етапи и предполага само вероятност, че ще бъде спазен графика.</p> |
| <p align="center">Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА</p> | <p align="center">3 т.</p> | <p align="center">1 т.</p> | |
| <p>Участникът е анализирал предвидените от Възложителя рискови фактори, като за всеки един от рисковете са посочени съответните мерки за въздействие, предложени са и конкретни ефикасни мерки за недопускане/предотвратяване на риска, както и конкретни дейности за преодоляване и отстраняване на последиците при евентуалното му настъпване.</p> <p>Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните</p> | <p align="center">3 т.</p> | <p align="center">.....</p> | |



ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8 „Д“ от ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално игрище и детска площадка“

| | | | |
|---|------|-------|--|
| <p>рискове и е оценил и предвидил степенята на въздействието им върху изпълнението на всяка дейност от обхвата на възлагане, като е предложил ефикасни и съотносими мерки.</p> <p>Планирани са конкретни, относими и реалистични похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. минимизиране на негативното влияние на риска, по начин че същият да бъде предотвратен, респ. ограничен да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на поръчката.</p> | | | |
| <p>Участникът е анализираг предвидените от Възложителя рискови фактори, но в описанието на предпоставките и/или рисковете и/или методите за тяхното управление и/или на мерките, свързани с намаляване вероятността от настъпването на рисковете се съдържа несъществени невялности.</p> <p>Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, спрямо които може да окаже влияние съответния риск;</p> <p>Степенята на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са схематично описани и преценени;</p> <p>Предлаганите мерки, организация и предвидени от Участника ресурси не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно преодоляване на риска, или отделни аспекти от проявлението му.</p> | 2 т. | | |

| | | | |
|---|------|------|---|
| <p>Участникът е анализира предвидените от Възложителя рискови фактори, но представения анализ не е конкретен и/или описанието на част от възможните методи за тяхното управление, както и мерките, свързани с намаляване вероятността от настъпването на рисковете са общо/схематично описани. Участникът се е концентрирал в анализа си единствено до идентифицираните от Възложителя рискови фактори, свързани конкретно с начина на работа и сроковете за изпълнение.</p> <p>Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или продължаването им.</p> | 1 м. | 1 м. | <p>Участникът е анализира предвидените от Възложителя рискови фактори, но представения анализ не е конкретен и/или описанието на част от възможните методи за тяхното управление, както и мерките, свързани с намаляване вероятността от настъпването на рисковете са общо/схематично описани.</p> <p>Участникът се е концентрирал в анализа си единствено до идентифицираните от Възложителя рискови фактори, свързани конкретно с начина на работа и сроковете за изпълнение. Липсва и адекватно посочени и кореспондиращи на съответния риск степен на въздействие върху изпълнението, конкретните мерки за недопускане възникването на риска и съответните мерки при евентуално събъждане на неблагоприятното събитие с ередоносен резултат, но без в това число да са обхванати мерки за промени в законодателството на Р. България или на ЕС и трудности при изпълнението на спроизтеглните дейности, породиктувани от промени, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.</p> |
| <p style="text-align: right;">$T_N = T_A + T_B = 2 \text{ м.}$</p> | | | |

Дата: 19.06.2015 г.

Оценител:


(Татиана Иванова)



ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8 „А“ от ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално игрище и детска площадка“

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ - Обособена позиция №1: „Изграждане на мултифункционално игрище за мини футбол, баскетбол и волейбол в градинката на ил. „Александър Стамболийски“, град Тополовград“


УЧАСТНИК: „ПОЛИССТРОЙ“ ЕООД

ОЦЕНИТЕЛ: Елена Николова

Общ брой точки: 2 т.

| ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ | Максимален брой точки | Брой точки, дадени от оценителя | Мотиви на оценителя |
|--|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ Обяснителната записка, като част от Техническото предложение, в съответствие с данните и информацията, предоставени от Възложителя, показва ясноста в разбирането на Участника за същността и спецификата на конкретните дейности, предмет на изпълнение в обхвата на отделната обособена позиция. Предложението съдържа: - подробно описание на необходимите технически ресурси за изпълнението на конкретната обособена позиция (вид и брой) и ясноста за обхвата на използваемото оборудване в отделните етапи; - ясно описание на организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, временно | 3 т. | 1 т. | |

| | | | |
|---|------|-------|--|
| <p>електроснабдяване и водоснабдяване, и мерки за безопасност);</p> <ul style="list-style-type: none"> - подробно описание на плана за доставка на материали, обвързан с отделните етапи на изпълнение; - налице е подробно описание на разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на поръчката/обособената позиция. <p>-подробно описание на следните показатели за постигане на качество – характеристиките на основните материали и тяхното съответствие с изискванията на Възложителя.</p> <p>Подробно са описани мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора. Подробно е представена организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора. Предложението показва ясно разбиране на логиката на линейния график за изпълнение, в частта, свързана с обекта на описанието, и последователността на отделните етапи и демонстрира по безспорен начин, че ще бъде спазен графика.</p> | | | |
| <p>Предложението съдържа описание на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изпълнение на предмета на обособената позиция; - Необходимите технически ресурси за изпълнението на поръчката. Налице е посочване на обвързаността на използваемото оборудване в отделните етапи; - Описана е организацията на времното строителство; - Описан е плана за доставка на материали; - Разпределение на човешките ресурси, необходими за изпълнение на обособената позиция; <p><u>Характеристики на основните материали;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Мерки за постигане на качество - проверки и | 2 т. | | |




ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8 „Д“ от ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално игрище и детска площадка“

| | | | |
|--|------|------|---|
| <p>осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора;</p> <p>- Предложението показва разбиране на логиката на линейния график за изпълнение в частта, свързана с обекта на описанието и последователността на отделните етапи и демонстрира, че ще бъде създаден график.</p> <p>Независимо от наличието на описаните елементи за съответствие на съдържанието на обяснителната записка с изискванията на Възложителя, в същите се съдържащи несъществени пропуски.</p> | | | <p>В обяснителната записка, като част от Техническото предложение Участникът е описал всички необходими за изпълнението елементи на предвидената за спазване от него технологична последователност на строителните процеси, но това описание по същността си е базово и общо, предвид наличието на схематичност в описанието на техническите ресурси за изпълнението на поръчката и обяснението на отделните етапи, използваемото оборудване с отделните етапи.</p> <p>Не е обвърнато задълбочено внимание на технологичната последователност на строителните процеси. Бланкетно е представена организацията за временното строителство, като Участникът се е задоволил само с изброяване на необходимите действия.</p> <p>Избирателно е представено разпределението</p> |
| <p>В обяснителната записка, като част от Техническото предложение Участникът е описал всички необходими за изпълнението елементи на предвидената за спазване от него технологична последователност на строителните процеси, но това описание по същността си е базово и общо, предвид наличието на:</p> <p>(1) схематичност в описанието на:</p> <ul style="list-style-type: none">- техническите ресурси за изпълнението на поръчката и обяснението на връзката на използваемото оборудване с отделните етапи;- организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, временно електрооборудване и водоснабдяване, и мерки за безопасност);- разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на съответната обособена позиция;- плана за доставка на материали;- характеристиките на основните материали и | 1 м. | 1 м. | |

| | | | |
|---|-------------|--------------|---|
| <p>свържения и тяхното съответствие с изискванията на Възложителя като показатели за постигане на качество;</p> <p>(2) общо, без необходимата подробност, способстваща за разбиране от страна на Възложителя същността на предложението, е описано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изпълнението на предмета на обособената позиция; - мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора; - организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора; - методите, които се предлагат с цел осигуряване на качеството по време на изпълнението на договора, както и описанието на контрола за качество и/или не са конкретно насочени към предмета на поръчката. <p>(3) предложението показва базисно разбиране на логиката на линейния график за изпълнение в частта, свързана с обекта на описанието и последователността на отделните етапи и предполага само вероятност, че ще бъде спазен графика.</p> | | | <p>на човешките ресурси, необходими за изпълнението на обособената позиция.</p> <p>Общо, без необходимата подробност, способстваща за разбиране от страна на Възложителя същността на предложението, са описани методите, които се предлагат с цел осигуряване на качеството по време на изпълнението на договора, както и описанието на контрола за качество.</p> <p>Предложението показва базисно разбиране на логиката на линейния график за изпълнение в частта, свързана с обекта на описанието и последователността на отделните етапи и предполага само вероятност, че ще бъде спазен графика.</p> |
| <p>Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА</p> | <p>3 т.</p> | <p>1 т.</p> | |
| <p>Участникът е анализирал предвидените от Възложителя рискови фактори, като за всеки един от рисковете са посочени съответните мерки за въздействие, предложени са и конкретни ефикасни мерки за недопускане/предотвратяване на риска, както и конкретни дейности за преобладаване и отстраняване на последиците при евентуалното му настъпване.</p> <p>Участникът е отчетъл всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните</p> | <p>3 т.</p> | <p>.....</p> | |



ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8, „д“ от ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално игрище и детска площадка“


| | | | |
|---|-------------|--------------|--|
| <p>рискове и е оценил и предвидил степенята на въздействието им върху изпълнението на всяка дейност от обхвата на възлагане, като е предложил ефикасни и съотносими мерки.</p> <p>Планирани са конкретни, относими и реалистични похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. минимизиране на негативното влияние на риска, по начин че същият да бъде предотвратен, респ. ограничен да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на поръчката.</p> | | | |
| <p>Участникът е анализирал предвидените от Възложителя рискови фактори, но в описанието на предпоставките и/или рисковете и/или методите за тяхното управление и/или на мерките, свързани с намаляване верояността от настъпването на рисковете се съдържаат несъществени непълноти.</p> <p>Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, спрямо които може да окаже влияние съответния риск;</p> <p>Степенята на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са схематично описани и преценени;</p> <p>Предлаганите мерки, организация и предвидени от Участника ресурси не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно преодоляване на риска, или отделни аспекти от проявлението му.</p> | <p>2 т.</p> | <p>.....</p> | |

| | | | |
|--|------|------|--|
| <p>Участникът е анализирал предвидените от Възложителя рискови фактори, но представения анализ не е конкретен и/или описанието на част от възможните методи за тяхното управление, както и мерките, свързани с намаляване вероятността от настъпването на рисковете са общо/схематично описани. Участникът се е концентрирал в анализа си единствено до идентифицираните от Възложителя рискови фактори, свързани конкретно с начина на работа и сроковете за изпълнение.</p> <p>Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.</p> | 1 т. | 1 т. | <p>Участникът не е изчерпателен в описанието на номенициалните рискове, които могат да възникнат при изпълнението на поръчката, но тези, които е идентифицирал покриват в относителна степен диапазона на вероятните проблемни ключови фактори, които са в състояние да повлияят отрицателно на нормалното завършване на обекта. Участникът се е концентрирал в анализа си единствено до идентифицираните от Възложителя рискови фактори, свързани конкретно с начина на работа и сроковете за изпълнение. Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.</p> |
| $T_N = T_A + T_B = 2 \text{ т.}$ | | | |

Дата: 19.06.2015 г.

Оценител:

 (Елена Николова)



ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8 „А“ от ЗОП с предмет:
„Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално игрище и детска площадка “

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ

Обособена позиция №1: „Изграждане на мултифункционално игрище за мини футбол, баскетбол и волейбол в градинката на пл. „Александър Стамболийски“, град Тополовград“


УЧАСТНИК: „ПОЛИССТРОЙ“ ЕООД

ОЦЕНИТЕЛ: Мария Недялкова

Общ брой точки: 2 т.

| ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ | Максимален брой точки | Брой точки, дадени от оценителя | Мотиви на оценителя |
|---|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ Обяснителната записка, като част от Техническото предложение, в съвместава с данните и информацията, предоставени от Възложителя, показва яснота в разбирането на Участника за същността и спецификата на конкретните дейности, предмет на изпълнение в обхвата на отделната обособена позиция. Предложението съдържа: - подробно описание на необходимите технически ресурси за изпълнението на конкретната обособена позиция (вид и брой) и яснота за обвързаността на използваемото оборудване в отделните етапи; - ясно описание на организацията на времевното строителство (площадки за складиране на материали и | 3 т. | 1 т. | |

| | | | |
|---|------|-------|--|
| <p>оборудване, охрана на обекта, временно електрическообдяване и водоснабдяване, и мерки за безопасност);</p> <ul style="list-style-type: none"> - подробно описание на плана за доставка на материали, обвързан с отделните етапи на изпълнение; - налице е подробно описание на разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на поръчката/обособената позиция. -подробно описание на следните показатели за постигане на качество – характеристики на основните материали и тяхното съответствие с изискванията на Възложителя. Подробно са описани мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора. Подробно е представена организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора. Предложението показва ясно разбиране на логиката на линейния график за изпълнение, в частта, свързана с обекта на описанието, и последователността на отделните етапи и демонстрира по безспорен начин, че ще бъде спазен графика. | | | |
| <p>Предложението съдържа описание на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изпълнение на предмета на обособената позиция; - Необходимите технически ресурси за изпълнението на поръчката. Налице е посочване на обвързаността на използваемото оборудване в отделните етапи; - Описана е организацията на временното строителство; - Описан е плана за доставка на материали; - Разпределение на човешките ресурси, необходими за изпълнение на обособената позиция; - Характеристики на основните материали; | 2 т. | | |




ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8 „Д“ от ЗОП с предмет:
„Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално игрище и детска площадка“

| | | | |
|---|------|------|---|
| <p>- Мерки за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора;</p> <p>- Предложението показва разбиране на логиката на линейния график за изпълнение в частта, свързана с обекта на описанието и последователността на отделните етапи и демонстрира, че ще бъде спазен графика.</p> <p>Независимо от наличието на описаните елементи за съответствие на съдържанието на обяснителната записка с изискванията на Възложителя, в същите се съдържа несъответствени пропуски.</p> | | | <p>Участникът е акцентирал в обяснителната си записка, че изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде изпълнено въз основа на техническото задание, колличествената сметка, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер. Сочи се, че планирането на СМР ще се извърши от екип, определен със заповед на Представяващия, ще се планират необходимите доставки и ще се изготви план за качеството и контрол по време на изпълнението и предаването на обекта.</p> <p>Предвидените технологии за изпълнение на дейностите са слабо засегнати и преляти в общото описание на подлежащите за</p> |
| <p>В обяснителната записка, като част от Техническото предложение Участникът е описал всички необходими за изпълнението елементи на предвидената за спазване от него технологична последователност на строителните процеси, но това описание по същността си е базово и общо, предвид наличието на:</p> <p>(1) схематичност в описанието на:</p> <p>- техническите ресурси за изпълнението на поръчката и обяснението на връзката на използваемото оборудване с отделните етапи;</p> <p>- организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, временно електрическооборудване и водоснабдяване, и мерки за безопасност);</p> <p>- разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на съответната обособена позиция;</p> <p>- плана за доставка на материали;</p> | 1 м. | 1 м. | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>- характеристиките на основните материали и съоръжения и тяхното съответствие с изискванията на Възложителя като показатели за постигане на качество;</p> <p>(2) общо, без необходимата подробност, способстваща за разбиране от страна на Възложителя същността на предложението, е описано:</p> <p>- изпълнението на предмета на обособената позиция;</p> <p>- мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора;</p> <p>- организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора;</p> <p>- методите, които се предлагат с цел осигуряване на качеството по време на изпълнението на договора, както и описанието на контрола за качество и/или не са конкретни насочени към предмета на поръчката.</p> <p>(3) предложението показва базисно разбиране на логиката на ланейния график за изпълнение в частта, свързана с обекта на описанието и последователността на отделните етапи и предполага само вероятност, че ще бъде спазен графика.</p> | | <p>реализиране спроштелни работи. Липсва ясно ограничаване на конкретни технологични процеси, като от крайното, „телеграфно“ изброяване е трудно установица съответната, приложима технология, предвидена за изпълнение на отделните подобекти, съответно – последователно описаните етапи на спроштелство. Участникът не е показал взаимовръзките между отделните видове СМР и по какъв начин в изпълнението му са отразени всички технологични изисквания.</p> <p>Времетраенето на спроштелството, предмет на настоящата обществена поръчка, е определено посредством Линен календарен график за изпълнение, което е крайно недостатъчно за предсказване и разбиране вжждането на Участника за последователността на изпълнение на отделните обекти, предмет на поръчката, както и на отделните видове СМР, което от друга страна е и елемент от техническата оценка.</p> <p>Отчетени са ограниченията във времето за изпълнение на планираните спроштелно-ремонтни и монтажни работи, но са направени препратки и описания към неопиисими и нерелевантни дейности и обекти на интервенция, които не са предмет на възлагане в настоящата обществена поръчка, напр.: сгради, работни проекти, електричество в детските съоръжения.</p> <p>Участникът е описал по най-общ начин изискванията за качество и работи, стандартите, на които ще отговарят</p> |
|---|--|--|




ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8 „А“ от ЗОП с предмет:

„Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално изреще и детска площадка“

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>материалите, мерките за осигуряване на качеството. Благолетно са описани и мерките за осигуряване на качеството на предвидените работи. Предметното описание на прилаганата система за контрол на качеството е в еръзка с изпълнението на видовете СМР и качеството на вляганите материали, както и мерки на прилаганата система за изпълване, за контрол на качеството и сроковете и за приемане на извършените СМР не дава категорична яснота за нивото на гаранция, спрямо Възложителя.</p> <p>В обяснителната записка към Техническото предложение не е отразено подробно специфичното местоположение на обекта, условията в района на строителната площадка, други специфики на обекта, които следва да се установят при детайлен оглед на място, съгласуваност на етапите в изпълнение на поръчката.</p> <p>Участникът е посочил, че на всяко работно място и на всеки етап на изпълнение на СМР ще се спазват определени изисквания по ЗБУТ. Всички работници ще бъдат запознати с основните изисквания на Наредба №2 от 26.02.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Описани са задълженията на Строителя, както</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|------|------|--|
| | | | <p>и на техническия ръководител. Предложението показва базисно разбиране на логиката на линейния график за изпълнение в частта, свързана с обекта на описанието и последователността на отделните етапи и предполага само вероятност, че ще бъде сизан offerирания срок за изпълнение.</p> |
| <p>Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА</p> <p>Участникът е анализирал предвидените от Възложителя рискови фактори, като за всеки един от рисковете са посочени съответните мерки за въздействие, предложени са и конкретни ефикасни мерки за недопускане/предотвратяване на риска, както и конкретни дейности за преодоляване и отстраняване на последните при евентуалното му настъпване.</p> <p>Участникът е отчетъл всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка дейност от обхвата на възлагане, като е предложил ефикасни и съотносими мерки.</p> <p>Планирани са конкретни, относими и реалистични похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. минимизиране на негативното влияние на риска, по начин че същият да бъде предотвратен, респ. ограничен да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на поръчката.</p> | 3 т. | 1 т. | |



ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8 „А“ от ЗОП с предмет:
„Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално игрище и детска площадка“


| | | | |
|--|------|-------|--|
| <p>Участникът е анализирал предвидените от Възложителя рискови фактори, но в описанието на предпоставките и/или рисковете и/или методите за тяхното управление и/или на мерките, свързани с намаляване вероятността от настъпването на рисковете се съдържа несъществени непълноти.</p> <p>Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, спрямо които може да окаже влияние съответния риск:</p> <p>Степенна на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са схематично описани и преценени;</p> <p>Предлаганите мерки, организация и предвидени от Участника ресурси не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно преодоляване на риска, ши отделни аспекти от проявлението му.</p> | 2 т. | | <p>Направено е описание на потенциалните рискове, идентифицирани от Участника е общо и формално, без конкретно посочване на свързаността им с обектите и видовете дейности, както и степента на вероятност от съвдването им в ситуации, повдигани от изпълнението на СМР от обхвата на настоящата обособена позиция.</p> <p>Предложениите мерки за превенция и предотвратяване на последните от естественни рискове са бланкетни и с неясно приложение спрямо конкретния обект на интервенция или въобичае гивсват в техническото предложение.</p> |
| <p>Участникът е анализирал предвидените от Възложителя рискови фактори, но представения анализ не е конкретен и/или описанието на част от възможните методи за тяхното управление, както и мерките, свързани с намаляване вероятността от настъпването на рисковете са общо/схематично описани. Участникът се е концентрирал в анализа си единствено до идентифицираните от Възложителя рискови фактори, свързани конкретно с начина на работа и сроковете за изпълнение.</p> <p>Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те рядко не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.</p> | 1 т. | 1 т. | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>Освен, че предложените рискове са минимизирани до основните видове дейности по обектите и не са обхванати съществени „критични“ за качествено и наредменно изпълнение точки, поменицилни при изпълнение на подобни СМР, Участникът съвсем безпо е преценил и разисал механизмите и действията, което прилага ще гарантира изпълнение на строителството в срок.</p> <p>В декларативна форма е посочено, че при изпълнение на спорително-ремонитните работи по всички обекти ще се вземат всички необходими мерки, за да не създават неудобства за гражданите, собствениците или ползвателите на съседните на обектите имоти.</p> <p style="text-align: right;">$T_N = T_A + T_B = 2 \text{ м.}$</p> |
|--|--|--|--|

Дата: 19.06.2015 г.

Оценител:

 (Мария Недялкова)



ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8 „А“ от ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално игрище и детска площадка“

ОЦЕННИТЕЛЕН ЛИСТ - Обособена позиция №1: „Изграждане на мултифункционално игрище за мини футбол, баскетбол и волейбол в градинката на пл. „Александър Стамболийски“, град Тополовград“


УЧАСТНИК: „ПОЛИСТРОЙ“ ЕООД

ОЦЕНИТЕЛ: Красимира Атанасова

Общ брой точки: 2 т.

| ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ | Максимален брой точки | Брой точки, дадени от оценителя | Мотиви на оценителя |
|---|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ Обяснителната записка, като част от Техническото предложение, в съвместака с данните и информацията, предоставени от Възложителя, показва яснота в разбирането на Участника за същността и спецификата на конкретните дейности, предмет на изпълнение в обхвата на отделната обособена позиция. Предложението съдържа: - подробно описание на необходимите технически ресурси за изпълнението на конкретната обособена позиция (вид и брой) и яснота за обвързаността на използваемото оборудване в отделните етапи; - ясно описание на организацията на временното <u>строителство</u> (площадки за <u>складиране на материали</u> и <u>оборудване</u> , <u>охрана на обекта</u> , <u>временно електрооснабдяване</u> и <u>водоснабдяване</u> , и мерки за | 3 т. | 1 т. | |

| | | | |
|---|------|-------|--|
| <p>безопасност);</p> <ul style="list-style-type: none"> - подробно описание на плана за доставка на материали, обвързан с отделните етапи на изпълнение; - налице е подробно описание на разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на поръчката/обособената позиция. -подробно описание на следните показатели за постигане на качество – характеристиките на основните материали и тяхното съответствие с изискванията на Възложителя. <p>Подробно са описани мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора. Подробно е представена организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора. Предложението показва ясно разбургане на логиката на линейния график за изпълнение, в частта, свързана с обекта на описанието, и последователността на отделните етапи и демонстрира по безопасен начин, че ще бъде спазен графика.</p> | | | |
| <p>Предложението съдържа описание на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изпълнение на предмета на обособената позиция; - Необходимите технически ресурси за изпълнението на поръчката. Налице е посочване на обвързаността на използваемото оборудване в отделните етапи; - Описана е организацията на временното строителство; - Описан е плана за доставка на материали; - Разпределение на човешките ресурси, необходими за изпълнение на обособената позиция; <p>-Характеристики на основните материали;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мерки за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на | 2 т. | | |




ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8 „А“ от ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално игрище и детска площадка“

| | | | |
|---|------|------|--|
| <p>отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора;</p> <p>- Предложението показва разбиране на логиката на линейния график за изпълнение в частта, свързана с обекта на описанието и последователността на отделните етапи и демонстрира, че ще бъде спазен график.</p> <p>Независимо от наличието на описаните елементи за съответствие на съдържанието на обяснителната записка с изискванията на Възложителя, в същите се съдържаат несъщественни пропуски.</p> | | | |
| <p>В обяснителната записка, като част от Техническото предложение Участникът е описал всички необходими за изпълнението елементи на предвидената за спазване от него технологична последователност на строителните процеси, но това описание по същността си е базово и общо, предвид наличието на:</p> <p>(1) схематичност в описанието на:</p> <ul style="list-style-type: none">- техническите ресурси за изпълнението на поръчката и обяснението на връзката на използваемото оборудване с отделните етапи;- организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, временно електрифициране и водоснабдяване, и мерки за безопасност);- разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на съответната обособена позиция;- <u>плана за доставка на материали;</u>- характеристиките на основните материали и съоръжения и тяхното съответствие с изискванията на | 1 м. | 1 м. | <p>Не е обрънато задълбочено внимание на технологичната последователност на строителните процеси. Бланкетно е представена организацията за временното строителство, като Участникът се е задоволил само с изброяване на необходимите действия. Не е обрънато внимание на разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнението на обособена позиция, а са посочени само звената, които ще работят на обекта при това изброително.</p> <p>Общо, без необходимата подробност, способстваща за разбиране от страна на Възложителя същността на предложението, са описани методите, които се предлагат с цел осигуряване на качеството по време на изпълнението на договора, както и описанието на контрола за качество.</p> <p><u>Предложението показва базисно разбиране на</u></p> |

| | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------|---|
| <p>Възложителя като показател за постигане на качество; (2) общо, без необходимата подробност, способстваща за разбиране от страна на Възложителя същността на предложението, е описано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изпълнението на предмета на обособената позиция; - мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора; - организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора; - методите, които се предлагат с цел осигуряване на качеството по време на изпълнението на договора, както и описанието на контрола за качество и/или не са конкретно насочени към предмета на поръчката. <p>(3) предложението показва базисно разбиране на логиката на линейния график за изпълнение в частта, свързана с обекта на описанието и последователността на отделните етапи и предполага само вероятност, че ще бъде спазен графика.</p> | | | <p>логиката на линейния график за изпълнение в частта, свързана с обекта на описанието и последователността на отделните етапи и предполага само вероятност, че ще бъде спазен графика.</p> |
| <p align="center">Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА</p> | <p align="center">3 т.</p> | <p align="center">1 т.</p> | |
| <p>Участникът е анализирал предвидените от Възложителя рискови фактори, като за всеки един от рисковете са посочени съответните мерки за въздействие, предложени са и конкретни ефикасни мерки за недопускане/предотвратяване на риска, както и конкретни дейности за преодоляване и отстраняване на последиците при евентуалното му настъпване.</p> <p>Участникът е отчетл всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степенята на въздействието</p> | <p align="center">3 т.</p> | <p align="center">.....</p> | |



ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8 „А“ от ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално игрище и детска площадка“

| | | | |
|--|-------------|--------------|--|
| <p>им върху изпълнението на всяка дейност от обхвата на възлагане, като е предложил ефикасни и съотносими мерки.</p> <p>Планирани са конкретни, относими и реалистични похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. минимизиране на негативното влияние на риска, по начин че същият да бъде предотвратен, респ. ограничен да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на поръчката.</p> | | | |
| <p>Участникът е анализирай предвидените от Възложителя рискови фактори, но в описанието на предпоставките и/или рисковете и/или методите за тяхното управление и/или на мерките, свързани с намаляване вероятността от настъпването на рисковете се съдържаат несъществени непълноти.</p> <p>Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, спрямо които може да окаже влияние съответния риск;</p> <p>Степената на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са схематично описани и преценени;</p> <p>Предлаганите мерки, организация и предвидени от Участника ресурси не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно преодоляване на риска, или отделни аспекти от проявлението му.</p> | <p>2 т.</p> | <p>.....</p> | |


| | | | |
|---|-------------|-------------|--|
| <p>Участникът е анализира предвидените от Възложителя рискови фактори, но представения анализ не е конкретен и/или описанието на част от възможните методи за тяхното управление, както и мерките, свързани с намаляване вероятността от настъпването на рисковете са общо/схематично описани. Участникът се е концентрирал в анализа си единствено до идентифицираните от Възложителя рискови фактори, свързани конкретно с начина на работа и сроковете за изпълнение.</p> <p>Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.</p> | <p>1 м.</p> | <p>1 м.</p> | <p>Участникът е анализира предвидените от Възложителя рискови фактори, но представения анализ не е конкретен и/или описанието на част от възможните методи за тяхното управление, както и мерките, свързани с намаляване вероятността от настъпването на рисковете са общо/схематично описани. Участникът се е концентрирал в анализа си единствено до идентифицираните от Възложителя рискови фактори, свързани конкретно с начина на работа и сроковете за изпълнение.</p> <p>Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.</p> <p>Диска и адекватно посочени и кореспондиращи на съответния риск степен на въздействие върху изпълнението, конкретните мерки за недопускане възникването на риска и съответните мерки при евентуално събъждане на неблагоприятното събитие с ередноосен резултат, но без в това число да са обхванати мерки за промени в законодателството на Р. България или на ЕС и трудности при изпълнението на строителните дейности, протичащи от промеси, жабди и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.</p> <p>$T_N = T_A + T_B = 2 \text{ м.}$</p> |
|---|-------------|-------------|--|

Дата: 19.06.2015 г.

Оценител:



(Красимира Атанасова)



ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8 „д“ от ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално игрище и детска площадка“

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ - Обособена позиция №1: „Изграждане на мултифункционално игрище за мини футбол, баскетбол и волейбол в градинката на пл. „Александър Стамболийски“, град Тополовград“


УЧАСТНИК: „ПОЛИССТРОЙ“ ЕООД

ОЦЕНИТЕЛ: Христофор Благоев

Общ брой точки: 2 т.

| ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ | Максимален брой точки | Брой точки, дадени от оценителя | Мотиви на оценителя |
|--|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| A. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ Обяснителната записка, като част от Техническото предложение, в съответствие с данните и информацията, предоставени от Възложителя, показва яснота в разбирането на Участника за същността и спецификата на конкретните дейности, предмет на изпълнение в обхвата на отделната обособена позиция. Предложениято съдържа: - подробно описание на необходимите технически ресурси за изпълнението на конкретната обособена позиция (вид и брой) и яснота за обвързаността на използваемото оборудване в отделните етапи; - ясно описание на организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, временно | 3 т. | 1 т. | |

| | | | |
|---|------|-------|--|
| <p>електроснабдяване и водоснабдяване, и мерки за безопасност);</p> <ul style="list-style-type: none"> - подробно описание на плана за доставка на материали, обвързан с отделните етапи на изпълнение; - налице е подробно описание на разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на поръчката/обособената позиция. -подробно описание на следните показатели за постигане на качество – характеристиките на основните материали и тяхното съответствие с изискванията на Възложителя. <p>Подробно са описани мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора. Подробно е представена организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора. Предложението показва ясно разбиране на логиката на линейния график за изпълнение, в частта, свързана с обекта на описанието, и последователността на отделните етапи и демонстрира по безспорен начин, че ще бъде спазен графика.</p> | | | |
| <p>Предложението съдържа описание на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изпълнение на предмета на обособената позиция; - Необходимите технически ресурси за изпълнението на поръчката. Налице е посочване на обвързаността на използваемото оборудване в отделните етапи; - Описана е организацията на времевното строителство; - Описан е плана за доставка на материали; - Разпределение на човешките ресурси, необходими за изпълнение на обособената позиция; - Характеристики на основните материали; - Мерки за постигане на качество - проверки и | 2 т. | | |



ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8, „д“ от ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално изрище и детска площадка“

| | | | |
|--|-------------|-------------|---|
| <p>осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора;</p> <p>- Предложението показва разбиране на логиката на линейния график за изпълнение в частта, свързана с обекта на описанието и последователността на отделните етапи и демонстрира, че ще бъде спазен графика.</p> <p>Независимо от наличието на описаните елементи за съответствие на съдържанието на обяснителната записка с изискванията на Възложителя, в същите се съдържат несъществени пропуски.</p> | | | <p>В обяснителната записка, като част от Техническото предложение Участникът е описал всички необходими за изпълнението елементи на предвидената за спазване от него технологична последователност на строителните процеси, но това описание по същността си е базово и общо, предвид наличието на схематичност в описанието на техническите ресурси за изпълнението на поръчката и обяснението на връзката на използваемото оборудване с отделните етапи. Не е обрнато задълбочено внимание на технологичната последователност на строителните процеси. Бланкено е представена организацията за временното строителство, като Участникът се е задоволил само с изброяване на необходимите действия. Не е обрнато внимание на разпределението</p> |
| <p>В обяснителната записка, като част от Техническото предложение Участникът е описал всички необходими за изпълнението елементи на предвидената за спазване от него технологична последователност на строителните процеси, но това описание по същността си е базово и общо, предвид наличието на:</p> <p>(1) схематичност в описанието на:</p> <ul style="list-style-type: none">- техническите ресурси за изпълнението на поръчката и обяснението на връзката на използваемото оборудване с отделните етапи;- организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, временно електроснабдяване и водоснабдяване, и мерки за безопасност);- разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на съответната обособена позиция;- плана за доставка на материали;- характеристиките на основните материали и | <p>1 м.</p> | <p>1 м.</p> | |

| | | | |
|---|-------------|--------------|--|
| <p>свържения и тяхното съответствие с изискванията на Възложителя като показатели за постигане на качество;</p> <p>(2) общо, без необходимата подробност, способстваща за разбиране от страна на Възложителя същността на предложението, е описано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изпълнението на предмета на обособената позиция; - мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора; - организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора; - методите, които се предлагат с цел осигуряване на качеството по време на изпълнението на договора, както и описанието на контрола за качество щ/или не са конкретно насочени към предмета на поръчката. <p>(3) предложението показва базисно разбиране на логиката на линейния график за изпълнение в частта, свързана с обекта на описанието и последователността на отделните етапи и предполага само вероятност, че ще бъде спазен графика.</p> | | | <p>на човешките ресурси, необходими за изпълнението на обособена позиция, а са посочени само звената, които ще работят на обекта при това изборително.</p> <p>Общо, без необходимата подробност, способстваща за разбиране от страна на Възложителя същността на предложението, са описани методите, които се предлагат с цел осигуряване на качеството по време на изпълнението на договора, както и описанието на контрола за качество.</p> <p>Предложението показва базисно разбиране на логиката на линейния график за изпълнение в частта, свързана с обекта на описанието и последователността на отделните етапи и предполага само вероятност, че ще бъде спазен графика.</p> |
| <p>Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА</p> | <p>3 м.</p> | <p>1 м.</p> | |
| <p>Участникът е анализирай предвидените от Възложителя рискови фактори, като за всеки един от рисковете са посочени съответните мерки за въздействие, предложени са и конкретни ефикасни мерки за недопускане/предотвратяване на риска, както и конкретни дейности за преодоляване и отстраняване на последиците при евентуалното му настъпване.</p> <p>Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните</p> | <p>3 м.</p> | <p>.....</p> | |

| | | | |
|--|------|------|---|
| <p>Участникът е анализирал предвидените от Възложителя рискови фактори, но представения анализ не е конкретен и/или описанието на част от възможните методи за тяхното управление, както и мерките, свързани с намаляване вероятността от настъпването на рисковете са общо/схематично описани. Участникът се е концентрирал в анализа си единствено до идентифицираните от Възложителя рискови фактори, свързани конкретно с начина на работа и сроковете за изпълнение.</p> <p>Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или продължаването им.</p> | 1 м. | 1 м. | <p>Участникът не е изчерпателен и в описанието на потенциалните рискове, които могат да възникнат при изпълнението на поръчката, но тези, които е идентифицирал покриват в относителна степен диапазона на вероятните проблемни ключови фактори, които са в състояние да повлияят отрицателно на нормалното завършване на обекта. Дингева и адекватно посочени и кореспондиращи на съответния риск степен на въздействие върху изпълнението, конкретните мерки за недопускане, възникването на риска и съответните мерки при евентуално събдяване на неблагоприятното събитие с ередоносен резултат, но без в това число да са обхванати мерки за промени в законодателството на Р. България или на ЕС и трудността при изпълнението на строителните дейности, протичащи от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.</p> |
| $T_N = T_A + T_B = 2 \text{ м.}$ | | | |

Дата: 19.06.2015 г.

Оценител:


(Христофор Благоев)