



# ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8 „А“ от ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално игрище и детска площадка“

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

ОДОБРЯВАМ

Кмет: .....  
(подпис и печат)

Тополовград, 24.06.2015

## ПРОТОКОЛ

от проведено публично заседание и последващи заседания от работата на Комисията, определена за провеждане на обществена поръчка, открита по реда на глава 8 „А“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално игрище и детска площадка“, по две обособени позиции, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП под 9041943

Днес, 01.06.2015 г., в заседателната зала на Общински съвет - Тополовград, находяща се в административната сграда на Общината, в гр. Тополовград, пл. „Освобождение“ №1, ет. 3, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед №233 от 20.05.2015 г. на Възложителя, за избор на Изпълнител на обществена поръчка, провеждана по реда на глава 8 „А“, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП, с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално игрище и детска площадка“, по две обособени позиции: обособена позиция №1: „Изграждане на мултифункционално игрище за мини футбол, баскетбол и волейбол в градинката на пл. „Александър Стамболийски“, град Тополовград“ и обособена позиция №2: „Изграждане на детска площадка в ЦГЧ - град Тополовград“, оповестена, посредством публикуване в Регистъра на обществените поръчки на АОП на публична покана под 9041943

Комисията, определена на основание чл. 101г, ал. 1 от ЗОП с цитираната Заповед на Кмета на Община Тополовград, заседава в следния състав:

**Председател:** Мария Недялкова – външен експерт, вписана в списъка по чл. 19, ал.2, т. 8 от ЗОП, към Агенция по обществените поръчки под №ВЕ-55, правоспособен юрист;

**Членове:**

1. Елена Петрова Николова – главен специалист в отдел „ОСИРУТ“ в администрацията на Община Тополовград;
2. Христофор Димитров Благоев – външен експерт, вписан в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП, към Агенция по обществените поръчки под №ВЕ-54,
3. Галина Господинова Иванова – ст. специалист в отдел „ОСИРУТ“ в администрацията на Община Тополовград;
4. Красимира Кирова Атанасова – младши експерт „ППМС“ в администрацията на Община Тополовград.

**и резервни членове:**

1. Мариана Стоянова Язджиева – юрист;
2. Гергана Панайотова Панайотова – младши експерт в отдел „ОСИРУТ“ в администрацията на Община Тополовград.

Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на провежданото открито заседание, налице е кворум и мнозинство за приемане на валидни решения, определените резервни членове не присъстват и не вземат участие в работата на Комисията на днешното ѝ заседание

Запечатаните пликове с офертите, депозирани за участие в обществената поръчка, бяха предадени на Председателя на Комисия от служител в деловодството на Община Тополовград в 10:50 часа.

На публичната част на заседанието на Комисията, на основание чл. 101г, ал. 3, изречение първо, във връзка с чл. 68, ал. 3 от ЗОП, **не присъстват** представители на Участниците, депозирали оферти за осъществяване на строително-монтажните работи, предмет на настоящето възлагане.

Други лица от кръга на правните субекти, на които визираната норма на ЗОП предоставя правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания по отваряне на офертите, също не присъстват на днешното заседание на Комисията.

Председателят на Комисията, след предоставен толеранс от 15 мин. на евентуално закъснели представители на Участниците и/или на средствата за масово осведомяване и/или на други заинтересовани лица, откри заседанието в 11:15 часа, след което запозна членовете на Комисията със съдържанието на входящия регистър на офертите, с цел запознаване с имената (фирмените наименования) на Участниците, депозирали оферти за участие в обществената поръчка.

След извършване на горепосочените действия, всеки един от членовете на Комисията подписа декларация за безпристрастност и липса на свързаност с Участниците, както и липса на материален, респ. частен интерес, в съответствие с изискванията на чл. 101г, ал. 2, във връзка с чл. 35, ал. 3, съответно във връзка с ал. 1 и ал. 2 на чл. 35 от ЗОП. Като елемент от декларираните от членовете на Комисията обстоятелства са и тези, че никой от тях не е участвал като външен експерт в изготвянето на техническите спецификации и методиката за оценка на офертите от Документацията по процедурата.

В рамките на обявения краен срок – 17:00 ч. на 29.05.2015 г., получените в деловодството на Община Тополовград оферти, са следните:

№	УЧАСТНИК	Вх. №, дата и час	Обособена позиция №
1.	„ДАД ГРУП“ ЕООД - гр. Ямбол	53-00-295/29.05.2015 г., подадена в 16:07 ч.	№2
2.	„ПОЛИССТРОЙ“ ЕООД - гр. Ямбол	53-00-296/29.05.2015 г., подадена в 16:12 ч.	№2
3.	„ПОЛИССТРОЙ“ ЕООД - гр. Ямбол	53-00-297/29.05.2015 г., подадена в 16:14 ч.	№1

Предвид обстоятелството, че нормативната уредба, приложима за настоящия вид обществена поръчка, а именно: глава 8 „А“ от ЗОП и по-конкретно – чл. 101г, ал. 1, изречение първо от ЗОП, определя получаването, разглеждането и оценката на офертите да се извършва по ред, определен в разписаните и одобрени от Възложителя по реда на чл.8б от ЗОП *Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, които съдържат реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки*, Комисията прие единодушно решение да разгледа и оцени офертите, прилагайки и спазвайки последователност на действията си,

идентични с тези, законодателно скрепени в Закона за обществените поръчки по отношение на провеждането на откритата по своя характер и вид процедура.

Едновременно, с това, Комисията счита, че прилагането на последователността, регламентирана и приложима за откритата процедура е както законово обосновано, така и целесъобразно, с оглед правилното и съобразено с целта и принципите на ЗОП разходване на бюджетните средства, предвидени в Капиталовата програма на Общината за 2015 г.

В обобщение на така направените от нея мотивирани и обосновани изводи, основаващи се на обективни, нормативно установени изисквания към Възложителя, едновременно и отчитайки характера и спецификите на условията за възлагане и изпълнение на обществената поръчка, **Комисията единодушно приема, че при прегледа на офертата ще допусне Участниците само ако документите им за подбор съответстват на изискванията, одобрени за участие в публичната покана, съответно – при констатиране на липсващи документи и/или нередовности в представените доказателства за съответствие с критериите за допустимост в офертите на който и да е от Участниците, същият ще бъде предложен за отстраняване от участие.**

На следващо място, отчитайки факта, че за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на обособена позиция №2 (която на основание чл. 16г, ал. 2 от ЗОП е запазена за участие и е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания) са подадени две оферти, едната от които е на Дружество, вписано в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, а именно – „Дад Груп“ ЕООД, то в изпълнение на чл. 16г, ал. 6 от ЗОП, в случай, офертата на това лице отговаря на изискванията на Възложителя, офертата на другия участник – „Полисстрой“ ЕООД няма да се разглежда и оценява.

\*\*\*\*\*

I. След приемане на горните решения, съответно, извършване на описаните действия и направени уточнения, относно редовността на офертите, а именно: представени са в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, Комисията пристъпи към работа и отвори офертите по реда на тяхното подаване, при следната процедурна последователност:

**1. Оферта с вх. №53-00-295/29.05.2015 г., подадена от „ДАД ГРУП“ ЕООД за обособена позиция №2**

След отваряне на офертата и след проверка на съдържанието на приложената папка с предлаганата от Дружеството цена за изпълнение на дейностите, предмет на възлагане, Комисията установи, че ценовата оферта на Участника е представена съгласно условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал по одобрения образец №14, включително и на електронен носител, приложен към оригинала и съпътстващите го приложения: попълнената количествено – стойностна сметка и анализи за всички видове строително - монтажни работи.

Председателят на Комисията оповести ценовото предложение, направено от Участника за изпълнението на обособена позиция №2 „Изграждане на детска площадка в ЦГЧ - град Тополовград“, за която е подадена офертата му, което е в следния размер:

- 28 268,75 лв. (двадесет и осем хиляди двеста шестдесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки), без включен ДДС,

или

- 33 922,50 лв. (тридесет и три хиляди деветстотин двадесет и два лева и петдесет стотинки), с вкл. ДДС.

**2. Оферта с вх. №53-00-296/29.05.2015 г., подадена от „ПОЛИССТРОЙ“ ЕООД за обособена позиция №2**

След отваряне на офертата и след проверка на съдържанието на приложената допълнителна папка, съдържаща предлаганата от Дружеството цена за изпълнение на дейностите, предмет на възлагане, Комисията установи, че ценовата оферта на Участника е представена съгласно условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал по одобрения образец №14, включително и на електронен носител, приложен към оригинала и съпътстващите го приложения: попълнената количествено – стойностна сметка и анализи за всички видове строително - монтажни работи.

Председателят на Комисията оповести ценовото предложение, направено от Участника за изпълнението на обособена позиция №2 „Изграждане на детска площадка в ЦГЧ - град Тополовград“, за която е подадена офертата му, което е в следния размер:

- 27 965,84 лв. (двадесет и седем хиляди деветстотин шестдесет и пет лева и осемдесет и четири стотинки), без включен ДДС,

или

- 33 559,01 лв. (тридесет и три хиляди петстотин петдесет и девет лева и една стотинка), с вкл. ДДС.

**3. Оферта с вх. №53-00-297/29.05.2015 г., подадена от „ПОЛИССТРОЙ“ ЕООД за обособена позиция №1**

След отваряне на офертата и след проверка на съдържанието на приложената допълнителна папка, съдържаща предлаганата от Дружеството цена за изпълнение на дейностите, предмет на възлагане, Комисията установи, че ценовата оферта на Участника е представена съгласно условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал по одобрения образец №14, включително и на електронен носител, приложен към оригинала и съпътстващите го приложения: попълнената количествено – стойностна сметка и анализи за всички видове строително - монтажни работи.

Председателят на Комисията оповести ценовото предложение, направено от Участника за изпълнението на обособена позиция №1 „Изграждане на мултифункционално игрище за мини футбол, баскетбол и волейбол в градинката на пл. „Александър Стамболийски“, град Тополовград“, за която е подадена офертата му, което е в следния размер:

- 54 641,48 лв. (петдесет и четири хиляди шестстотин четиридесет и един лева и четиридесет и осем стотинки), без включен ДДС,

или

- 65 569,78 лв. (шестдесет и пет хиляди петстотин шестдесет и девет лева и седемдесет и осем стотинки), с вкл. ДДС.

След обявяването на стойностните размери на ценовите предложения, съдържащи се в офертите на Участниците и предвид факта, че на заседанието не присъстват други лица, имащи право, съобразно разпоредбата на чл. 101г, ал. 3, изречение второ от ЗОП да подпишат ценовите и техническите предложения, като част от разглежданите оферти, трима от членовете на Комисията подписаха в цялост както Техническите предложения по двете обособени позиции, подлежащи на оценка, съгласно обявените показатели от публичната покана, така и отделните ценови предложения, ведно с приложените към тях Количествено-стойностни сметки и анализни цени.

**II.** С извършване на горните действия, в 11:50 ч. приключи публичната част от работата на Комисията, след което заседанието беше закрито и Комисията продължи работа при закрити врати, извършвайки проверка за съответствието на представените документи, касаещи допустимостта на Участниците, в съпоставка с утвърдените от Възложителя критерии за подбор, респ. извърши констатации за пълнотата на представените документи във всяка една от отделните оферти, съобразно изискванията на одобрената Публична покана и Указанията за участие към нея, въз основа на което установи следното:

**1. „ДАД ГРУП“ ЕООД - оферта с вх. № 53-00-295/29.05.2015 г.**

Комисията, ръководейки се от изискванията, разписани в оповестената в Регистъра на обществените поръчки (РОП) Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 8 „А“ от ЗОП и документацията за участие, по отношение комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в частта ѝ, съдържаща документите, доказващи изпълнението на минималните изисквания на Възложителя за технически възможности и квалификация на участниците, **констатира, че в представената от Участника оферта за изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция №2 „Изграждане на детска площадка в ЦГЧ - град Тополовград“ няма липсващи документи и/или несъответствия с поставените от Възложителя критерии за подбор или други негови изисквания за участие в обществената поръчка.**

Участникът е вписан в Регистъра на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания под №337/08.05.2015 г., Удостоверение за което е представено в офертата.

**2. „ПОЛИССТРОЙ“ ЕООД - оферта с вх. № 53-00-296/29.05.2015 г.**

Комисията, ръководейки се от изискванията, разписани в оповестената в Регистъра на обществените поръчки (РОП) Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 8 „А“ от ЗОП и документацията за участие, по отношение комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в частта ѝ, съдържаща документите, доказващи изпълнението на минималните изисквания на Възложителя за технически възможности и квалификация на участниците, **констатира, че в представената от Участника оферта за изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция №2 „Изграждане на детска площадка в ЦГЧ - град Тополовград“ няма липсващи документи и/или несъответствия с поставените от Възложителя критерии за подбор или други негови изисквания за участие в обществената поръчка.**

### **3. „ПОЛИССТРОЙ“ ЕООД - оферта с вх. № 53-00-297/29.05.2015 г.**

Комисията, ръководейки се от изискванията, разписани в оповестената в Регистъра на обществените поръчки (РОП) Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 8 „А“ от ЗОП и документацията за участие, по отношение комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в частта ѝ, съдържаща документите, доказващи изпълнението на минималните изисквания на Възложителя за технически възможности и квалификация на участниците, **констатира, че в представената от Участника оферта за изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция №1 „Изграждане на мултифункционално игрище за мини футбол, баскетбол и волейбол в градинката на пл. „Александър Стамболийски“, град Тополовград“ няма липсващи документи и/или несъответствия с поставените от Възложителя критерии за подбор или други негови изисквания за участие в обществената поръчка.**

**III.** Въз основа на така направените констатации и обосновани от нея изводи по отношение съответствието на представените от всеки един от Участниците документи в за допустимост, с изискванията за подбор, разписани от Възложителя в документацията за участие, Комисията прие за установено следното:

**1. „ДАД ГРУП“ ЕООД - отговаря** на одобрените от Възложителя критерии за подбор, предвид което Техническото му предложение за изпълнение на поръчката в частта на обособена позиция №2, подлежи на преглед и оценка, съобразно одобрената от Възложителя методика.

**2. „ПОЛИССТРОЙ“ ЕООД - отговаря** на одобрените от Възложителя критерии за подбор, предвид което Техническото му предложение за изпълнение на поръчката в частта на нейните две обособени позиции, подлежи на преглед и оценка, съобразно одобрената от Възложителя методика.

Предвид така направените изводи, Комисията предлага да се допуснат до разглеждане предложенията за изпълнение на поръчката, депозирани от:

**1. „ДАД ГРУП“ ЕООД – по обособена позиция №2 „Изграждане на детска площадка в ЦГЧ - град Тополовград“;**

**2. „ПОЛИССТРОЙ“ ЕООД – по обособена позиция №1 Изграждане на мултифункционално игрище за мини футбол, баскетбол и волейбол в градинката на пл. „Александър Стамболийски“, град Тополовград и обособена позиция №2 „Изграждане на детска площадка в ЦГЧ - град Тополовград“.**

**IV.** На основание приетите от нея Решения да предложи на Възложителя за допускане до етапа на преглед и оценка на предложенията за изпълнение на поръчката и двамата Участници, Комисията продължи работа, с извършване на действия по преглед на направените от тях предложения за изпълнение на поръчката и по двете обособени позиции от обхвата на настоящата обществена поръчка, както и съпоставката им с изискванията на Възложителя и оценка, съобразно одобрената като част от документацията по поръчката Методика за оценка на офертите.

✚ **Оферта, вх. №53-00-295/29.05.2015 г., депозирана от „ДАД ГРУП“ ЕООД за изпълнение на обособена позиция №2 „Изграждане на детска площадка в ЦГЧ - град Тополовград“:**

Участникът е представил Техническо предложение, изготвено по образеца от документацията за участие (образец №13), в съдържанието на което е включено следното:

- Обяснителна записка (Приложение №1) към техническата оферта;
- Подробен линеен календарен график по етапи на изпълнение на поръчката (Приложение №2) към техническата оферта;
- Предложен срок за изпълнение на поръчката – **34 (тридесет и четири) календарни дни;**
  - **Гаранционни срокове** за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения:
    - за конструкции – **10 (десет) години;**
    - за настилки и довършителни работи – **5 (пет) години;**
    - за детски съоръжения – **3 (три) години.**
  - Ангажираност, че вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно *Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти*, като съответствието ще се установява по реда на същата Наредба.
  - Сочи се, че изпълнението на всички дейности ще бъде съобразено с изискванията на ЗУТ, касаещи тази категория строителство и Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и ще са застраховани в съответствие с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, както и останалите нормативни актове, уреждащи проектирането и строителството в Република България.
  - Гарантира се качествено изпълнение на поръчката в пълно съответствие с офертата.
  - Представени са декларации за съответствие, инструкции за експлоатация и снимков материал на предлаганите изделия и съоръжения.

**Представената в приложение към обр. №13 обяснителна записка, включва:**

В уводната част на изложението е направена декларация, че при изпълнението на строителството, Дружеството ще съблюдава и ще спазва конкретните изисквания на Възложителя и представените работни проекти.

Поет е ангажимент строителната дейност на обекта да се извършва в съответствие с изискванията на българските нормативи, които Участникът подробно е изброил.

Обърнато е внимание, че след задълбочен и подробен анализ на видовете работи, които ще се изпълняват, наличието на необходимия квалифициран трудов ресурс в Дружеството, наличието на собствена механизация за изпълнение на специфичните работи, проучването и осигуряването на доставката на материалите, Участникът е преценил необходимото му време за изпълнение на строителните интервенции, а именно: **34 (тридесет и четири) календарни дни.**

Посочено е още, че трудовите ресурси са разположени по такъв начин във времето, че при изпълнение на отделните СМР да не се пречи на работният процес и отделните професии да не си пречат помежду си. Декларира се, че при добра организация, предложеният срок ще бъде спазен, а СМР ще бъдат извършени качествено.

Участникът е представил описание на предмета на обособената позиция. Последователността на изпълнението е обособена поетапно по следния начин:

#### ✓ *Първи етап от СМР*

Направено е изявление, че в този начален етап на изпълнението ще се включат дейности по оформяне на документацията на строителните обекти, като ще се попълват и ще се подписват всички протоколи преди започване на строителството, съгласно Наредба №3 от ЗУТ, след като Възложителят е предал на Изпълнителя строителната площадка, пълната документация на проекта и е дадена строителна линия, ще се оформи и Заповедна книга. За по-добра организация на СМР, спазване на посочените от Участникът срокове, той е разработил генерален план на строителната площадка. На него са посочени местата на всички временни обекти необходими за изпълнение на поръчката. Участникът е описал разположението на временните съоръжения и техника.

#### ✓ *Втори етап*

Посочени са следните монтажни работи – основни видове СМР:

- ръчен изкоп за полагане на армирана бетонова настилка под каучукови плочи;
- полагане на градински бордюри 16/20 и 8/20/50;
- полагане на минералбетон за основа и армирана бетонова настилка за детската площадка;
- полагане на каучукови плочи в два цвята с дебелина 4 см.;
- полагане на бетонови плочи – цветни 40/40/4 за настилка;
- полагане на обезпаразитена и обогатена почва;
- доставка и монтаж на беседка, КДС, клатушка, двойна люлка, информационна табела;
- изработка и монтаж на пейки със сенник-пергола;
- изработка и монтаж на ограда;
- изработка и монтаж на врати – еднокрила и двукрила;
- натоварване на строителни отпадъци и извозване със самосвал.

#### ✓ *Трети етап*

Според Участника, дейността, която ще включва този етап е предаване на Възложителя строителния обект с попълнена и подписана за целта документация съгласно договора и Наредба №3 от ЗУТ.

### ***II. Описание на видовете СМР и тяхната последователност***

Направено е предложение Дружеството ще започне с оформяне на документацията на строителния обект като ще се попълват и ще се подписват всички протоколи при започване на строителството, съгласно Наредба №3 от ЗУТ и след като Възложителят е предал на Изпълнителя строителната площадка с подписване на Акт образец 2, съгласно Наредба №3 от ЗУТ и пълната документация на проекта. Ще се регистрира Заповедна книга на обекта, след което ще се започне изпълнението на строителната програма.

При приключване на отделен етап от СМР ще се попълват и подписват актове за скрити работи. Техническият ръководител ще приема качеството на изпълнените СМР и ще разрешава следващия етап от проекта. Следващият етап е полагането на каучуковите плочи, което ще се изпълнява като се лепят пълноплощно с полиуретаново лепило. Сочи се, че каучуковите плочи ще са придружени с документи за произход и качество и ще отговарят на БДС EN 1177.



Участникът посочва, че последен етап от монтажните работи ще е монтирането на ограда с вратите, кошчетата за отпадъци, пейките с пергола и информационните табели. След приключването на всички дейности по строителството, пространството на и около площадките ще се почисти от строителни отпадъци.

Сочи се, че линейният календарен план-график е разработен на базата на изходни данни от документацията за участие, проектната документация и приложената количествена сметка, наличните и необходимите трудови ресурси на Дружеството, наличната и необходима механизация за изпълнение на строителството. Казано е още, че графикът е съставен в съответствие с изпълнението на СМР и отразява общото времетраене на строителството, времетраенето на отделните работи, необходимите трудови ресурси и необходимата механизация.

### **III. Трудови ресурси**

„Дад Груп“ ЕООД посочва, че разполага с необходимия ресурс персонал за изпълнение на поръчката и че всички специалисти и строителни работници са назначени на трудов договор. Декларира се, че Дружеството разполага със собствен Координатор по безопасност и здраве, с мениджър покупки и строителни работници с необходимата квалификация, опит, удостоверения и сертификати за придобита квалификация по специалности.

Предлага на строежа да се работи със следните звена: (1) изкопчии; (2) бетонджии; (3) армировчици; (4) работници за настилки; (5) монтажници детски съоръжения; (6) общи работници.

### **IV. Транспорт и механизация**

Казано е, че за целта на този проект, Дружеството разполага с необходимата механизация за изпълнение на строителството, като същата се поддържа в съответствие със СУК ISO 9001:2008. Соци се, че Участникът разполага с необходимите транспортни средства за доставка на материали и оборудване.

### **V. Гаранции за качество**

Посочено е, че гаранцията за качество включва определени качествени изисквания към изходната продукция, изискванията към оборудването, производството, определяне на процедури за производство и контрол, осигуряване на обучение на персонала, уточняване на рекламации и анализиране на претенциите.

Сочи се още, че Дружеството е сертифицирано и прилага система за контрол на качеството ISO 9001:2008.

Участникът е описал дейностите и документите, които ще изпълнява и разработва отговорникът по качеството заедно с техническия ръководител на обекта.

### **VI. Здравословни и безопасни условия на труд. Основни организационни мерки за безопасност и здраве при извършване на СМР, включително и местата със специфични рискове, прилагани на обектите**

Участникът гарантира, че при изпълнение на СМР, при работа на територията на строителната площадка, при използване на строителните машини и механизация ще се спазват задължително правилата, изискванията на разпоредбите, ограниченията, забраните и други, предвидени в трудовото законодателство и нормативните документи, които подробно са изброени от него.

Декларира се, че СМР ще се извършва при строго съблюдаване на техниката за безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по ЗЗБУТ, програмата за прилагане на безопасни и здравословни условия на труд OHSAS 18001:2007 **и изградената програма за опазване здравето и живота на помещаващите се в сградата, което предложение е явно неотнормимо към настоящата обществена поръчка.**

Посочено е още, че за обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка, ще се използват постоянни или временни ограждения (парапети, мрежи и др.). В опасните зони около площадката ще се ограничава достъпът на лица, неизвършващи строителни и монтажни работи чрез поставяне на предупредителни знаци за ограничаване на достъпа на външни лица.

На обекта ще бъде въведена „Книга за инструктаж“ на работното място – ежедневен, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена с Наредба №2 от 22.03.2004г. на МТСП и МЗ.

Участникът е посочил уврежданията които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР в съответствие с оценката на риска, а именно:

- падане от височина;
- удар от падащи предмети;
- неправилно стъпване, подхлъзване и удряне;
- пробивни пистолети;
- работа с бои и химикали;
- поражения от ел. ток;
- пресилване;
- изгаряния;
- наднормен шум;
- други опасности.

Посочените от Дружеството места със специфични за строежа рискове са: (1) работа на височина; (2) работа със заваръчни средства; (3) работа с режещи и пробивни машини и инструменти; (4) работа при използване на работно оборудване; (5) работа с повдигателни машини и средства и (6) работа с бои и химикали.

Участникът е посочил и анализирал мерки за предотвратяване на следните рискове:

✓ **Поражения от електрически ток** – посочено е, че **монтажа на детските съоръжения ще се изпълнява от работници, с необходимата правоспособност и квалификация по електробезопасност – Комисията намира така направеното предложение отново за неотнормимо и ирелевантно, предвид обстоятелството, че Възложителят не е специфицирал и не е одобрил възможност за доставка и монтаж на детски съоръжения и/или оборудване, в което да са включени части и/или елементи, работещи и ползващи електричество.**

✓ **Закъснение началото на започване на работите** – произтичащо от:

- неготовност на Изпълнителя за изпълнение – тук е посочено, че „Полисстрой“ ЕООД е с традиции при изпълнението на строителни обекти;
- лоши атмосферни условия;
- недобре почистена строителна площадка;
- липса на план-скица на подземните комуникации;
- не е определено писмено лице, отговарящо за обекта от страна на Възложителя

✓ **Изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите**, произтичащо от:

- риск от настъпване на аварии, следствие от скъсване електропроводи и тръбопроводи при започване на изкопните работи;
- риск от забавяне на доставки на материали и изделия;
- риск от забавяне при форсмажорни обстоятелства;
- други рискове, свързани с определени дейности, извършвани при изпълнението на СМР.

✓ **Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта**, дължащ се на:

- липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта – тук отново се посочва, че „Полисстрой“ има практиката при изграждане на сгради и ремонтни СМР;
- неизпълнение на договорните отношения;
- непълноти и/или неточности в проектната документация.

Дружеството гарантира, че ще спазва наредби, норми и стандарти, които изчерпателно е посочило.

### ***VII. Управление на отпадъците***

Поет е ангажимент строителните и опасните отпадъци да се транспортират само на определените от общинските власти депа, като стриктно ще се спазват разпоредбите за третиране на различните по вид, произход и свойства отпадъци. Ще се предприемат мерки за несмесването на опасни отпадъци с други отпадъци или на оползотворими отпадъци с неоползотворими. Няма да се допуска изоставяне, нерегламентирано изхвърляне и изгаряне на същите.

### ***VIII. Пожарна безопасност***

Участникът подробно и изчерпателно е описал дейностите, които ще се извършват по време на СМР, свързани с осигуряването на пожарната безопасност и поддържането на обекта.

***!!! След прегледа на техническото предложение на „Дад Груп“ ЕООД, Комисията констатира, че на много места наименованието на Участника е записано фирменото наименование на Полисстрой“ ЕООД, съответно ангажиментите се сочат за поети и обвързващи именно Полисстрой“ ЕООД, което формира мнението ѝ, че от страна на юридическото лице, сочещо се като автор на документа и от чието име е подадена офертата – „ДАД ГРУП“ ЕООД не е налице ясно, недвусмислено и обективно формирано волеизявление, гарантиращо по безспорен и несъмнен начин, че разписаното в обсъждания документ предложение за изпълнение на поръчката е обвързващо именно това юридическо лице, което, освен всичко останало е декларирало, че ще изпълнява самостоятелно дейностите от обхвата на възлагане, без ползване на партньор или подизпълнител.***

***Отчитайки гореизложеното и предвид основното, вменено ѝ задължение като помощен на Възложителя орган, а именно – да проведе законосъобразна процедура, определяйки за Изпълнител именно този Участник, който ще изпълни обществената поръчка с гарантирано качество, при най-изгодни условия, Комисията счита, че „Дад Груп“ ЕООД не е направило предложение за изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция №2, с което да доказва съответствие с изискванията на Възложителя, предвид което предлага Участника за отстраняване от участие.***

**Оферта, вх. №53-00-296/29.05.2015 г., депозирана от „ПОЛИССТРОЙ“ ЕООД за изпълнение на обособена позиция №1 „Изгражданена мултифункционално игрище за мини футбол, баскетбол и волейбол в градинката на пл. „Александър Стамболийски“, град Тополовград”:**

Участникът е представил Техническо предложение, изготвено по образеца от документацията за участие (образец №13), в съдържанието на което е включено следното:

- **Обяснителна записка** (Приложение №1) към техническата оферта;
- **Подробен линеен календарен график по етапи на изпълнение на поръчката** (Приложение №2) към техническата оферта;
- **Предложен срок за изпълнение на поръчката – 37 (тридесет и седем) календарни дни;**
- **Гаранционни срокове** за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения:
  - **за строителни конструкции – 20 (двадесет) години;**
  - **за настилки и довършителни работи – 10 (десет) години;**
  - **за спортни съоръжения – 5 (пет) години.**

➤ Заявена е ангажираност, че вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, като съответствието ще се установява по реда на същата Наредба.

➤ Декларира се, че изпълнението на всички дейности ще бъде съобразено с изискванията на ЗУТ, касаещи тази категория строителство и Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и ще са застраховани в съответствие с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, както и останалите нормативни актове, уреждащи проектирането и строителството в Република България.

➤ Гарантира се качествено изпълнение на поръчката в пълно съответствие с офертата.

➤ Представени са декларации за съответствие, инструкции за експлоатация и снимков материал на предлаганите спортни уреди, саморазливна ударопоглъщаща настилка, както и декларации и инструкция за монтаж и експлоатацията им.

**Представената в приложение към обр. №13 обяснителна записка, включва**

Декларирано е, че при изпълнението на СМР, Дружеството ще съблюдава и ще спазва конкретните изисквания на Възложителя и представените работни проекти (каквито не са изговяни за целите на настоящата поръчка, с оглед което тази декларация е неотнoсима).

Казано е, че строителната дейност на обекта ще се извършва в съответствие с изискванията на българските нормативи, като Участникът ги е изброил.

След задълбочен и подробен анализ на видовете работи, които ще се изпълняват, наличието на необходимия квалифициран трудов ресурс в Дружеството, наличието на собствена механизация за изпълнение на специфичните работи, проучването и осигуряването на доставката на материалите, Участникът е посочил, следното, цитирано дословно „предлагаме ..... за изпълнение при така предложения проект“, **който текст е непълн, недovършен и не дава яснота какво точно е предложението на Участника.**

Сочи се, че трудовите ресурси ще бъдат разположени във времето по начин, че при изпълнение на отделните СМР да не се пречи на работният процес и отделните професии да не си пречат помежду си. Посочено е, че при добра организация, предложеният срок ще бъде спазен, а СМР ще бъдат извършени качествено.

Участникът е представил описание на предмета на обособената позиция.

## ***I. Етапи на изпълнение на поръчката***

### ***✓ Първи етап от СМР***

Представено е обяснение, че в този начален момент на изпълнението ще се включва оформяне на документацията на строителните обекти, в което число ще се попълват и ще се подписват всички протоколи преди започване на строителството, съгласно Наредба №3 от ЗУТ, след като Възложителят е предал на Изпълнителя строителната площадка, пълната документация на проекта и е дадена строителна линия, ще се оформи и Заповедна книга. За по-добра организация на СМР, спазване на посочените от Участникът срокове, той е разработил генерален план на строителната площадка. На него са посочени местата на всички временни обекти необходими за изпълнение на поръчката. Участникът е описал разположението на временните съоръжения и техника.

### ***✓ Втори етап***

Обърнато е внимание, че ще бъдат изпълнени следните основни видове СМР:

- изкоп за профелиране и уплътняване легло за игрището;
- изкоп за основи за подпорната стена;
- изкоп за основа на ивичен фундамент за оградата;
- кофраж за подпорна стена и стени ограда;
- полагане на дрениращ пласт речен филц – 8 см. за игрището;
- доставка и монтаж армировъчна мрежа за игрището, изработка, доставка и монтаж на армировка АІ и АІІІ за подпорната стена и доставка и монтаж на армировка АІ за стени ограда;
- полагане на бетон В 12,5 за бетонова настилка за игрището, бетон за подпорна стена и оградата;
- монтаж и укрепване на метални стълбове за ограда на игрището;
- монтаж на плетена оградна мрежа тип „Plasitor Tennis” за ограда на игрището;
- полагане на саморазливна ударопоглътяща настилка за игрището;
- полагане на градински бордюри с размери 50/25/15 за пътеките до зоната със скамейките;
- настилка с бетонови плочи 30/30/5 за пътеките до зоната със скамейките;
- доставка и монтаж на малки вратички за футбол и кошове за баскетбол;
- изработка и монтаж на врата към оградата;
- изработка и монтаж на пейки, доставка и монтаж на кошчета за отпадъци;
- полагане на кабели в изкоп за ел. захранване на осветителни тела – прожектор с халогенна лампа 400 W, 220V, IP 54;
- доставка и монтаж на метален стълб за монтаж на прожектор с халогенна лампа;
- изработка и монтаж на ел. шкаф тип ТЕПО за монтаж на стена – Т осветление;
- направа заземителна и мълниезащитна уредба към осветление игрище;
- натоварване на строителни отпадъци и извозване със самосвал.

### ***✓ Трети етап***

Според Участника, дейността, която ще включва този етап е предаване на Възложителя строителния обект с попълнена и подписана за целта документация съгласно договора и Наредба №3 от ЗУТ.

## ***II. Описание на видовете СМР и тяхната последователност***

Дружеството заявява, че ще започне с оформяне на документацията на строителния обект като ще се попълват и ще се подписват всички протоколи при започване на строителството, съгласно Наредба №3 от ЗУТ и след като Възложителят е предал на Изпълнителя строителната площадка с подписване на Акт образец 2, съгласно Наредба №3 от ЗУТ и пълната документация на проекта.

Ще се регистрира Заповедна книга на обекта, след което ще се започне изпълнението на строителната програма.

Преди да започнат СМР, обектът ще бъде ограден с временна ограда, ще бъде монтирана информационна табела на строежа и ще се изгради временно селище с помещения за складове и персонала оборудвани с ел. временка.

### ***✓ Изкопи***

Посочено е, че изкопите ще започнат от изкопа за профелиране на легло за игрището, след което механизацията за изкопа ще премине на изкопите за подпорната стена, следван от изкопа за ивичните основи за оградата. В по-голямата си част, изкопите ще се изпълняват механизирани, а оформянето до геометричните размери – ще се изпълняват ръчно. Сочи се, че част от изкопаната пръст ще се депонира за обратен насип, а излишната – ще се извозва на определените за целта места.

### ***✓ Кофраж***

Кофражът ще бъде изпълнен от инвентарни платна с цел лесно и бързо монтиране и демонтиране на същите и постигане по-добра повърхност на бетоновите покрития.

### ***✓ Армировка***

Декларира се, че армировката ще бъде заготвена в специализирани цехове и задължително придружена с документ за произход и качество, отговарящо на БДС EN 10080:2005. Монтажът ѝ ще се изпълни на строителната площадка от съответните специалисти, с които се твърди, че Дружеството разполага.

### ***✓ Бетон***

Предлага се полагането на бетона ще започне от плочата за игрището, следвано от бетона за подпорната стена, ивичните фундаменти и фундаментите за стълбовете за осветление. Поема се ангажимент приготвянето на бетона да се изпълни в бетонов център с плътност от 2500 до 2200 кг./м<sup>3</sup>, съгласно действащите БДС EN 206-1/NA:2008 и БДС EN 306-1:2002. Транспортирането до строителната площадка ще се извършва с бетоновоз или самосвал, а полагането в кофражните форми на конструктивните елементи – ръчно с предварително приготвен улей към бетоновоза и с бетонпомпа за плочата на игрището.

### ***✓ Декофриране***

Посочено е, че ще се изпълнява след отлежаването на бетона до достигане на декофрираща якост за съответния клас бетон, предвиден в проекта, като за целта на обекта Участникът ще води бетонов дневник.

### ***✓ Полагане на саморазливна ударопоглъщаща настилка за игрището***

Към тази дейност ще се пристъпи след като положеният бетон за мултифункционалното игрище е добре изсъхнал и е завършен монтажа на оградата и осветителните тела.

#### **✓ *Настилка от тротоарни плочи***

Дружеството е оферирало да я изпълни върху пясъчно легло, което ще се нивелита с помощта на майки и мастар, като ще се постигне равна основа с еднакъв наклон.

Участникът посочва, че последен етап от монтажните работи ще е монтирането на оградата с врата и кошчетата за отпадъци. След приключването на всички дейности по строителството, пространството на и около игрището ще се почисти от строителни отпадъци.

Сочи се, че линейният календарен план-график е разработен на базата на изходни данни от документацията за участие, проектната документация и приложената количествена сметка, наличните и необходимите трудови ресурси на Дружеството, наличната и необходима механизация за изпълнение на строителството. Казано е още, че графикът е съставен в съответствие с изпълнението на СМР и отразява общото времетраене на строителството, времетраенето на отделните работи, необходимите трудови ресурси и необходимата механизация.

### ***III. Трудови ресурси***

Обърнато е внимание, „Полистрой“ ЕООД разполага с необходимия ресурс персонал за изпълнение на поръчката и че всички специалисти и строителни работници са назначени на трудов договор. Сочи се, че Участникът разполага с двама строителни инженери – специалност „ПГС“, архитект, технически ръководители по част „АС“, строителен техник по част „ВиК“, един техник по част „Ел“, техник по транспортно строителство и ландшафтен архитект. Декларира се, че Дружеството разполага със собствен Координатор по безопасност и здраве, с мениджър покупки и строителни работници с необходимата квалификация, опит, удостоверения и сертификати за придобита квалификация по специалности.

Предлага се на строежа да се работи със следните звена: (1) изкопчии; (2) кофражисти, бетонджии; (3) армировчици; (4) работници за настилки; (5) монтажници спортни съоръжения; (6) общи работници.

### ***IV. Транспорт и механизация***

Казано е, че за целта на този проект, Дружеството разполага с необходимата механизация за изпълнение на строителството, като същата се поддържа в съответствие със СУК ISO 9001:2008. Сочи се, че Участникът разполага с необходимите транспортни средства за доставка на материали и оборудване. В табличен вид е описана техниката, с която Участникът разполага с посочени наименования, технически параметри и собственост.

### ***V. Гаранции за качество***

Посочено е, че гаранцията за качество включва определени качествени изисквания към изходната продукция, изискванията към оборудването, производството, определяне на процедури за производство и контрол, осигуряване на обучение на персонала, уточняване на рекламации и анализиране на претенциите.

Сочи се още, че Дружеството е сертифицирано и прилага система за контрол на качеството ISO 9001:2008.

Участникът е описал дейностите и документите, които ще изпълнява и разработва отговорникът по качеството заедно с техническия ръководител на обекта.

#### ***VI. Здравословни и безопасни условия на труд. Основни организационни мерки за безопасност и здраве при извършване на СМР, включително и местата със специфични рискове, прилагани на обектите***

Участникът гарантира, че при изпълнение на СМР, при работа на територията на строителната площадка, при използване на строителните машини и механизми ще се спазват задължително правилата, изискванията на разпоредбите, ограниченията, забраните и други, предвидени в трудовото законодателство и нормативните документи, които подробно са изброени от него.

Декларира се, че СМР ще се извършва при строго съблюдаване на техниката за безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по ЗЗБУТ, програмата за прилагане на безопасни и здравословни условия на труд OHSAS 18001:2007 **и изградената програма за опазване здравето и живота на помещаващите се в сградата – категорично неотнормирана и нерелевантна за изпълнението на настоящата обществена поръчка дейност.**

За обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка, ще се използват постоянни или временни ограждения (парапети, мрежи и др.). В опасните зони около площадката ще се ограничава достъпът на лица, неизвършващи строителни и монтажни работи чрез поставяне на предупредителни знаци за ограничаване на достъпа на външни лица.

На обекта ще бъде въведена „Книга за инструктаж“ на работното място – ежедневен, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена с Наредба №2 от 22.03.2004г. на МТСП и МЗ.

Участникът е посочил уврежданията които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР в съответствие с оценката на риска, а именно:

- падане от височина;
- удар от падащи предмети;
- неправилно стъпване, подхлъзване и удряне;
- пробивни pistolети;
- работа с бои и химикали;
- поражения от ел. ток;
- пресилване;
- изгаряния;
- наднормен шум;
- други опасности.

Посочените от Дружеството места със специфични за строежа рискове са: (1) работа на височина; (2) работа със заваръчни средства; (3) работа с режещи и пробивни машини и инструменти; (4) работа при използване на работно оборудване; (5) работа с повдигателни машини и средства и (6) работа с бои и химикали.

Участникът е посочил и анализирал мерки за предотвратяване на следните рискове:

- ✓ ***Закъснение началото на започване на работите*** – произтичащо от:
  - неготовност на Изпълнителя за изпълнение;
  - лоши атмосферни условия;
  - недобре почистена строителна площадка;
  - липса на план-скица на подземните комуникации;
  - не е определено писмено лице, отговарящо за обекта от страна на Възложителя.



✓ *Изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите* – произтичащо от:

- риск от настъпване на аварии, следствие от скъсване електропроводи и тръбопроводи при започване на изкопните работи;
- риск от забавяне на доставки на материали и изделия;
- риск от забавяне при форсмажорни обстоятелства;
- други рискове, свързани с определени дейности, извършвани при изпълнението на СМР.

✓ *Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта* – произтичащ от:

- липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта;
- неизпълнение на договорните отношения;
- непълноти и/или неточности в проектната документация.

Дружеството гарантира, че ще спазва наредби, норми и стандарти, които изчерпателно е посочило.

### ***VII. Управление на отпадъците***

Поет е ангажимент строителните и опасните отпадъци да се транспортират само на определените от общинските власти депа, като стриктно ще се спазват разпоредбите за третиране на различните по вид, произход и свойства отпадъци. Ще се предприемат мерки за несмесването на опасни отпадъци с други отпадъци или на оползотворими отпадъци с неоползотворими. Няма да се допуска изоставяне, нерегламентирано изхвърляне и изгаряне на същите.

### ***VIII. Пожарна безопасност***

Участникът подробно и изчерпателно е описал дейностите, които ще се извършват по време на СМР, свързани с осигуряването на пожарната безопасност и поддържането на обекта.

✦ *Оферта, вх. №53-00-297/29.05.2015 г., депозирана от „ПОЛИССТРОЙ“ ЕООД за изпълнение на обособена позиция №2 „Изграждане на детска площадка в ЦГЧ – град Тополовград“:*

**Отчитайки обстоятелството, че с подробно изложени и аргументирани мотиви, разписани по-горе по отношение офертата на „Дад Груп“ ЕООД, Комисията предложи този Участник за отстраняване от участие в обществената поръчка, в частта ѝ на обособена позиция №2, то не са налице отрицателните предпоставки, въведени с нормата на чл. 16г, ал. 6 от ЗОП, предвид което няма пречка техническото предложение на Участник „Полисстрой“ ЕООД да бъде разгледана по същество.**

Участникът е представил Техническо предложение, изготвено по образеца от документацията за участие (образец №13), в съдържанието на което е включено следното:

- *Обяснителна записка* (Приложение №1) към техническата оферта;
- *Подробен линеен календарен график по етапи на изпълнение на поръчката* (Приложение №2) към техническата оферта;

➤ *Предложен срок за изпълнение на поръчката – 29 (двадесет и девет) календарни дни;*

➤ *Гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения:*

- *за строителни конструкции – 20 (двадесет) години;*

- *за довършителни работи и настилки – 5 (пет) години;*

- *за детски съоръжения – 2 (две) години, съгласно гаранционния срок на производителя.*

➤ Заявена е ангажираност, че вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, като съответствието ще се установява по реда на същата Наредба.

➤ Сочи се, че изпълнението на всички дейности ще бъде съобразено с изискванията на ЗУТ, касаещи тази категория строителство и Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и ще са застраховани в съответствие с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, както и останалите нормативни актове, уреждащи проектирането и строителството в Република България.

➤ Гарантира се качествено изпълнение на поръчката в пълно съответствие с офертата.

➤ Представени са декларации за съответствие, инструкции за експлоатация и снимков материал на предлаганите изделия и съоръжения.

***Представената в приложение към обр. №13 обяснителна записка, включва:***

Декларирано е, че при изпълнението на СМР, Дружеството ще съблюдава и ще спазва конкретните изисквания на Възложителя и представените работни проекти. Казано е, че строителната дейност на обекта ще се извършва в съответствие с изискванията на българските нормативи, като Участникът ги е изброял.

Обръща се внимание, че след задълбочен и подробен анализ на видовете работи, които ще се изпълняват, наличието на необходимия квалифициран трудов ресурс в Дружеството, наличието на собствена механизация за изпълнение на специфичните работи, проучването и осигуряването на доставката на материалите, Участникът предлага 29 (двадесет и девет) календарни дни за изпълнение при така предложения проект.

Сочи се, че трудовите ресурси ги е разположил така във времето, че при изпълнение на отделните СМР да не се пречи на работния процес и отделните професии да не си пречат помежду си. Посочено е, че при добра организация, предложеният срок ще бъде спазен, а СМР ще бъдат извършени качествено.

Участникът е представил описание на предмета на обособената позиция.

✓ ***Първи етап от СМР***

Ще включва оформяне на документацията на строителните обекти, като ще се попълват и ще се подписват всички протоколи преди започване на строителството, съгласно Наредба №3 от ЗУТ, след като Възложителят е предал на Изпълнителя строителната площадка, пълната документация на проекта и е дадена строителна линия, ще се оформи и Заповедна книга. За по-добра организация на СМР, спазване на посочените от Участникът срокове, той е разработил генерален план на строителната площадка. На него са посочени местата на всички временни обекти необходими за изпълнение на поръчката. Участникът е описал разположението на временните съоръжения и техника.

### ✓ *Втори етап*

Посочени са следните монтажни работи – основни видове СМР:

- ръчен изкоп за полагане на армирана бетонова настилка под каучукови плочи;
- полагане на градински бордюри 16/20 и 8/20/50;
- полагане на минералбетон за основа и армирана бетонова настилка за детската площадка;
- полагане на каучукови плочи в два цвята с дебелина 4 см.;
- полагане на бетонови плочи – цветни 40/40/4 за настилка;
- полагане на обезпаразитена и обогатена почва;
- доставка и монтаж на беседка, КДС, клатушка, двойна люлка, информационна табела;
- изработка и монтаж на пейки със сенник-пергола;
- изработка и монтаж на ограда;
- изработка и монтаж на врати – еднокрила и двукрила;
- натоварване на строителни отпадъци и извозване със самосвал.

### ✓ *Трети етап*

Според Участникът, дейността, която ще включва този етап е предаване на Възложителя строителния обект с попълнена и подписана за целта документация съгласно договора и Наредба №3 от ЗУТ.

## ***II. Описание на видовете СМР и тяхната последователност***

Дружеството ще започне с оформяне на документацията на строителния обект като ще се попълват и ще се подписват всички протоколи при започване на строителството, съгласно Наредба №3 от ЗУТ и след като Възложителят е предал на Изпълнителя строителната площадка с подписване на Акт образец 2, съгласно Наредба №3 от ЗУТ и пълната документация на проекта. Ще се регистрира Заповедна книга на обекта, след което ще се започне изпълнението на строителната програма.

Преди да започнат СМР, обектът ще бъде ограден с временна ограда, ще бъде монтирана информационна табела на строежа и ще се изгради временно селище с помещения за складове и персонала оборудвани с ел. временка.

### ✓ *Изкопи*

Преди да започнат изкопите, ще се ситуират геометричните размери на детската площадка върху терена, спазвайки заложените в проекта коти и размери. Изкопите ще започнат за настилките от бетонови 40/40/4 и оформяне на плочата за детската площадка с настилка от каучукови плочи. В по-голямата си част, изкопите ще се изпълняват механизирани, а оформянето до геометричните размери – ще се изпълняват ръчно. Сочи се, че част от изкопаната пръст ще се депонира за обратен насип, а излишната – ще се извозва на определените за целта места.

### ✓ *Кофраж*

Кофражът ще бъде изпълнен от инвентарни платна с цел лесно и бързо монтиране и демонтиране на същите и постигане по-добра повърхност на бетоновите покрития.

### ✓ *Армировка*

Декларира се, че армировката ще бъде заготвена в специализирани цехове и задължително придружена с документ за произход и качество, отговарящо на БДС EN 10080:2005. Монтажът ѝ ще се изпълни на строителната площадка от съответните специалисти, с които се твърди, че Дружеството разполага.

#### ✓ **Бетон**

Поема се ангажимент приготвянето на бетона да се изпълни в бетонов център с плътност от 2500 до 2200 кг./м<sup>3</sup>, съгласно действащите БДС EN 206-1/NA:2008 и БДС EN 306-1:2002. Транспортирането до строителната площадка ще се извършва с бетоновоз или самосвал, а полагането в кофражните форми на конструктивните елементи – ръчно или с предварително приготвен улей към бетоновоза.

#### ✓ **Декофриране**

Ще се изпълнява след отлежаването на бетона до достигане на декофрираща якост за съответния клас бетон, предвиден в проекта, като за целта на обекта Участникът ще води бетонов дневник.

#### ✓ **Монтаж на детски съоръжения**

Монтажът им ще стане посредством анкерни болтове по детайл на производителя. За целта ще се отбележат определените места предварително върху бетоновата настилка. Монтажът ще се изпълнява по инструкциите от производителите. Заедно с детските съоръжения ще се монтира и беседката, която ще се заготви в производствен цех, а на място ще се изпълни монтажа.

#### ✓ **Полагане на каучукови плочи**

Полагането на плочите ще се изпълнява като ще се лепят пълноплощно с полиуретаново лепило. Сочи се, че каучуковите плочи ще са придружени с документи за произход и качество и ще отговарят на БДС EN 1177.

Участникът посочва, че последен етап от монтажните работи ще е монтирането на ограда с вратите, кошчетата за отпадъци, пейките с пергола и информационните табели. След приключването на всички дейности по строителството, пространството на и около площадките ще се почисти от строителни отпадъци.

Сочи се, че линейният календарен план-график е разработен на базата на изходни данни от документацията за участие, проектната документация и приложената количествена сметка, наличните и необходимите трудови ресурси на Дружеството, наличната и необходима механизация за изпълнение на строителството. Казано е още, че графикът е съставен в съответствие с изпълнението на СМР и отразява общото времетраене на строителството, времетраенето на отделните работи, необходимите трудови ресурси и необходимата механизация.

### **III. Трудови ресурси**

Посочва се, че „Полисстрой“ ЕООД разполага с необходимия ресурс персонал за изпълнение на поръчката и че всички специалисти и строителни работници са назначени на трудов договор. Сочи се, че Участникът разполага с двама строителни инженери – специалност „ПГС“, архитект, технически ръководители по част „АС“, строителен техник по част „ВиК“, един техник по част „Ел“, техник по транспортно строителство и ландшафтен архитект. Декларира се, че Дружеството разполага със собствен Координатор по безопасност и здраве, с мениджър покупки и строителни работници с необходимата

квалификация, опит, удостоверения и сертификати за придобита квалификация по специалности.

На строежа ще се работи със следните звена: (1) изкопчии; (2) кофражисти, бетонджии; (3) армировчици; (4) работници за настилки; (5) монтажници детски съоръжения; (6) общи работници.

#### ***IV. Транспорт и механизация***

Казано е, че за целта на този проект, Дружеството разполага с необходимата механизация за изпълнение на строителството, като същата се поддържа в съответствие със СУК ISO 9001:2008. Сочи се, че Участникът разполага с необходимите транспортни средства за доставка на материали и оборудване. В табличен вид е описана техниката, с която Участникът разполага с посочени наименования, технически параметри и собственост.

#### ***V. Гаранции за качество***

Посочено е, че гаранцията за качество включва определени качествени изисквания към изходната продукция, изискванията към оборудването, производството, определяне на процедури за производство и контрол, осигуряване на обучение на персонала, уточняване на рекламации и анализиране на претенциите.

Сочи се още, че Дружеството е сертифицирано и прилага система за контрол на качеството ISO 9001:2008.

Участникът е описал дейностите и документите, които ще изпълнява и разработва отговорникът по качеството заедно с техническия ръководител на обекта.

#### ***VI. Здравословни и безопасни условия на труд. Основни организационни мерки за безопасност и здраве при извършване на СМР, включително и местата със специфични рискове, прилагани на обектите***

Участникът гарантира, че при изпълнение на СМР, при работа на територията на строителната площадка, при използване на строителните машини и механизми ще се спазват задължително правилата, изискванията на разпоредбите, ограниченията, забраните и други, предвидени в трудовото законодателство и нормативните документи, които подробно са изброени от него.

Декларира се, че СМР ще се извършва при строго съблюдаване на техниката за безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по ЗЗБУТ, програмата за прилагане на безопасни и здравословни условия на труд OHSAS 18001:2007 и изградената програма за опазване здравето и живота на помещаващите се в сградата (?!?!).

За обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка, ще се използват постоянни или временни ограждения (парапети, мрежи и др.). В опасните зони около площадката ще се ограничава достъпът на лица, неизвършващи строителни и монтажни работи чрез поставяне на предупредителни знаци за ограничаване на достъпа на външни лица.

На обекта ще бъде въведена „Книга за инструктаж“ на работното място – ежедневен, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена с Наредба №2 от 22.03.2004г. на МТСП и МЗ.

Участникът е посочил уврежданията които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР в съответствие с оценката на риска, а именно:

- падане от височина;
- удар от падащи предмети;
- неправилно стъпване, подхлъзване и удряне;

- пробивни пистолети;
- работа с бои и химикали;
- поражения от ел. ток;
- пресилване;
- изгаряния;
- наднормен шум;
- други опасности.

Посочените от Дружеството места със специфични за строежа рискове са: (1) работа на височина; (2) работа със заваръчни средства; (3) работа с режещи и пробивни машини и инструменти; (4) работа при използване на работно оборудване; (5) работа с повдигателни машини и средства и (6) работа с бои и химикали.

Участникът е посочил и анализирал мерки за предотвратяване на следните рискове:

✓ **Закъснение началото на започване на работите** – произтичащо от:

- неготовност на Изпълнителя за изпълнение;
- лоши атмосферни условия;
- недобре почистена строителна площадка;
- липса на план-скица на подземните комуникации;
- не е определено писмено лице, отговарящо за обекта от страна на Възложителя;

✓ **Изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите** – произтичащо от:

- риск от настъпване на аварии, следствие от скъсване електропроводи и тръбопроводи при започване на изкопните работи;
- риск от забавяне на доставки на материали и изделия;
- риск от забавяне при форсмажорни обстоятелства;
- други рискове, свързани с определени дейности, извършвани при изпълнението на СМР.

✓ **Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта** – произтичащ от:

- липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта;
- неизпълнение на договорните отношения;
- непълноти и/или неточности в проектната документация.

Дружеството гарантира, че ще спазва наредби, норми и стандарти, които изчерпателно е посочило.

### ***VII. Управление на отпадъците***

Поет е ангажимент строителните и опасните отпадъци да се транспортират само на определените от общинските власти депа, като стриктно ще се спазват разпоредбите за третиране на различните по вид, произход и свойства отпадъци. Ще се предприемат мерки за несмесването на опасни отпадъци с други отпадъци или на оползотворими отпадъци с неоползотворими. Няма да се допуска изоставяне, нерегламентирано изхвърляне и изгаряне на същите.

### ***VIII. Пожарна безопасност***

Участникът подробно и изчерпателно е описал дейностите, които ще се извършват по време на СМР, свързани с осигуряването на пожарната безопасност и поддържането на обекта.

\*\*\*\*\*

След така направения общ преглед на съдържанието на представените от Участниците предложения за изпълнение на дейностите от обхвата на двете обособени позиции на провежданата обществена поръчка, членовете на Комисията пристъпиха към оценка на така разгледаните обсъдени и допеснати технически оферти, която оценка се извърши от тях в съответствие и при спазване на одобрената от Възложителя Методика за оценка на офертите, като всеки отделен член на Комисията отрази в индивидуална таблица-лист дадената от него оценка по съответния подпоказател за техническа оценка, обективирайки мотивите, обосновали решението му за присъждане на конкретния брой точки, дадени от него, въз основа на собствените му констатации и обективна преценка.

Средноаритметичният брой получени точки за Участника по отделните обособени позиции са отразени в таблици за обща техническа оценка – Приложение №1 и №2 към настоящия Протокол.

Съгласно гореизложеното, Комисията оцени техническите предложения на допуснатия Участник „ПОЛИССТРОЙ“ ЕООД по следния начин:

✚ Обособена позиция №1: „Изграждане на мултифункционално игрище за мини футбол, баскетбол и волейбол в градинката на пл. „Александър Стамболийски“, град Тополовград“

**Обща техническа оценка на „ПОЛИССТРОЙ“ ЕООД - 60 т.**

✚ Обособена позиция №2: „Изграждане на детска площадка в ЦГЧ - град Тополовград“:

**Обща техническа оценка на „ПОЛИССТРОЙ“ ЕООД - 60 т.**

V. Отчитайки, че одобреният от Възложителя критерий за оценка на офертите в настоящата обществена поръчка е „икономически най-изгодна оферта“, при спазване и прилагане на разписаната в Методиката за оценка от Документацията за участие формула конкретно по отношение на всяко отделно ценово предложение – по отделните обособени позиции, Комисията получи следният резултат, който е отразен и в приложение за обща финансова оценка към настоящия протокол, както следва:

✚ Обособена позиция №1: „Изграждане на мултифункционално игрище за мини футбол, баскетбол и волейбол в градинката на пл. „Александър Стамболийски“, град Тополовград“

**Обща финансова оценка на „ПОЛИССТРОЙ“ ЕООД - 40 т.**

✚ Обособена позиция №2: „Изграждане на детска площадка в ЦГЧ - град Тополовград“:

**Обща финансова оценка на „ПОЛИССТРОЙ“ ЕООД - 40 т.**

**VI.** Въз основа на получените резултати, Комисията пристъпи към пресмятане на общата оценка на предложенията на Участника по съответните обособени позиции, съгласно Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, което е отразено в приложение за обща оценка към настоящия протокол, а именно:

✚ Обособена позиция №1: „Изграждане на мултифункционално игрище за мини футбол, баскетбол и волейбол в градинката на пл. „Александър Стамболийски“, град Тополовград“

**Обща оценка на „ПОЛИССТРОЙ“ ЕООД - 100 т.**

✚ Обособена позиция №2: „Изграждане на детска площадка в ЦГЧ - град Тополовград“:

**Обща оценка на „ПОЛИССТРОЙ“ ЕООД - 100 т.**

**VII.** Предвид направеното оценяване, съобразно одобрения критерий за оценка на офертите в настоящата обществена поръчка, Комисията класира Участника по следния начин:

✚ Обособена позиция №1: „Изграждане на мултифункционално игрище за мини футбол, баскетбол и волейбол в градинката на пл. „Александър Стамболийски“, град Тополовград“:

**ПЪРВО МЯСТО: „ПОЛИССТРОЙ“ ЕООД**

✚ Обособена позиция №2: „Изграждане на детска площадка в ЦГЧ - град Тополовград“:

**ПЪРВО МЯСТО: „ПОЛИССТРОЙ“ ЕООД**

**VIII.** Въз основа на така направеното класиране, Комисията предлага на Възложителя:

1. Да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално игрище и детска площадка“**, в частта ѝ на обособена позиция №1: „Изграждане на мултифункционално игрище за мини футбол, баскетбол и волейбол в градинката на пл. „Александър Стамболийски“, град Тополовград“, с класирания на първо място Участник:

**„ПОЛИССТРОЙ“ ЕООД**

2. Да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално игрище и детска площадка“**, по обособена позиция №2: „Изграждане на детска площадка в ЦГЧ - град Тополовград“, с класираният на първо място участник:

**„ПОЛИССТРОЙ“ ЕООД**




Настоящият протокол е съставен и подписан в един екземпляр и е предаден на Възложителя заедно с цялата документация на 23.06.2015 г.

**ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ:**

1. Индивидуални оценителни таблици за техническа оценка;
2. Таблици за обща техническа оценка по всяка от обособените позиции;
3. Таблица за обща финансова оценка и обща оценка, по всяка от обособените позиции.

**КОМИСИЯ:**

**Председател:** Мария Недялкова: ..... 

**Членове:**

1. Елена Николова..... 
2. Христофор Благоев..... 
3. Галина Иванова..... 
4. Красимира Атанасова..... 