


ОБЛАСТ ХАСКОВО



ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg



УТВЪРЖДАВАМ:

/ Божин Божинов /
Кмет на Община Тополовград

ПРОТОКОЛ

Днес, 23.03.2016 г., в 10.0 ч., в залата на ОбС на община Тополовград, в изпълнение на заповед № 162/15.03.2016 г. на кмета на община Тополовград, се събра комисията, назначена да получи, разгледа и оцени офертите по реда на тяхното постъпване и състави протокол за разглеждането и оценяването на постъпилите оферти за участие в провежданото от община Тополовград възлагане за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ ПО УЛ. БАДАМА, УЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ И УЛ. ЧАТАЛДЖА, ВКЛ. ПОДХОДИТЕ КЪМ ТЯХ, В ГР. ТОПОЛОВГРАД”, открито със заповед № 162/15.03.2016 г. и публикувано в Портала за обществени поръчки с публична покана изх. № 47-00-69/15.03.2016 г., уникален код 9051312, публично достъпна в периода от 15.03.2016 г. до 22.03.2016 г.

Комисията е назначена в състав:

Редовни членове:


1. Яна Хлебарова – юрист
2. Тоня Бакалова – началник отдел ОСИРУТ
3. Пенка Карева – ст. специалист отдел ОСИРУТ
4. Красимира Атанасова – мл.експерт ППМС
5. Мария Николова – ст.експерт Счетоводство и контрол

Резервни членове:

6. Атанас Башаев – юрист
7. Гургана Панайотова – мл.експерт отдел ОСИРУТ

На заседанието присъстват всички редовни членове на комисията и няма пречки за провеждане му.

На основание чл. 101г, ал. 3 от ЗОП днешното заседание е публично и на него могат да присъстват участниците във възлагането или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъпност до сградата на общинската администрация. От така предоставената им възможност не са се възползвали горепосочените лица.



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

Комисията започна своята работа с получаването на офертите и входящия регистър за получените оферти. В определения в публичната покана срок – до 16:00 ч. на 22.03.2016 г., са постъпили пет оферти, както следва:

№	Наименование	Входящ номер на офертата	Дата, час на постъпване на офертата
1	Пътинженеринг ЕООД	53-00-158	22.03.2016 г., 10,15 ч.
2	БМ Груп Инженеринг ЕООД	53-00-159	22.03.2016 г., 10,19 ч.
3	Пътно строителна компания ЕС БИ ЕС АД	53-00-164	22.03.2016 г., 14,36 ч.
4	Технопътстрой ЕООД	53-00-165	22.03.2016 г., 14,39 ч.
5	АБВС -Инженеринг-Н ООД	53-00-166	22.03.2016 г., 14,53 ч.

Членовете на комисията попълниха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от ЗОП.

Комисията отвори офертите на участниците и оповести предложените цени за изпълнение на обществената поръчка, а именно:


№	Участник	Предложена цена за изпълнение на поръчката
1	Пътинженеринг ЕООД	197 900,35 лв. без ДДС
2	БМ Груп Инженеринг ЕООД	211 331,02 лв. без ДДС
3	Пътно строителна компания ЕС БИ ЕС АД	189 582,04 лв. без ДДС
4	Технопътстрой ЕООД	188 083,14 лв. без ДДС
5	АБС - Инженеринг-Н ООД	213 982,95 лв. без ДДС

С оповестяването на ценовите предложения на участниците приключи публичната част от днешното заседание в 11:15 часа.

-----||-----

Комисията продължи работата си на закрито заседание, на което ще разгледа и оцени офертите по реда на тяхното постъпване и ще провери съответствието им с изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и документацията за участие към нея.

Комисията пристъпи към разглеждане на офертите по реда на тяхното постъпване и провери съответствието им с изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и документацията за участие към нея:



ОБЛАСТ ХАСКОВО


ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

1. Оферта с рег. № 53-00-158., подадена от „Пътинженеринг» ЕООД съдържа:

№	Приложен документ	Оригинал/ Копие	Констатации на комисията
1.	Списък на документите – обр. 1	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
2.	Оферта – обр. 2	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
3.	Декларация – обр. 2.1.	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
4.	Техническо предложение – обр. 3	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
5.	Ценово предложение – обр. 4	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
6.	КСС – обр. 4.1.	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
7.	Информация за елементите на ценообразуването – обр. 4.2.	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
8.	Декларация – обр. 5	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
9.	Декларация – списък – обр. 6	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
10.	Декларация – обр. 6.1.	Оригинал	Представени са 6 бр. декларации – по една от всеки експерт, включен в екипа на участника – съответстват на изискванията на възложителя
11.	Декларация – обр. 7	Оригинал	В декларацията са описани 12 договора
12.	Удостоверение за добро изпълнение/референция – 12 бр.	Заверени копия	Отговаря на изискванията на възложителя
13.	Сертификат ISO 9001:2008	Заверено копие	Отговаря на изискванията на възложителя
14.	Сертификат OHSAS 18001:2007	Заверено копие	Отговаря на изискванията на възложителя
15.	Сертификат ISO 14001:2004	Заверено копие	Отговаря на изискванията на възложителя
16.	Удостоверение от камарата на строителите – втора група, строежи от първа до четвърта категория	Заверено копие	Отговаря на изискванията на възложителя
17.	Декларация – обр. 8	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя

2. Оферта с рег. № 53-00-159, подадена от БМ Груп Инженеринг ЕООД, съдържа:




ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

№	Приложен документ	Оригинал/ Копие	Констатации на комисията
1.	Списък на документите – обр. 1	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
2.	Оферта – обр. 2	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
3.	Декларация – обр. 2.1.	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
4.	Техническо предложение – обр. 3	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
5.	Ценово предложение – обр. 4	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
6.	КСС – обр. 4.1. (Подпечатан с гриф «Конфиденциално»)	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
7.	Информация за елементите на ценообразуването – обр. 4.2. (Подпечатан с гриф «Конфиденциално»)	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
8.	Декларация – обр. 5	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
9.	Декларация – списък – обр. 6	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
10.	Декларация – обр. 6.1.	Оригинал	Представени са 3 бр. декларации – по една от всеки експерт, включен в екипа на участника
11.	Декларация – обр. 7	Оригинал	В декларацията са описани 2 договора
12.	Удостоверение за добро изпълнение/референция – 2 бр.	Заверени копия	Отговаря на изискванията на възложителя
13.	Сертификат ISO 9001:2008	Заверено копие	Отговаря на изискванията на възложителя
14.	Сертификат OHSAS 18001:2007	Заверено копие	Отговаря на изискванията на възложителя
15.	Сертификат ISO 14001:2004+Cor.1:2009	Заверено копие	Отговаря на изискванията на възложителя
16.	Удостоверение от камарата на строителите – втора група, строежи от четвърта категория	Заверено копие	Отговаря на изискванията на възложителя
17.	Декларация – обр. 8	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
18.	Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя




ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

3. Оферта с рег. № 53-00-164, подадена от Пътно Строителна Компания ЕС БИ ЕС АД, съдържа:

№	Приложен документ	Оригинал/ Копие	Констатации на комисията
1.	Списък на документите – обр. 1	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
2.	Оферта – обр. 2	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
3.	Декларация – обр. 2.1. - 3 бр.	Оригинал	Приложени са декларации от представляващите дружеството и от член на СД. Отговарят на изискванията на възложителя
4.	Техническо предложение – обр. 3	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
5.	Ценово предложение – обр. 4	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
6.	КСС – обр. 4.1.	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
7.	Информация за елементите на ценообразуването – обр. 4.2.	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
8.	Декларация – обр. 5	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
9.	Декларация – списък – обр. 6	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
10.	Диплома и трудова книжка на Богомил Карбалов	Заверено копие	Отговаря на изискванията на възложителя
11.	Диплома и Удостоверение за КБЗ на Светлозара Петрова	Заверено копие	Отговаря на изискванията на възложителя
12.	Диплома, 2 бр. сертификат, Удостоверение и Референция на Нели Иванова (Грозева)	Заверено копие	Отговаря на изискванията на възложителя
13.	Декларация – обр. 6.1.	Оригинал	Представени са 3 бр. декларации – по една от всеки експерт, включен в екипа на участника. Отговарят на изискванията на възложителя
14.	Декларация – обр. 7	Оригинал	В декларацията са описани 2 договора. Отговарят на изискванията на възложителя
15.	Референция – 2 бр.	Заверени копия	Отговарят на изискванията на възложителя
16.	Сертификат ISO 9001:2008	Заверено копие	Отговаря на изискванията на възложителя
17.	Сертификат OHSAS 18001:2007	Заверено копие	Отговаря на изискванията на възложителя



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1

тел. 0470/ 5-22-80;

факс 0470/5-41-57


e-mail: oba_top.grad@abv.bg

18.	Сертификат ISO 14001:2004	Заверено копие	Отговаря на изискванията на възложителя
19.	Удостоверение от камарата на строителите – втора група, строежи от първа до четвърта категория	Заверено копие	Отговаря на изискванията на възложителя
20.	Декларация – обр. 8	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя

4. Оферта с рег. № 53-00-165, подадена от Технопътстрой ЕООД, съдържа:

№	Приложен документ	Оригинал/ Копие	Констатации на комисията
1.	Списък на документите – обр. 1	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
2.	Оферта – обр. 2	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
3.	Декларация – обр. 2.1.	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
4.	Техническо предложение – обр. 3	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
5.	Ценово предложение – обр. 4	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
6.	КСС – обр. 4.1.	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
7.	Информация за елементите на ценообразуването – обр. 4.2.	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
8.	Декларация – обр. 5	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
9.	Декларация – списък – обр. 6	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
10.	Декларация – обр. 6.1.	Оригинал	Представени са 3 бр. декларации – по една от всеки експерт, включен в екипа на участника. Отговарят на изискванията на възложителя.
11.	Диплома на Димитър Димитров	Заверено копие	Отговаря на изискванията на възложителя
12.	Диплома и Удостоверение на Валентин Иванов	Заверено копие	Отговаря на изискванията на възложителя
13.	Удостоверение и Диплома на Светла Костадинова	Заверено копие	Отговаря на изискванията на възложителя
14.	Декларация – обр. 7	Оригинал	В декларацията са описани 3 договора и 3 референции. Отговаря на изискванията на възложителя

ОБЛАСТ ХАСКОВО



ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1

тел. 0470/ 5-22-80;


факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

			възложителя.
15.	Референция – 4 бр.	Заверени копия	Отговарят на изискванията на възложителя
16.	Сертификат ISO 9001:2008	Заверено копие	Отговаря на изискванията на възложителя
17.	Сертификат OHSAS 18001:2007	Заверено копие	Отговаря на изискванията на възложителя
18.	Сертификат ISO 14001:2004	Заверено копие	Отговаря на изискванията на възложителя
19.	Удостоверение от камарата на строителите – втора група, строежи от първа до четвърта категория	Заверено копие	Отговаря на изискванията на възложителя
20.	Декларация – обр. 8	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя

5. Оферта с рег. № 53-00-166, подадена от ABC –Инженеринг-Н ООД, съдържа:

№	Приложен документ	Оригинал/ Копие	Констатации на комисията
1.	Списък на документите – обр. 1	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
2.	Оферта – обр. 2	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
3.	Декларация – обр. 2.1.	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
4.	Техническо предложение – обр. 3	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
5.	Ценово предложение – обр. 4	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
6.	КСС – обр. 4.1.	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
7.	Информация за елементите на ценообразуването – обр. 4.2.	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
8.	Декларация – обр. 5	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
9.	Декларация – списък – обр. 6	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя
10.	Диплома на Илиян Ганчев	Заверено копие	Отговаря на изискванията на възложителя
11.	Удостоверение и превод на български на диплома на Петко Хаджиколев	Заверено копие	Отговаря на изискванията на възложителя
12.	Удостоверение и Диплома на Герчо Герчев	Заверено копие	Отговаря на изискванията на възложителя



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

13.	Декларация – обр. 6.1.	Оригинал	Представени са 3 бр. декларации – по една от всеки експерт, включен в екипа на участника. Отговарят на изискванията на възложителя
14.	Декларация – обр. 7	Оригинал	В декларацията са описани 2 договора. Отговаря на изискванията на възложителя
15.	Референция – 2 бр.	Заверени копия	Отговарят на изискванията на възложителя
16.	Протокол за приемане на извършени СМР - 16 бр.	Заверено копие	Отговаря на изискванията на възложителя
17.	Сертификат ISO 9001:2008	Заверено копие	Отговаря на изискванията на възложителя
18.	Сертификат OHSAS 18001:2007	Заверено копие	Отговаря на изискванията на възложителя
19.	Сертификат ISO 14001:2004	Заверено копие	Отговаря на изискванията на възложителя
20.	Удостоверение от камарата на строителите – втора група, строежи от първа до четвърта категория, и Талон към него	Заверено копие	Отговаря на изискванията на възложителя
21.	Декларация – обр. 8	Оригинал	Отговаря на изискванията на възложителя

С това последно действие приключи работата на комисията по разглеждане на офертите по реда на тяхното постъпване и проверка на съответствието им с изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и приложенията към нея.


Комисията единодушно РЕШИ:

1. Допуска до разглеждане на техническото предложение следните участници:

№	Наименование
1	Пътинженеринг ЕООД
2	БМ Груп Инженеринг ЕООД
3	Пътно строителна компания ЕС БИ ЕС АД
4	Технопътстрой ЕООД
5	АБС- Инженеринг-Н ООД

-----||-----

Комисията пристъпи към разглеждане техническото предложение на допуснатите участници съгласно одобрена от възложителя Методика за определяне на комплексната



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1

тел. 0470/ 5-22-80;

факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

оценка на офертите, подадени за участие в настоящата обществена поръчка и критерий за оценка «икономически най-изгодна оферта»:

3.1. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1:

Оценява се предложението от участника срок за изпълнение на поръчката в календарни дни.

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 20 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$П1 = (Cmin / Ci) \times 100 = \dots\dots\dots \text{(брой точки)}, \text{ където}$$

Ci е предложението срок на изпълнение съгласно Техническата оферта на съответния участник;

Cmin е минималният предложен срок на изпълнение съгласно Техническото предложение от всички допуснати до оценка участници.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предложенията да бъдат съобразени с изискването, срокът за изпълнение на поръчката да е максимум 5 (пет) календарни месеца.

Предложения с предлаган срок над 5 календарни месеца няма да бъдат разглеждани и оценявани.

3.2. Показател „ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2:


Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 40%.

Изчислява се по формулата: $П2 = А + В$, където:

№	Подпоказател	Макс. бр. точки
А.	Технологична последователност на строителните процеси	60
Б.	Управление на риска	40
	ОБЩО:	100

Оценката за всеки един от техническите подпоказатели (А и В) се формира, както следва:

ПОДПОКАЗАТЕЛ	Степен на съответствие	Брой точки
А. Технологична последователност на строителните процеси		Макс. брой точки - 60
Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ, в оферирания срок. Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и Линеен график.		
Фактори, влияещи на	В техническо предложение е обърнато внимание	60 точки




ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

<p>оценката:</p> <ul style="list-style-type: none">- Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;- Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;- Организация и подход на изпълнение;- Съответствие на Линейния график с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката. За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:<ul style="list-style-type: none">• „Ясно“ - посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР, съгласно техническата спецификация;• „Подробно“ - описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване на последователността, технологията или други факти, имащи	<p>на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none">- В Планът за организацията на изпълнението от техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническата спецификация. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;- Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;- Доставка на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретната поръчка и предложената в офертата методика за нейното изпълнение;- В Планът за организацията на изпълнението от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката;- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график.	
	<p>В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none">- Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение, а същите само са маркирани и рамкирани по-общо и окрупнено;- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана и/или не се отнася за всички СМР, а само е маркирана; Налице са несъществени пропуски и/или	30 точки



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД


гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1

тел. 0470/ 5-22-80;

факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

<p>отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;</p> <p>• „Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“</p>	<p>частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;</p> <p>- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретните видове СМР, но предложената от участника методика за изпълнение на обекта не е най-подходящата такава за неговото изпълнение.</p> <p>- Участникът недостатъчно ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката и/или не е приложил към техническото предложение всички сертификати/декларации за съответствие на основните строителни материали.</p> <p>В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства:</p> <p>- Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение;</p> <p>- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение общо и конкретно видовете СМР, като в описаната последователност за тяхното изпълнение има пропуски и без видно съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;</p> <p>- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретните видове СМР, но предложената от участника методика за изпълнението на обекта се отклонява значително от най- подходящата такава за неговото изпълнение.</p> <p>- Участникът не е посочил в Планът за организацията на изпълнението от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката, и не е приложил към техническото предложение сертификати/декларации за съответствие на основните строителни материали.</p> <p>- Налице е констатирано несъответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график.</p>	<p>1 точка</p>
--	---	----------------




ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

Б.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА.		Макс.бр. точки 40
<p>Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:</p> <p>1. Времеви рискове:</p> <ul style="list-style-type: none">- Закъснение началото на започване на работите;- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; <p>2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;</p> <p>3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на поръчката, а именно: Възложителят на договорите, Изпълнителите на отделните договори /строителство, авторски надзор и строителен надзор/;</p> <p>4. Промени в законодателството на Р. България или на ЕС.</p> <p>5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;</p> <p>Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на възложителя се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии:</p>		
<p>Фактори, влияещи на оценката:</p> <p>Разгледани аспекти и сфери на влияние описаните рискове;</p> <ul style="list-style-type: none">- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. <p>За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none">• „Ефективни и адекватни мерки“ са мерките, които посочват съответствие с аспектите на	<p>В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none">- Предлагат се ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпил риск.- Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки;- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и алтернативни такива. Планирани са конкретни и адекватни похвати, посочени ясно и подробно, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. Негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. Да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. <p>В техническото предложение е обърнато</p>	40 точки
		20 точки



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1


тел. 0470/ 5-22-80;

факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

<p>проявление на конкретния риск и мерките предложени за неговото отчитане и преодоляване, като предложените мерки са в състояние да въздействат изцяло за неговото преодоляване и предотвратяване изцяло на неговото негативно въздействие, като същият да не би се проявявал и същият да няма въздействия върху постигането на целите на СМР срочно и качествено.</p> <ul style="list-style-type: none">• Под „ясно и подробно“ следва да се разбира описание на мярка, което посочва недвусмислено конкретният етап, конкретното действие и начин по който същото да бъде изпълнено.• „Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ е налице, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация в посочени в офертата на участника и пропускът или частичното несъответствие не могат да повлияят на изпълнението на СМР и правилната технологична последователност. Ако	<p>внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното:</p> <ul style="list-style-type: none">- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. Мерките за преодоляване/предотвратяване са формално и недостатъчно конкретно описани и оценени.- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не са формулирани ясно и подробно и не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му <p>В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none">- Липсва описание на мерки за предотвратяване/преодоляване/ управление на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага адекватни мерки за управлението им;- Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.	<p>1 точка</p>
--	---	----------------

ОБЛАСТ ХАСКОВО



ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

липсващата информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други факти в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“.		
--	--	--

-----||-----

Участник Пътинженеринг ЕООД е предложил: Срок за изпълнение на поръчката - 16,00 календарни дни


По под показател "Технологична последователност на строителните процеси, участникът е представено:

В офертата е предложена технологична последователност на строителните процеси, като са разписани общи положение при реализацията на договора. Направено е описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение, като са обособени строителни следните етапи за изпълнение на поръчката: подготвителен етап, етап за изпълнение на СМР и етап на предаване на обекта.

Последователността на изпълнение, на така обособените етапи, е разписана в следния ред: мобилизация и подготвителни дейности, доставка необходимите материали, изпълнение на строително монтажните работи, единични и комплексни изпитвания, демобилизация и изработване на изпълнителна и ексекүтивна документация. Участникът е представил разпределение на дейностите предмет на поръчката по етапи на изпълнение.

В техническото предложение е изложена обезпеченост и обвързаност на изпълнението на СМР, като е показан начина на изчисляване на залаганото време за отделните строителни работи.

Представена е спецификация на материалите, които ще бъдат вложени в обекта, чрез прилагане на таблица, онагледяваща: вид на материала, производител и стандарт на качество. В техническото предложение е изяснена организацията и подхода на изпълнение, като са разписани етапите за изпълнение на всеки подобект. В частта от предложението озаглавена „Дейности по организация и координация на работите“ са разгледани: приемане на изпълнените работи и необходими документи, които ще бъдат представени на Възложителя в процеса на изпълнение на поръчката. Представени са организация на строителната площадка /схема на временна строителна база/ и взаимодействие с Възложителя и всички други заинтересовани страни /схема на взаимните връзки на отделните участници в строителния процес/. В техническото предложение участникът е представил инженерно-техническия и изпълнителския състав, които планира за изпълнение на настоящата обществена поръчка – обособени са 4,00 екипа за реализация на строителството. Направено е разпределение на



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

отговорностите на членовете на следния инженерно – техническия екип: технически ръководители, отговорник за контрола на качеството и експерт по безопасност и здраве в строителството. Направено е описание на техническото оборудване, предвидено за изпълнение предмета на поръчката, като е приложена таблица отразяваща следната информация: наименование на техническото оборудване, технически характеристики на машините и основание за ползване.

Представен е начин на изпълнение на работите, като са разгледани: осигуряване изпълнението на дейностите, включени в предмета на договора, основни нормативни изисквания и организация на движението. Разписана е технология за изпълнение на следните строително монтажни работи: разрушаване на пътни и тротоарни настилки, земни работи, оформяне на земно легло, основни пластове, полагане на бетонови бордюри, тротоарни настилки, фрезование, направа на асфалтови кръпки, асфалтови работи /цялостно асфалтиране/, битумни разливи и бетонови работи.

В техническото предложение са представени похвати за работа при организация и управление контрола на качеството: организационни мероприятия свързани с разпределението на човешкия ресурс за качествено изпълнение на СМР и методи за изпитване и контрол на основните видове СМР на обекта. Участникът е приложил таблица описваща строителната лаборатория, като в нея е изяснена следната информация: вид на лабораторния уред, производител и година на придобиване.

В техническото предложение са разписани: мерки за осигуряване на здравословни безопасни условия на труд, правила и норми за пожарна и аварийна безопасност, мерки за ликвидиране на пожари и/или аварии, мерки за намаляване на затрудненията за местното население във връзка с осъществяване на строително монтажните работи и мерки за опазване на околната среда.


По под показател Б. "Управление на риска" е представено:

В техническото предложение е направена идентификация на възможните рискове и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката. Разгледани са дефинираните от Възложителя рискове, както и допълнителни такива, като за всеки един е направена оценка на вероятност, въздействие и са предложени превантивни и корективни мерки.

Разписани са необходими организационни дейности за оценка при управлението на риска и е направена оценка на професионалния риск за следните професии: технически ръководител, бригадир и строителен работник.

Към техническото предложение са приложени следните документи:

- Линеен календарен график.
- Линеен календарен график за доставки на обекта.
- Диаграма на работната ръка.
- Диаграма на строителната механизация.
- График за разпределение на работната ръка и механизация по видове строителни дейности.



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

- Таблица на необходимия брой работници и строителни машини, необходими за изпълнение на обекта.
- Таблица на предвидените за използване технически и човешки ресурси.
- Документи, удостоверяващи качеството на предвидените за влагане строителни материали.

След като разгледа представените документи и приложения към Образец №3, Комисията констатира, че те отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и допуска Участника до по – нататъшно участие в процедурата.

**ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА
УЧАСТНИК №1 „ПЪТИНЖЕНЕРНГ“ЕООД**

1. По под показател А. "Технологична последователност на строителните процеси"

От представеното описание на строителството е видно, че участникът е засегнал всички дейности съгласно техническата спецификация и количествената сметка към обществената поръчка, като същите са обособени на етапи и тяхната последователност е мотивирана и обоснована. Направените предложения за изпълнението на строително монтажните работи са конкретни и относими към характера на предмета на обществената поръчка.

От представената обяснителна записка и приложенията към нея графични материали безспорно показват, че всички дейности по договора са обезпечени с механизация, работна ръка и материали, като тяхното разпределение е съобразено с предлаганите срокове за изпълнение.

Предложената организация и контролни дейности съответстват на спецификата на конкретния обект, като същите са ясно обяснени и разграничени в техническото предложение на участника.


От техническата оферта и приложенията към нея документи, удостоверяващи качеството на предвидените за влагане строителни материали може да се направи извод, че участникът е посочил видовете материали, които ще бъдат влагани по време на строителните работи, както и че е са доказани техните технически показатели и параметри.

След щателна проверка между отделните части на техническото предложение не бяха констатирани несъответствия.

2. По под показател Б. "Управление на риска"

Разгледани дефинираните от Възложителя рискове: Закъснение началото на започване на работите; Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на поръчката, а именно: Възложителят на

ОБЛАСТ ХАСКОВО



ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1

тел. 0470/ 5-22-80;

факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

договорите, Изпълнителите на отделните договори /строителство, авторски надзор и строителен надзор/; Промени в законодателството на Р. България или на ЕС. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;

В техническото предложение на участника са представени всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние на дефинираните от Възложителя рискове и са оценени и предвидени степента на въздействието им върху изпълнението на дейностите по договора.

Предложени са ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. Мерките по отношение на идентифицираните рискове, не се позовават единствено на действия в пожелателен вид или общоприети формулировки, а съдържат поредица от насочени действия в тяхната логическа последователност, които действия водят към определен и ясен резултат от тях, а именно превенция настъпването респективно отстраняване и управление на последиците при евентуално настъпване на идентифицираните рискове.

По показател „ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2 Комисията единодушно присъди на участника

По показател А. Технологична последователност на строителните процеси - 60 т. – със следните мотиви:

Въз основа на изложените съображения и съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка степента на съответствие на под показател А „Технологична последователност на строителните процеси“, показател П2 „Оценка на техническо предложение“, комисията единодушно установи, че по отношение на техническото предложение са в сила следните обстоятелства:


- В Планът за организацията на изпълнението от техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническата спецификация. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

- Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

- Доставка на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретната поръчка и предложената в офертата методика за нейното изпълнение;

- В Планът за организацията на изпълнението от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката,
- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график.

По показател Б. Управление на риска – 40 т. – със следните мотиви:

Въз основа на изложените съображения и съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка степента на съответствие на под показател Б „Управление на риска“, показател П2 „Оценка на техническо предложение“, комисията единодушно установи, че по отношение на техническото предложение са в сила следните обстоятелства:

- Предлагат се ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки;

- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и алтернативни такива. Планирани са конкретни и адекватни похвати, посочени ясно и подробно, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. Негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. Да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора

$P2 = A + B = 60 + 40 = 100$ т.

Участник БМ ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е предложил:


Срок за изпълнение на поръчката - 60,00 календарни дни

По показател „Технологична последователност на строителните процеси, участникът е представено:

Участникът е направил кратко описание на обекта на поръчката и е обособил следните етапи за изпълнението му: подготовка за подписване на договор, мобилизация, изпълнение на СМР и демобилизация и подписване на Акт Образец №15. Приложена е таблица онагледяваща последователността на изпълнение на така обособените етапи за всеки подобект, предмет на настоящата обществена поръчка. Разработена е таблица изясняваща планираната последователност на всеки вид строително монтажна работа – вид работа, мярка, количество начална и крайна дата на работа.

Представени са необходимите документи при предаването на обекта по Закона за устройство на територията. Направено е описание на видовете СМР и последователността на изпълнението им, като е предложена технология и последователност на работа за следните дейности: разчистване на площадката,

ОБЛАСТ ХАСКОВО



ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1

тел. 0470/ 5-22-80;

факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

подготвителни и предпазни работи, фрезование на съществуваща асфалтобетонна настилка, демонтажни работи, изкопи и насипи, изграждане на тротоарни настилки и бордюри на бетонова основа, битумен разлив, полагане на асфалтобетонното покритие, геодезически измервания и подготовка на повърхността за полагане на асфалт, асфалтобетонно покритие и битуминизирана баластра.

В техническото предложение е предложена организация и подход на изпълнение, като е разработена организационна схема с взаимните връзки на отделните участници в строителния процес и страните, взаимодействащи с тях. Разписани са задължения и отговорности на следния персонал: технически ръководител, координатор по безопасност и здраве, помощник технически ръководител и отговорник по контрол на качеството.


В техническата част на офертата е направено разпределение на човешкия ресурс и машините, като за целта е приложена таблица изясняваща следната информация: етап, вид работа, мярка, количество и механизация. Разработена е таблица показваща планираното разпределение на работниците за строителните работи, която съдържа следната информация: етап, вид работа, мярка, количество, общ брой работници, дневна производителност и продължителност работни дни.

Представени са методи за организация и контрол, като са разписани: план за управление на качеството и политика на системата за управление на обекта. Разгледани са различни аспекти за контрола на договора за изпълнение на строително монтажните работи: планиране и отчитане, управление на материалите и доставките, планиране на строителството, подготовка и план за контрол на качеството, план формат контрол на качеството, несъответствия, материали, идентифициране на оборудването, проследяемост, снабдяване, управление на разходите, довършване на договора, управление на безопасността и преглед на управлението. За всеки от горе описаните аспекти е направено описание е посочен отговорник за изпълнението му.

Представен е контрол на доставените материали, като е разписано следното: система за осъществяване на надежден контрол върху качеството на вложените материали и изпълнените СМР и контрол на произхода и доставката на влаганите материали. Към техническата оферта е представен график на доставките на материалите необходими за изпълнение на строително монтажните работи. Приложена е таблица показваща планираните материали от участника, която изяснява следната информация: вид материал, производител, технически и функционални характеристики и стандарти. Представени са похвати за работа при осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

По под показател Б. "Управление на риска" е представено:

Участникът е направил описание на идентифицираните предпоставки и рискове за изпълнението и е дал предложения за мерки за отстраняване/минимизиране на рисковете. Представен е план за управление на риска, в които са обяснени основните понятия за управление на рисковете. Разгледани са дефинираните от Възложителя рискове, като за всеки един е направена оценка за вероятност, степен на въздействие и са предложени мерки за въздействие върху изпълнението на договора, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на риска. Освен



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

дефинираните от Възложителя рискове, участникът е разгледал и алтернативни такива, за които е направил качествена оценка и е дал предложения за контролни дейности.

Към техническото предложение са приложени следните документи:

- Линеен календарен график.
- График за доставки на обекта.
- Диаграма на работната ръка.
- Таблици на предвидените за използване технически и човешки ресурси.
- Документи, удостоверяващи качеството на предвидените за влагане строителни материали.

След като разгледа представените документи и приложения към Образец №3, Комисията констатира, че те **отговарят** на предварително обявените условия на Възложителя и **допуска** Участника до по – нататъшно участие в процедурата.

**ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА
УЧАСТНИК №2 „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД**

1.По под показател А. "Технологична последователност на строителните процеси"

От представеното описание на строителството е видно, че участникът е засегнал всички дейности съгласно техническата спецификация и количествената сметка към обществената поръчка, като същите са обособени на етапи и тяхната последователност е мотивирана и обоснована. Направените предложения за изпълнението на строително монтажните работи са конкретни и относими към характера на предмета на обществената поръчка.

От представената обяснителна записка и приложенияте към нея графични материали безспорно покачват, че всички дейности по договора са обезпечени с механизация, работна ръка и материали, като тяхното разпределение е съобразено с предлаганите срокове за изпълнение.

Предложената организация и контролни дейности съответстват на спецификата на конкретния обект, като същите са ясно обяснени и разграничени в техническото предложение на участника.


От техническата оферта и приложенияте към нея документи, удостоверяващи качеството на предвидените за влагане строителни материали може да се направи извод, че участникът е посочил видовете материали, които ще бъдат влагани по време на строителните работи, както и че е са доказани техните технически показатели и параметри.

След щателна проверка между отделните части на техническото предложение не бяха констатирани несъответствия.

2.По под показател Б. "Управление на риска"

Разгледани дефинираните от Възложителя рискове: Закъснение началото на започване на работите; Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

ОБЛАСТ ХАСКОВО



ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на поръчката, а именно: Възложителят на договорите, Изпълнителите на отделните договори /строителство, авторски надзор и строителен надзор/; Промени в законодателството на Р. България или на ЕС. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;

В техническото предложение на участника са представени всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние на дефинираните от Възложителя рискове и са оценени и предвидени степената на въздействието им върху изпълнението на дейностите по договора.

Предложени са ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. Мерките по отношение на идентифицираните рискове, не се позовават единствено на действия в пожелателен вид или общоприети формулировки, а съдържат поредица от насочени действия в тяхната логическа последователност, които действия водят към определен и ясен резултат от тях, а именно превенция настъпването респективно отстраняване и управление на последиците при евентуално настъпване на идентифицираните рискове

По показател „ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2 Комисията единодушно присъди на участника:

По показател А. Технологична последователност на строителните процеси - 60 т. – със следните мотиви:


Въз основа на изложените съображения и съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка степената на съответствие на под показател А „Технологична последователност на строителните процеси“, показател П2 „Оценка на техническо предложение“, комисията единодушно установи, че по отношение на техническото предложение са в сила следните обстоятелства:

- В Планът за организацията на изпълнението от техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническата спецификация. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

- Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

- Доставка на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретната поръчка и предложената в офертата методика за



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

нейното изпълнение;

- В Планът за организацията на изпълнението от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката,

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график

По показател Б. Управление на риска - 40 т. – със следните мотиви:

Въз основа на изложените съображения и съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка степента на съответствие на под показател Б „Управление на риска“, показател П2 „Оценка на техническо предложение“, комисията единодушно установи, че по отношение на техническото предложение са в сила следните обстоятелства:

- Предлагат се ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

- Участникът е отчетл всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки;

- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и алтернативни такива. Планирани са конкретни и адекватни похвати, посочени ясно и подробно, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. Негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. Да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.


П2 = А + Б = 60+40= 100 т.

Участник ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС АД е предложил:

Срок за изпълнение на поръчката - 15,00 календарни дни

По под показател А. “Технологична последователност на строителните процеси” е представено:

В техническото си предложение участникът е представил съществуващото положение, целите на проекта и проектното решение /ситуация и надлъжни профили/. Представена е последователност и взаимосвързаност на предлаганите дейности, като са разгледани дейности и ресурси. Приложена е таблица онагледяваща предлаганата последователност на дейностите и обезпечаването им с ресурси, същата показва следната информация: наименование на дейностите, единична мярка, количество, продължителност, начална дата, крайна дата и предвидени ресурси за работата. В техническото си предложение участникът е изяснил начина на изчисление на предлаганите от него срокове за изпълнение на строително монтажните работи.



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

Представена е диаграма на работната ръка, която изяснява планираното разпределение на работната сила по дни.

Разработена е таблица представяща наетите работници с трите им имена, позиция при изпълнение на строителството и вида на правоотношенията с акционерното дружество. Приложена е диаграма на механизацията по дни и таблица показваща вида машина и нейните параметри.

Участникът е предложил технология за изпълнение за следните дейности: почистване на строителната площадка, земни работи, изкопи, основни пластове, фрезование, асфалтови пластове /строителни изисквания при изпълнение на асфалтови пластове и основно оборудване за асфалтовите работи, битумен разлив за връзка, бордюри и тротоари. В техническото предложение е разписана методология на гарантиране на качеството на крайния продукт и е представен списък на основните материали, необходими за изпълнението на поръчката. Приложени са диаграми на влагане на строителните материали по видове и количества: асфалтови смеси, битумна емулсия, НТК, цим. пясъчен разтвор, бет. бордюри, бетон и бет. плочи.

Участникът е разписал организация на контрола върху качеството, в т.ч. обектова строителна лаборатория и е направил описание на планирания довършителен етап, предаването на обекта и гаранционното обслужване.

По под показател Б. "Управление на риска" е представено:


По този под показател е направен количествен и качествен анализ на рисковете, като са приложени таблици показващи: вероятност за нанасяне на вреда, тежест на вредата и значимост на риска. Предложен е мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки. Участникът е разгледал дефинираните от Възложителя рискове, като за всеки един е направил количествен и качествен анализ, оценил е значимостта му и е предложил мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска, мерки за недопускане/преодоляване на риска и мерки за преодоляване на рисковите ситуации.

Към техническото предложение са приложени следните документи:

- Линеен календарен график.
- Диаграма на работната ръка.
- Диаграма на механизацията.
- Диаграми на влаганите строителни материали.
- Списък на предложените материали и производители.

След като разгледа представените документи и приложения към Образец №3, Комисията констатира, че те не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и не допуска Участника до по – нататъшно участие в процедурата, със следните мотиви:

Възложителят е поставил условия за съдържанието на техническите предложение към настоящата обществена поръчка, в документацията за участие и



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

в техническата спецификация към нея. В техническата спецификация са поставени следните изисквания към съдържанието на предлаганите линейни календарни графици: начало и край на СМР; срокове за изпълнение на СМР и на всички видове строителни работи, предвидени в Количествените сметки; взаимна обвързаност между отделните етапи; срокове за подписване на констативен акт обр.15 за установяване готовността за въвеждане на обекта в експлоатация – съгласно раздел IV.Организация на строителството от гореспоменатия документ. В приложеното календарно планиране на участника НЕ СА ПРЕДВИДЕНИ срокове за подписване на констативен акт обр.15 за установяване готовността за въвеждане на обекта в експлоатация, съответно участникът не е спазил предварително обявените условия на Възложителя и неговата оферта не отговарят на изискванията на документацията за обезпечаване на качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ, в оферирания срок.

Комисията взе единодушно решение да не премине към оценка на техническото предложение, позовавайки се на изискването на раздел VII.Критерий за оценка т.3,2, Показател „Оценка на техническо предложение“ – П2, в което е записано следното „Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на Възложителя и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ, в оферирания срок.


Участник ТЕХНОПЪТСТРОЙ ЕООД е предложил:

Срок за изпълнение на поръчката - 36,00 календарни дни

По под показател А. “Технологична последователност на строителните процеси” е представено:

В техническото предложение на участника е представена последователност и взаимнообвързаност, като са изяснени следните етапи за изпълнение на поръчката: мобилизация на техниката и подготовка за строителство, възстановяване на улични настилки по ул. “Бадама”, възстановяване на улични настилки по ул. “Тодор Каблешков”, възстановяване на улични настилки по ул. “Чаталджа” и подготовка на документацията и подписване на Акт 15. За горе описаните етапи участникът е направил описание. Представена е таблица онагледяваща планираните материали за обекта, която дава следната информация: строителен продукт и източник на доставка.

В частта от предложението озаглавена „Описание, развитие и контрол на строителните работи е представена технология за работа и контрол на следните дейности: опорен полигон и нивелачни репери, сигнализация с пътни знаци, организация на движението, предпазване на пътищата от замърсяване, почистване на строителната площадка, земни работи, изкопи, насипи, подосновни и основни пластове, основни пластове от зърнести материали и материали необработени със свързващи вещества, фрезование, асфалтови пластове, основно оборудване за асфалтовите работи, първи битумен разлив за връзка, направа на бордюри и полагане на тротоарни настилки. За всяка една от горе описаните дейности, участник е представил отговорни лица за качествено има изпълнение, като е разписал задължения на следните експерти: ръководител на обект, ръководител на обектов геодезически екип, геодезист,



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

ръководител на съответните работи и технически ръководител на съответните работи. За описаните дейности са разработени схеми онагледяващи процесите по контрола на качеството за съответния вид строително монтажна работа.

По под показател Б. "Управление на риска" е представено:

По този под показател участникът е разгледал дефинирани от Възложителя рискове. За разгледаните рискови ситуации са определени обхват и степен на въздействие върху изпълнението на договора и са предложени мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай. Представени са мерки за преодоляване на рисковите ситуации и са разгледани допълнителни рискове извън дефинираните от Възложителя, за които също са предложени мерки за контрол и превенция. Под формата на таблици е направен качествен и количествен анализ на рисковете и са изяснени използваните от участника понятия за оценка на рисковете.

Към техническото предложение са приложени следните документи:

- Линеен график.
- График за използване на материалите по дни.
- График за планираните ресурси по дни.

След като разгледа представените документи и приложения към Образец №3, Комисията констатира, че те **отговарят** на предварително обявените условия на Възложителя и **допуска** Участника до по – нататъшно участие в процедурата.

**ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА
УЧАСТНИК №4 „ТЕХНОПЪТСТРОЙ“ЕООД**


1. По под показател А. "Технологична последователност на строителните процеси"

Представените технологии за изпълнение на строително монтажните работи съответстват на характера на обществената поръчка, като тяхната последователност е обяснена и конкретизирана видно от представения линеен график. Участникът е обособил етапи за изпълнение на строителството, като за всеки един е направено ясно описание за начините му на реализация. Представените графики и текстове за контрола и изпълнението на отделните дейности предмет на договора са относими и обосновани.

Не се констатирани несъответствия между отделните части на техническата оферта – обяснителна записка, линеен график, график на използване на материалите и график за планиране на ресурсите.

Участникът не е приложил документи, които да доказват по безспорен начин техническите показатели на предлаганите от него за влагане в обекта материали, единствено е приложен списък със същите без да са представени декларации за съответствие и/или сертификати за материалите.

По показател „ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ – П2 Комисията единодушно



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1

тел. 0470/ 5-22-80;

факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

присъди на участника

По показател А. Технологична последователност на строителните процеси – 30 т. – със следните мотиви:

Въз основа на изложените съображения и съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка степента на съответствие на под показател А „Технологична последователност на строителните процеси“, показател П2 „Оценка на техническо предложение“, комисията единодушно установи, че по отношение на техническото предложение е в сила следното обстоятелство:

- Участникът недостатъчно ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката и/или не е приложил към техническото предложение всички сертификати/декларации за съответствие на основните строителни материали.

По показател Б. Управление на риска - 1 т. – със следните мотиви:

Въз основа на изложените съображения и съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка степента на съответствие на под показател Б „Управление на риска“, показател П2 „Оценка на техническо предложение“, комисията единодушно установи, че по отношение на техническото предложение са в сила следните обстоятелства:

- Липсва описание на мерки за предотвратяване /преодоляване/ управление на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците.

- Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.

П2 = А + Б = 30+1 = 31 т.


Участник АБС- Инженеринг-Н ООД е предложил:

Срок за изпълнение на поръчката - 40,00 календарни дни.

По под показател А. “Технологична последователност на строителните процеси” е представено:

Участникът е представил организация за изпълнение на строително монтажните работи, като е разписал организационен план и описание на начина на изпълнение на поръчката. Изложена е материално техническа база за изпълнение на СМР, като са изяснени: временна база за ръководството, ресурсно осигуряване на обекта, транспортно осигуряване /приложена е таблица показваща механизацията на участника/ и работа при непредвидени ситуации. Направено е описание и начин на изпълнение на дейностите, като е представено кратко описание на отделните строително монтажни работи с предвиденото време за тях и планираната механизация и човешки ресурс.

Към техническото предложение са представени мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, включително за местата със специфични рискове, като са разгледани: техническа безопасност и мерки за спазване на условията на труд при изпълнение на обекта. В техническото си предложение участникът е разработил план за пожарна и аварийна безопасност.



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

Представени са мерки и изисквания за осигуряване на качеството при изпълнение на дейностите по договора: входящ контрол, текущ контрол, оформяне на отчетната документация, режим на работа. Представени са мерки и изисквания за ограничаване на рисковете при изпълнение на дейностите, като е представена технология за работа при: земни работи, легло на настилката, бордюри и водещи ивици, настилки с тротоарни плочи, насипи, нивелетно фрезование и асфалтови работи. Към техническата част на офертата са разписани мерки и изисквания по част „Опазване и възстановяване на околната среда“.

По под показател Б. "Управление на риска" е представено:

Участникът не е разгледал дефинираните от Възложителя рискове нито алтернативни такива.


Към техническото предложение са приложени следните документи:

- Календарен график.
- Диаграма на работната ръка.

След като разгледа представените документи и приложения към Образец №3, Комисията констатира, че те не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и не допуска Участника до по – нататъшно участие в процедурата, със следните мотиви:

Възложителят е поставил условия за съдържанието на техническите предложение към настоящата обществена поръчка, в документацията за участие и в техническата спецификация към нея. В техническата спецификация са поставени следните изисквания към съдържанието на предлаганите линейни календарни графици: начало и край на СМР; срокове за изпълнение на СМР и на всички видове строителни работи, предвидени в Количествените сметки; взаимна обвързаност между отделните етапи; срокове за подписване на констативен акт обр.15 за установяване готовността за въвеждане на обекта в експлоатация – съгласно раздел IV.Организация на строителството от гореспоменатия документ. В приложеното календарно планиране на участника НЕ СА ПРЕДВИДЕНИ срокове за подписване на констативен акт обр.15 за установяване готовността за въвеждане на обекта в експлоатация, съответно участникът не е спазил предварително обявените условия на Възложителя и неговата оферта не отговарят на изискванията на документацията за обезпечаване на качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ, в оферирания срок. Комисията взе единодушно решение да не премине към оценка на техническото предложение, позовавайки се на изискването на раздел VII.Критерий за оценка т.3,2, Показател „Оценка на техническо предложение“ – П2, в което е записано следното „Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на Възложителя и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ, в оферирания срок.

Участникът не е разгледал дефинираните от Възложителя рискове при реализацията на обществената поръчка. В документацията за участие в процедурата е изискано да бъдат предложени мерки за въздействие върху



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

изпълнението на договора при възникване на рисковете, мерки за недопускане/предотвратяване на рисковете и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на рисковете. В настоящата оферта не се съдържа изискуемата от Възложителя информация за горе описаните мерки, участникът е разгледал рискове, които могат да възникнат на строителната площадка, но не и такива които са изискани и относими при управлението на договора за изпълнение. Участникът не е спазил предварително обявените условия на Възложителя и неговата оферта не отговарят на изискванията на документацията за обезпечаване на качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ, в оферирания срок.

Комисията взе единодушно решение да не премине към оценка на техническото предложение, позовавайки се на изискването на раздел VII.Критерий за оценка т.3,2, Показател „Оценка на техническо предложение“ – П2, в което е записано следното „Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на Възложителя и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ, в оферирания срок.

-----||-----

Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения на участниците по финансови показатели, както следва:

Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ – ПЗ:

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 100 точки.

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: $ПЗ = (Ц_{min} / Ц_i) \times 100 = \dots$ (брой точки), където

Ц_i е предложената обща цена, в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Ц_{min} е минималната предложена цена, в лева без ДДС, (т.е. най-ниската предложена цена) от участник, допуснат до участие в класирането, съгласно ценовите предложения на всички участници.


Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на представените ценови предложения на допуснатите участници:

1.По отношение на ценовата оферта на участник №1 „ПЪТИНЖЕНЕРНГ“ЕООД:

Участникът е представил попълнена количествена сметка Образец №4.1. и Образец №4, в които е предложена цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на **197 900,35лв. без ДДС.**

В представените документи са допуснати грешки и сумарната цена, предложена от участника не съответства на сумата от предложените цени за отделните видове дейности от представената количествена сметка. В приложената таблица са допуснати редица

ОБЛАСТ ХАСКОВО




ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

грешки при калкулирането на предлаганите цени за отделните строително монтажни работи.

Констатирани са грешки за следните дейности:




ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

Позиция	Описание	Мярка	Количество	Предложена единична цена	Реална стойност	Предложена стойност от участника	Разлики между предложената стойност и реалната такава
I	<i>Обект Възстановяване на улични настилки по ул. "Бадама" - гр.Тополовград, включително подходите към нея</i>						
	I. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ						
1	Нивелетно фрезоване	м3	44,80	79,95 лв.	3 581,76 лв.	3 581,76 лв.	- лв.
2	Превоз на строителни отпадъци от фрезоване	м3	44,80	2,75 лв.	123,20 лв.	123,20 лв.	- лв.
3	Демонтаж на видим бордюр	м	795,00	4,88 лв.	3 879,60 лв.	3 875,63 лв.	3,97 лв.
4	Демонтаж на тротоарни плочи	м2	504,00	3,43 лв.	1 728,72 лв.	1 727,46 лв.	1,26 лв.
5	Отнемане на 5см пласт под тротоарни плочи	м3	25,50	8,22 лв.	209,61 лв.	209,61 лв.	- лв.
	II. ЗЕМНИ РАБОТИ						
1	Направа изкоп за асф.тротоарна настилка с дебелина 14см, вкл. товарене	м3	40,50	5,17 лв.	209,39 лв.	209,39 лв.	- лв.




ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

Позиция	Описание	Мярка	Количество	Предложена	Реална	Предложена	Разлики
2	Превоз земни маси на депо К = 1,15	м3	46,50	3,05 лв.	141,83 лв.	141,83 лв.	- лв.
	III. ПЪТНИ РАБОТИ						
1	Асфалтова настилка за възстановяване - 2820,00м2						
1.1.	Битумен разлив 0,7кг/м2	м2	2820,00	0,99 лв.	2 791,80 лв.	2 791,80 лв.	- лв.
1.2.	Асфалтобетон неплътен за пълнеж Е = 1000 МРа	т	46,50	225,72 лв.	10 495,98 лв.	10 495,81 лв.	0,17 лв.
1.3.	Асфалтобетон плътен Е = 1200 МРа	т	306,10	146,69 лв.	44 901,81 лв.	44 901,27 лв.	0,54 лв.
2	Тротоарна настилка за възстановяване - 504,00м2						
2.1.	Бетонови тротоарни плочи	м2	504,00	25,90 лв.	13 053,60 лв.	13 053,60 лв.	- лв.
2.2.	Цименто-пясъчен разтвор с hcp=0,05м	м3	25,50	115,00 лв.	2 932,50 лв.	2 932,50 лв.	- лв.
3	Асфалтова тротоарна настилка за възстановяване - 288,00м2						
3.1.	Асфалтобетон плътен Е = 1200 МРа	т	27,70	166,69 лв.	4 617,31 лв.	4 617,26 лв.	0,05 лв.
3.2.	Изравнителен пласт 10см от несортирани мин. материали	м3	28,80	43,52 лв.	1 253,38 лв.	1 253,38 лв.	- лв.
4	Видим бетонов бордюр 18/35/50	м	795,00	21,95 лв.	17 450,25 лв.	17 450,25 лв.	- лв.




ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

Позиция	Описание	Мярка	Количество	Предложена	Реална	Предложена	Разлики
	IV. БЕТОНОВИ РАБОТИ				- лв.		- лв.
1	За полагане на бетонов бордюр 18/35/50	м3	55,50	115,00 лв.	6 382,50 лв.	6 382,50 лв.	- лв.
II	Обект: Възстановяване на улични настилки по ул. "Тодор Каблешков" - гр.Тополовград, включително подходите към нея						
	I. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ						
1	Нивелетно фрезозане	м3	27,00	79,95 лв.	2 158,65 лв.	2 158,65 лв.	- лв.
2	Превоз на строителни отпадъци от фрезозане	м3	27,00	2,75 лв.	74,25 лв.	74,25 лв.	- лв.
3	Демонтаж на видим бордюр	м	155,00	4,88 лв.	756,40 лв.	755,63 лв.	0,77 лв.
4	Демонтаж на тротоарни плочи	м2	32,00	3,43 лв.	109,76 лв.	109,68 лв.	0,08 лв.
5	Отнемане на 5см пласт под тротоарни плочи	м3	1,60	8,22 лв.	13,15 лв.	13,15 лв.	- лв.
	II. ЗЕМНИ РАБОТИ						
1	Направа изкоп за асф.тротоарна настилка с дебелина 14см, вкл. товарене	м3	17,90	5,17 лв.	92,54 лв.	92,54 лв.	- лв.
2	Превоз земни маси на депо К = 1,15	м3	20,50	3,05 лв.	62,53 лв.	62,53 лв.	- лв.
	III. ПЪТНИ РАБОТИ						
1	Асфалтова настилка за възстановяване - 2820,00м2						




ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
 тел. 0470/ 5-22-80;
 факс 0470/5-41-57
 e-mail: oba_top.grad@abv.bg

Позиция	Описание	Мярка	Количество	Предложена	Реална	Предложена	Разлики
1.1.	Битумен разлив 0,7кг/м ²	м ²	1130,00	0,99 лв.	1 118,70 лв.	1 118,70 лв.	- лв.
1.2.	Асфалтобетон неплътен за пълнеж E = 1000 МРа	т	25,40	225,72 лв.	5 733,29 лв.	5 733,19 лв.	0,10 лв.
1.3.	Асфалтобетон плътен E = 1200 МРа	т	125,30	146,69 лв.	18 380,26 лв.	18 380,04 лв.	0,22 лв.
2	Тротоарна настилка за възстановяване - 504,00м²						
2.1.	Бетонени тротоарни плочи	м ²	32,00	25,90 лв.	828,80 лв.	828,80 лв.	- лв.
2.2.	Цименто-пясъчен разтвор с h _{cp} =0,05м	м ³	1,60	115,00 лв.	184,00 лв.	184,00 лв.	- лв.
3	Асфалтова тротоарна настилка за възстановяване - 288,00м²						
3.1.	Асфалтобетон плътен E = 1200 МРа	т	35,40	166,69 лв.	5 900,83 лв.	5 900,76 лв.	0,07 лв.
3.2.	Изравнителен пласт 10см от несортирани мин. материали	м ³	12,80	43,52 лв.	557,06 лв.	557,06 лв.	- лв.
4	Видим бетонов бордюр 18/35/50	м	155,00	21,95 лв.	3 402,25 лв.	3 402,25 лв.	- лв.
	IV. БЕТОНОВИ РАБОТИ				- лв.		- лв.
1	За полагане на бетонов бордюр 18/35/50	м ³	10,90	115,00 лв.	1 253,50 лв.	1 253,50 лв.	- лв.
III	Обект Възстановяване на улични настилки по ул. "Чаталджа" - гр.Тополовград, включително подходите към нея						




ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

Позиция	Описание	Мярка	Количество	Предложена	Реална	Предложена	Разлики
I. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ							
1	Нивелетно фрезоване	м3	10,20	79,95 лв.	815,49 лв.	815,49 лв.	- лв.
2	Превоз на строителни отпадъци от фрезоване	м3	10,20	2,75 лв.	28,05 лв.	28,05 лв.	- лв.
3	Демонтаж на видим бордюр	м	284,00	4,88 лв.	1 385,92 лв.	1 384,50 лв.	1,42 лв.
4	Демонтаж на тротоарни плочи	м2	7,00	3,43 лв.	24,01 лв.	23,99 лв.	0,02 лв.
5	Отнемане на 5см пласт под тротоарни плочи	м3	0,40	8,22 лв.	3,29 лв.	3,29 лв.	- лв.
II. ЗЕМНИ РАБОТИ							
1	Направа изкоп за асф.тротоарна настилка с дебелина 14см, вкл. товарене	м3	62,00	5,17 лв.	320,54 лв.	320,54 лв.	- лв.
2	Превоз земни маси на депо К = 1,15	м3	71,20	3,05 лв.	217,16 лв.	217,16 лв.	- лв.
III. ПЪТНИ РАБОТИ							
1	Асфалтова настилка за възстановяване - 2820,00м2						
1.1.	Битумен разлив 0,7кг/м2	м2	1138,00	0,99 лв.	1 126,62 лв.	1 126,62 лв.	- лв.
1.2.	Асфалтобетон неплътен за пълнеж Е = 1000 МПа	т	23,80	225,72 лв.	5 372,14 лв.	5 372,05 лв.	0,09 лв.
1.3.	Асфалтобетон плътен Е = 1200 МПа	т	108,30	146,69 лв.	15 886,53 лв.	15 886,34 лв.	0,19 лв.



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1

тел. 0470/ 5-22-80;

факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

Позиция	Описание	Мярка	Количество	Предложена	Реална	Предложена	Разлики
2	Тротоарна настилка за възстановяване - 504,00м2						
2.1.	Бетонови тротоарни плочи	м2	7,00	25,90 лв.	181,30 лв.	181,30 лв.	- лв.
2.2.	Цименто-пясъчен разтвор с hcp=0,05м	м3	0,40	115,00 лв.	46,00 лв.	46,00 лв.	- лв.
3	Асфалтова тротоарна настилка за възстановяване - 288,00м2						
3.1.	Асфалтобетон плътен E = 1200 МПа	т	45,30	166,69 лв.	7 551,06 лв.	7 550,98 лв.	0,08 лв.
3.2.	Изравнителен пласт 10см от несортирани мин. материали	м3	47,10	43,52 лв.	2 049,79 лв.	2 049,79 лв.	- лв.
4	Видим бетонов бордюр 18/35/50	м	284,00	21,95 лв.	6 233,80 лв.	6 233,80 лв.	- лв.
	IV. БЕТОНОВИ РАБОТИ				- лв.		- лв.
1	За полагане на бетонов бордюр 18/35/50	м3	19,90	115,00 лв.	2 288,50 лв.	2 288,50 лв.	- лв.
				СУМА:	197 909,41 лв.	197 900,38 лв.	

Видно от посоченото в таблицата, комисията установи:

1. Съгласно посоченото в образец №4, предложената от участника цена е **197 900,35 лв. без ДДС.**

2. Сумата от предлаганите общи цени за изпълнение на отделните дейности в Образец №4.1 е **197 900,38 лв. без ДДС.**

3. Сумата на вярно умножените предложени единични цени по количествата е **197 909,41 лв. без ДДС.**

На лице са три варианта на ценово предложение. В указанията към участниците, Възложителят не е посочил, че ще допуска и приема варианти на оферти. Комисията счита, че допуснатите грешки в ценовото предложение на участника не могат да бъдат коригирани на този етап от процедурата.

На основание посоченото, комисията *взе единодушно решение* за отстраняване **УЧАСТНИК №1 „ПЪТИНЖЕНЕРНГ“ЕООД** от процедурата.

2. По отношение на ценовата оферта на участник №2, „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД.

Участникът е представил попълнена количествена сметка Образец №4.1. и Образец №4, в които е предложена цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на **211 331,02 лв. без ДДС.** В представените документи не са допуснати грешки и сумарната цена, предложена от участника съответства на сумата от предложените цени за отделните видове дейности от представената количествена сметка

3. По отношение на ценовата оферта на участник № 4 „ТЕХНОПЪТСТРОЙ“ ЕООД.

Участникът е представил попълнена количествена сметка Образец №4.1. и Образец №4, в които е предложена цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на **188 083,14 лв. без ДДС.** В представените документи не са допуснати грешки и сумарната цена, предложена от участника съответства на сумата от предложените цени за отделните видове дейности от представената количествена сметка

БМ Груп Инженеринг ЕООД получи следната оценка по показател “Ценово предложение”:

$$ПЗ = (Ц \text{ min} / Ц \text{ i}) \times 100 = (188083,14 / 211331,02) \times 100 = \mathbf{89,00 \text{ т.}}$$

Технопътстрой ЕООД получи следната оценка по показател “Ценово предложение”:

$$ПЗ = (Ц \text{ min} / Ц \text{ i}) \times 100 = (188083,14 / 188083,14) \times 100 = \mathbf{100 \text{ т.}}$$

-----||-----

Комисията пристъпи към комплексна оценка на офертите на допуснатите участници по формулата:

$$КО = П1 \times 20 \% + П2 \times 40 \% + П3 \times 40 \%, \text{ както следва:}$$

№ на постъпване на офертата	Наименование на участника	Срок за изпълнение		Оценка на техническо предложение			Ценово предложение		КО=П1x20%+П2x40%+П3x40%
		Предложен срок за изпълнение П1	Брой точки по П1	Брой точки по "А"	Брой точки по "Б"	Брой точки по П2	Предложена цена	Брой точки по П3	
2	"БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД	60,00	60,00	60,00	40,00	100,00	211 331,02лв.	89,00	87.60
4	"ТЕХНОПЪТСРОЙ"ЕООД	36,00	100,00	30,00	1,00	31,00	188 083,14 лв.	100,00	72,40

-----||-----

След като приключи работа по разглеждане и оценка на офертите, постъпили за участие в настоящата публична покана, комисията обяви следното класиране:

1. На първо място с комплексна оценка **87.60** т. е офертата на БМ Груп Инженеринг ЕООД
2. На второ място с комплексна оценка **72.40** т. е офертата на Технопътстрой ЕООД

В резултат на извършеното оценяване Комисията единодушно РЕШИ:

1. Предлага на кмета на община Тополовград да утвърди настоящия протокол, с което да обяви класирането във възлагането, както следва:

На първо място: БМ Груп Инженеринг ЕООД с най-висока комплексна оценка на офертата – 87.60т.

На второ място: Технопътстрой ЕООД с комплексна оценка 72.40 т.

2. Предлага на кмета на община Тополовград да обяви за изпълнител на обществена поръчка с предмет **„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ ПО УЛ. БАДАМА, УЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ И УЛ. ЧАТАЛДЖА, ВКЛ. ПОДХОДИТЕ КЪМ ТЯХ, В ГР. ТОПОЛОВГРАД” - БМ ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД.**





-----||-----

Работата на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите за участие оферти в настоящото публично възлагане на обществена поръчка с предмет **„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ ПО УЛ. БАДАМА, УЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ И УЛ. ЧАТАЛДЖА, ВКЛ. ПОДХОДИТЕ КЪМ ТЯХ, В ГР. ТОПОЛОВГРАД”** приключи и настоящият протокол се подписа в 16:30 ч. на 19.04.2016 г.

Приложения:

1. Регистър на получените оферти;
2. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 ЗОП – 5 бр.

Комисия:

1. Яна Хлебарова - 
2. Тоня Бакалова - 
3. Пенка Карева - 
4. Красимира Атанасова - 
5. Мария Николова - 