



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ



ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД  
6560, Тополовград  
пл „Освобождение” № 1  
тел.: 0470 52296; факс: 0470 2121  
e-mail: [oba\\_top.grad@abv.bg](mailto:oba_top.grad@abv.bg)



TOPOLOVGRAD MUNICIPALITY  
6560, Topolovgrad  
"Osvobojdienie" sq. № 1  
tel.: + 359 470 52296; fax.: +359 470 2121  
<http://www.topolovgrad.net/>

**АНЕКС № 1 /12.12.2016 г.  
към ДОГОВОР**

за възлагане на обществена поръчка № ППУТ-147/15.08.2016 г.

Днес, 12.12.2016 г., в гр. Тополовград,  
се сключи настоящият Анекс към Договор № ППУТ-147/15.08.2016 г. между:

1. **ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД**, гр. Тополовград 6560, Област Хасково, пл. „Освобождение” 1, ЕИК 000970464, представлявана от Божин Божинов – Кмет на Община Тополовград и Динка Илиева Михова – главен счетоводител, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** по горепосочения договор, от една страна, и

2. „ДЗЗД Глен-Булгара Тополовград 2016“ със седалище и адрес на управление: гр. София, жк Студентски град, ул. Професор Герги Брадистилев № 16, ет. 2, ЕИК 177053340, представлявано от Станимира Велизарова Маркова на длъжност управител, от друга страна, като **ИЗПЪЛНИТЕЛ** по горепосочения договор,

Предвид предстоящото кандидатстване на община Тополовград за подпомагане по подмярка 7.2. от мярка 7. от ПРСР 2014-2020 г. и предвид изискванията на Наредба № 12/2016 г. за прилагане на подмярката, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП (обн. ДВ, бр.13 от 16.02.2016г., в сила от 15.04.2016, изм. и доп., бр. 34 от 03.05.2016г.), поради обстоятелства, които при полагане на длъжната грижа Възложителят не е могъл да предвиди, и възникнала необходимост от несъществено изменение, което не води до промяна на предмета на договора,

с настоящия Анекс страните се споразумяват за следното:

1. Разделят обект Реконструкция на общински път **НКВ 2200**, Ш-559, Светлина - Тополовград/ - Каменна река на два етапа, като:

1.1. Етап 1 обхваща **НКВ 2200**, Ш-559, Светлина - Тополовград/ - Каменна река - от км 2+850 до км 5+445 или участък с дължина 2595 м

1.2. Етап 2 обхваща **НКВ 2200**, Ш-559, Светлина - Тополовград/ - Каменна река - от км 0+000 до км 2+2850 или участък с дължина 2805 м

2. Предвид разделянето на обект Реконструкция на общински път **НКВ 2200**, Ш-559, Светлина - Тополовград/ - Каменна река на два етапа, пропорционално се разделя и договорената цена за проектиране и за осъществяване на авторски надзор на обекта за всеки етап по отделно, съгласно Ценовата оферта на Изпълнителя, както следва:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ



**ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД**  
6560, Тополовград  
пл „Освобождение” № 1  
тел.: 0470 52296; факс: 0470 2121  
e-mail: [oba\\_top.grad@abv.bg](mailto:oba_top.grad@abv.bg)



**TOPOLOVGRAD MUNICIPALITY**  
6560, Topolovgrad  
"Osvobojdenie" sq. № 1  
tel.: + 359 470 52296; fax.: +359 470 2121  
<http://www.topolovgrad.net/>

Обект	л.м.	Проектиране	Авторски надзор	ОБЩО Проектиране + авторски надзор
4.1. НКV 2200, Ш-559, Светлина - Тополовград/ - Каменна река - Етап 1	2595 м.	31 465 лв. без ДДС	8 650 лв. без ДДС	40 115 лв. без ДДС
4.1. НКV 2200, Ш-559, Светлина - Тополовград/ - Каменна река – Етап 2	2805 м.	34 035 лв. без ДДС	9 350 лв. без ДДС	43 385 лв. без ДДС
<b>ОБЩО:</b>	<b>5 400</b>	<b>65 500</b>	<b>18 000</b>	<b>83 500</b>

3. Всички останали договорености между страните съгласно Договор № ППУТ-147/15.08.2016 г. се запазват.

Настоящият анекс се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, от които три за Възложителя и един за Изпълнителя.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**.....  
Божин Петров Божинов

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**.....  
Станимира Велизарова Маркова

**Съгласували:**  
Главен счетоводител:.....  
/ Динка Михова /

Юрисконсулт:.....  
/ .....



