

АНЕКС № 2/ 22.06.2020 г
към Договор за възлагане на обществена поръчка
№ППУТ-147/15.08.2016г.

Днес, 22.06.2020 г., в гр.Тополовград между:

1. **ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД**, със седалище и адрес на управление гр.Тополовград, пл.“Освобождение“ №1, ЕИК по БУЛСТАТ: 000970464, представлявана от Божин Петров Божинов – кмет на община Тополовград, наричана в Договор за възлагане на обществена поръчка №ППУТ-147/15.08.2016г. за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. **ДЗЗД „Глен Булгара Тополовград 2016“**, вписано в Регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписвания с ЕИК 177053340, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.Студентски град, ул.“Професор Георги Брадистилов“ №16, ет.2 представлявано от Станимира Велизарова Маркова - управител, наричано в Договор за възлагане на обществена поръчка №ППУТ-147/15.08.2016г. за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

Се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор за възлагане на обществена поръчка №ППУТ-147/15.08.2016г. и страните се споразумяха за следното:

Фактическа обстановка: Съгласно Договор за възлагане на обществена поръчка № ППУТ-147/15.08.2016г. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е възложил, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се е задължил да извърши „Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на общински пътища на територията на община Тополовград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“.

В чл.2.1 от договора е посочено, че финансирането на обществената поръчка ще се осигури въз основа на Договор за безвъзмездна финансова помощ по мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

В чл.2.1 от договора е посочено и дължимото се на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „технически проекти“ и за упражняване на авторския надзор, както следва:

-цена за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ по проектни части от заданието, включително подробни количествени и количествено-стойностни сметки за видовете СМР съгласно Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти – 217 000 лв. без ДДС;

-цена за упражняване на авторския надзор по време на строителството, предмет на договора – 55 100 лв. без ДДС.

Съгласно чл.2.3 от договора при редуциране на одобрените суми за проектиране и авторски надзор от финансиращия орган, същите се редуцират чрез подписване на анекс като задължение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Съгласно чл.2.5 от договора стойността на задължението/възнаграждението е до одобрената стойност от финансиращия орган, а в чл.2.6 от договора е предвидено, че за направените, но неодобрени от Държавен фонд „Земеделие“ разходи, предмет на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност и не дължи плащане.

Сключеният между възложителя и изпълнителя Договор за възлагане на обществена поръчка №ППУТ-147/15.08.2016г. има силата на закон между страните с аргумент от чл.20а от ЗЗД.

В цитираната разпоредба – чл.2.3 от Договор за възлагане на обществена поръчка №ППУТ-147/15.08.2016г., е предвиден и следния **ред, който следва да бъде спазен в този случай чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи:**

1. при редуциране на одобрените суми за проектиране и авторски надзор от финансиращия орган, същите се редуцират чрез подписване на анекс като задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

На следващо място съгласно чл.2.5 и чл.2.6 от Договор за възлагане на обществена поръчка №ППУТ-147/15.08.2016г., стойността на задължението/възнаграждението е до одобрената стойност от финансиращия орган и за направените, но неодобрени от Държавен фонд „Земеделие“ разходи, предмет на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност и не дължи плащане.

В цитираните разпоредби на Договор за възлагане на обществена поръчка №ППУТ-147/15.08.2016г. **са предвидени условия и ред, които следва да бъдат спазени в този случай чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи за изменение на цената.**

Т.е. съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП в Договор за възлагане на обществена поръчка №ППУТ-147/15.08.2016г. са предвидени конкретно допустими промени чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи за изменение на цената. Обхватът и естеството на измененията, както и условията, при които те могат да се използват, не води до промяна в предмета на поръчката.

Съгласно § 18 от ПЗР на ЗОП /обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г./ възлагането на обществени поръчки, за които до влизането в сила на този закон е взето решение за откриване, се приключват по досегашния ред.

Съгласно § 23 от ПЗР на ЗОП /обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г./ за договори за обществени поръчки, сключени до влизането в сила на този закон, се прилагат разпоредбите на чл. 116 и 118.

Община Тополовград кандидатства пред ДФЗ – РА за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект “Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на община Тополовград” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

В подаденото от община Тополовград проектно предложение са включени проектите, които са изработени от ДЗЗД „Глен Булгара Тополовград 2016“ във фаза „технически проект“ съгласно Договор за възлагане на обществена поръчка №ППУТ-147/15.08.2016г. с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на общински пътища на територията на община Тополовград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“.

Между ДФЗ-РА и община Тополовград е сключен Договор за БФП №26/07/2/0/00102 от 10.11.2017 год. за финансиране на проект “Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

В Договор за БФП №26/07/2/0/00102 от 10.11.2017 год., сключен между ДФЗ-РА и община Тополовград, са одобрени следните разходи за проектиране и упражняване на авторски надзор:

1. Проектиране – 158 865.00 лв без ДДС;

2.Упражняване на авторски надзор – 39 732.70 лв без ДДС.

В извод: Промените са предвидени в Договор за възлагане на обществена поръчка №ППУТ-147/15.08.2016г. чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи за изменение на цената.

Ето защо и на основание чл.116, ал.1, т.1, предложение първо от ЗОП страните по Договор за възлагане на обществена поръчка №ППУТ-147/15.08.2016г. се споразумяват за следното:

Чл.1. Променя се чл.2.1 от Договор за възлагане на обществена поръчка №ППУТ-147/15.08.2016г., намаля се дължимото се на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение по Договор за възлагане на обществена поръчка №ППУТ-147/15.08.2016г. и чл.2.1 от договора придобива следната редакция:

«Финансирането на обекта на бществената поръчка ще се осигури въз основа на Договор за безвъзмездна финансова помощ по мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ и/или други програми и проекти

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ общо възнаграждение в размер на 198 597,70 лв. без ДДС или 238 317,24 лв. с ДДС, от които:

2.1.1. Цена за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ по проектни части от заданието, включително подробни количествени и количествено-стойностни сметки за видовете СМР съгласно Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти – 158 865.00 лв. без ДДС, с включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изготвяне на проекта;

2.1.2. Цена за упражняване на авторския надзор по време на строителството, предмет на този договор – 39 732.70 лв. без ДДС, с включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на авторски надзор.».

Чл.2.Дължимото се на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение съгласно чл.1 от настоящия анекс №2 към Договор за възлагане на обществена поръчка №ППУТ-147/15.08.2016г. ще бъде платено в пълен размер при подаване на заявка за окончатено плащане от страна на община Тополовград пред ДФЗ-РА по Договор за БФП №26/07/2/0/00102 от 10.11.2017 год. за финансиране на проект “Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., по представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ данъчна фактура или проформа фактура за размера на окончателното плащане, съгласно указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съобразно изискванията на ПМС №215 от 05.10.2018г. При окончателното плащане се приспада платения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ аванс съгласно чл.2.2.1 от Договор за възлагане на обществена поръчка №ППУТ-147/15.08.2016г.

Чл.3.С подписване на настоящия анекс №2 към Договор за възлагане на обществена поръчка №ППУТ-147/15.08.2016г. страните се съгласяват, че са уредени всички финансови взаимоотношения между тях и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи други плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договор за възлагане на обществена поръчка №ППУТ-147/15.08.2016г.

Настоящото Допълнително споразумение към Договор за възлагане на обществена поръчка №ППУТ-147/15.08.2016г. се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра– два екземпляра за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ:.....

/Божин Петров Божинов/

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

/Кирил Киров/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ:.....

/Станимира Маркова/

