



ОБЛАСТ ХАСКОВО
ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1, тел. 0470/5-22-80; факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЕС ДЖИ – 81” ЕООД
ОБЕКТ: ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ И МЕРКИ ПО КОНСТРУКТИВНО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ И КОНСТРУКТИВНИ МЕРКИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ „ГРАД ТОПОЛОВГРАД К-С САКАР №1“

А Н Е К С № 1
към ДОГОВОР № ППУТ - 153
гр. Тополовград, 28.09.2016 година

ОСНОВАНИЕ: Чл. 20а от Закона за задълженията и договорите и Чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „г“ от Закона за обществени поръчки/отменен ДВ бр. 13 от 2016 г./ и действителна Разгъната застроена площ на обекта, различна от обявената в обществената поръчка, а именно - **3534 кв. м.**

ОТНОСНО: Одобрени референтни стойности за допустими дейности при изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Днес, 28.09.2016 година, в град Тополовград между:

1. **Община Тополовград, БУЛСТАТ 000970464**, със седалище и адрес на управление: Община Тополовград, гр. Тополовград, пл. “Освобождение” № 1, представлявана от **Божин Божинов - Кмет на Община Тополовград и Динка Михова- Главен счетоводител на община Тополовград**, в качеството им на довереник по договор № 1/15.05.2015 г. сключени със Сдружение на собствениците: „Сакар 1 – гр. Тополовград”, БУЛСТАТ 176851715, удостоверение за регистрация №1/23.03.2015 г. издадено от Община Тополовград, представлявано от инж. Елка Георгиева Добрева, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”

2. „ЕС ДЖИ – 81” ЕООД със седалище и адрес на управление: град Варна, ул. „Ивайло” № 68, ет. 5, ап 13, ЕИК 202296660, представлявано от **Ани Цветанова Георгиева**, в качеството ѝ на Управител, наричано накратко по-нататък “ИЗПЪЛНИТЕЛ” се сключи настоящият Анекс и страните се споразумяха за следното:

§ 1. Промяната касае: **Чл. 7.(1) Цената на договора става: 516 388,08 /петстотин и шестнадесет хиляди триста осемдесет и осем 0,08/ лева без включен ДДС, представляваща 619 665,70 /шестстотин и деветнадесет хиляди шестстотин шестдесет и пет 0,70/ лева с ДДС, като цената за изготвяне на работен проект и за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР е 26 434,32 лв. без включен ДДС, от които за изготвяне на работен проект 23995,86 лв. без включен ДДС и за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР 2438,46 лв. без включен ДДС, а цената за изпълнение на СМР е 489 953,76 лв. без включен ДДС, в това число 48 995,38 лв. без включен ДДС, представляващи стойността на непредвидените разходи и включва цената за изпълнение на дейностите по чл. 1 за сградата, посочена в настоящия договор**

и съгласно Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с посочени **единични цени**, представляваща Приложение № 2 и неразделна част от договора.

§ 2. Всички останали клаузи на договора остават без промяна.

Настоящият анекс се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

БОЖИН БОЖИНОВ
Кмет на Община Тополовград

Динка Михова
Главен счетоводител



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

АНИ ГЕОРГИЕВА
Управител

