



**ОБЛАСТ ХАСКОВО**  
**ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД**

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1, тел. 0470/5-22-80; факс 0470/5-41-57  
e-mail: oba\_top.grad@abv.bg

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АРТ СТРОЙ М” ЕООД**  
**ОБЕКТ: ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ И МЕРКИ ПО КОНСТРУКТИВНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ И КОНСТРУКТИВНИ МЕРКИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ „ГРАД ТОПОЛОВГРАД, УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ №2 И УЛ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ №37“**

**А Н Е К С № 1**

**към ДОГОВОР № ППУТ – 154/09.09.2016 г.**  
гр. Тополовград, 28.09.2016 година

**ОСНОВАНИЕ:** Чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, Чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „г“ от Закона за обществени поръчки/отменен ДВ бр. 13 от 2016 г./ и действителна Разгъната застроена площ на обекта, различна от обявената в обществената поръчка, а именно - **5824,87 кв. м.**

**ОТНОСНО:** Одобрени референтни стойности за допустими дейности при изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Днес, 28.09.2016 година, в град **Тополовград** между:

1. **Община Тополовград, БУЛСТАТ 000970464**, със седалище и адрес на управление: Община Тополовград, гр. Тополовград, пл. "Освобождение" № 1, представлявана от **Божин Божинов - Кмет на Община Тополовград и Динка Михова - Главен счетоводител на община Тополовград**, в качеството им на довереник по договор № 2/20.08.2015 г. сключени със Сдружение на собствениците: „Сакар 84 – гр. Тополовград, ул. Гоце Делчев №2 и ул. Хр. Смирненски №37”, БУЛСТАТ 176855864, удостоверение за регистрация №2/07.04.2015 г. издадено от Община Тополовград, представлявано от **Кольо Георгиев Кондев**, наричана за краткост „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**”

2. **„АРТ СТРОЙ М” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: **град Варна, ул. "Христо Смирненски" № 19, вх. А, ет. 5, ап. 33**, ЕИК 203554583, представлявано от **Ангел Василев Георгиев**, в качеството му на Управител наричано накратко по-нататък „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**” се сключи настоящият Анекс и страните се споразумяха за следното:

§ 1. Промяната касае: **Чл. 7.(1) Цената на договора става: 843 804,38 /осемстотин четиридесет и три хиляди осемстотин и четири 0,38/ лева без включен ДДС, представляваща 1 012 565,25 /един милион дванадесет хиляди петстотин шестдесет и пет 0,25/ лева с ДДС, като цената за изготвяне на работен проект и за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР е 45 026,24 лв. без включен ДДС, от които за изготвяне на работен проект 40 931,36 лв. без включен ДДС и за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР 4 094,88 лв. без включен ДДС, а цената за изпълнение на СМР е 798 778,14 лв. без включен ДДС, в това число 79 877,81 лв. без включен ДДС, представляващи стойността на непредвидените разходи и включва**



цената за изпълнение на дейностите по чл. 1 за сградата, посочена в настоящия договор и съгласно Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с посочени **единични** цени, представляваща Приложение № 2 и неразделна част от договора.

§ 2. Всички останали клаузи на договора остават без промяна.

Настоящият анекс се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му от страните.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

**БОЖИН БОЖИНОВ**

Кмет на Община Тополовград

**Динка Михова**

Главен счетоводител



**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

**АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ**

Управител

