

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 5 / 30.11.2021 година

към сключен договор № ППУТ-36/08.08.2017 г., с предмет:
„Изготвяне на Общ устройствен план на Община Тополовград” (Договора)

Днес, 30.11.2021 г., в град Тополовград между:

1. ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД, със седалище и адрес на управление: гр. Тополовград, пл. „Освобождение“ № 1, БУЛСТАТ: 000970464, ЕИК по ДДС BG 000970464, представлявана от **Божин Петров Божинов - Кмет на община Тополовград**, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „УРБИКА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 38, вх. Б, ет. 1, ап. 12, ЕИК: 202515809, представлявано от **Велислава Петрова Джамбазова – Управител**, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 28 от Договора, вр. с чл. 116, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящото Допълнително споразумение,

с което страните по Договор № ППУТ-36/08.08.2017 г. с предмет: „Изготвяне на Общ устройствен план на Община Тополовград”, се споразумяха за следното:

1. Страните по Договора изменят по взаимно съгласие чл. 4, ал. 1 от Раздел III. Влизане в сила. Срокове, както следва:

Вместо:

„Договорът влиза в сила от датата на подписването му. Крайният срок за реализиране на всички дейности е не по-късно от **30.11.2020 г.**”, съгласно предишно Допълнително споразумение.

Да се чете:

„Договорът влиза в сила от датата на подписването му. Крайният срок за реализиране на всички дейности е не по-късно от **30.10.2022 г.**”

2. Всички останали клаузи на Договор № ППУТ-36/08.08.2017 г. остават непроменени.

Допълнителното споразумение се подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и се счита за неразделна част от Договор № ППУТ-36/08.08.2017 г. от датата на неговото подписване.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

КМЕТ:
/Божин Божинов/



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„УРБИКА” ЕООД

УПРАВИТЕЛ:
/Велислава Джамбазова/

