



**ОБЛАСТ ХАСКОВО**  
**ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД**

гр. Тополовград 6560, пл. "Освобождение" № 1, тел. 0470/ 5-22-80; факс 0470/5-41-57  
e-mail: [obshtina@topolovgrad.bg](mailto:obshtina@topolovgrad.bg); [www.topolovgrad.bg](http://www.topolovgrad.bg)

**СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР №ППУТ-  
77/04.06.2018г.  
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

Днес, 10.02.2025 г., между:

**1. ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД**, със седалище и адрес на управление гр. Тополовград, пл. "Освобождение" №1, ЕИК по БУЛСТАТ 000970464, представлявана от **Божин Божинов – Кмет на община Тополовград и Кирил Киров – главен счетоводител**, наричана **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

**2. БИАД –С“ ЕООД**, ЕИК 831376250, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шар планина“ № 59 - 63, ет. 2, представлявано от **Диана Глосова**, действаща в качеството си на **Управител**, от друга страна, наричано **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

Като се взе в предвид, че при изпълнението на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е извършил авансово плащане по изпълнението на първия етап в размер на 25 % /Двадесет и пет процента/ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил всички СМР от първия етап, за които е извършено авансовото плащане и същото е усвоено.

Към датата на подписването на настоящото споразумение няма извършени СМР, които да подлежат на заплащане.

Към датата на подписване на настоящото споразумение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не разполага с осигурено финансиране за довършване на първи етап и стартиране изпълнението на Втори етап от Договора и в тази връзка:

**СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:**

На основание чл.9 ал.1 т.1 във връзка с чл.15 ал.3 от Договора, сключиха настоящото споразумение, с което:

1. Прекратяват Договор №ППУТ-77/04.06.2018г. за възлагане на обществена поръчка, считано от датата на подписването на това споразумение.
2. С подписването на настоящото споразумение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил точно и качествено своите задължения по изпълнение на СМР от първия етап във връзка с усвояване на авансовото плащане.

3. С подписването на настоящото споразумение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че няма никакви финансови претенции към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, във връзка с изпълнените СМР за първия етап.
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема ангажимент да съдейства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с необходимата документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Настоящото споразумение се състави и подписа в 3 еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

За ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД:

Божин Божинов  
Кмет на община Тополовград

Главен счетоводител: .....  
Кирил Киров  
Главен счетоводител

За „БИАД-С“ ЕООД

Диана Глосова  
Управлятел