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ОБЩИНА   ТОПОЛОВГРАД

Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8 „А“ от ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционално игрище и детска площадка“

МЕТОДИКА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ИГРИЩЕ И ДЕТСКА ПЛОЩАДКА“
по две обособени позиции
Обособена позиция№1: „Изграждане на мултифункционално игрище за мини футбол, баскетбол и волейбол в градинката на пл. „Александър Стамболийски", град Тополовград“.
Обособена позиция №2: „Изграждане на детска площадка в ЦГЧ - град Тополовград“.
Критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта.

!!! За всяка от обособените позици ще бъде извършено отделно оценяване и класиране.
Оценка на офертите 

При оценката на офертите първо се разглежда техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват.

1. Техническа оценка T – коефициент на тежест на техническата оценка - 60 

Оценката на техническите предложения се извършва от членовете на комисията, в съответствие с настоящата методика за оценка, на база представеното от Участника предложение за изпълнение на поръчката – обр. 13 и приружаващите го документи, свързани с изпълнението на поръчката по съответната обособена позиция и се отразява в индивидуална таблица-лист, в която всеки отделен член на Комисията обективира мотивите, обосновали конкретната оценка, дадена от него, въз основа на собствените му констатации и обективна преценка на разписаното от всики отделен участник в техническото му предложение. Средноаритметичната оценка, получена от оценките на отделните членове на Комисията се записва в съответната графа на обща таблица-лист за техническа оценка, умножава се по коефициента за тежест за съответния показател и полученият резултат се записва в съответната графа.

Показатели за оценка на техническото предложение.  

Общата техническа оценка на всяко едно от предложенията се изчислява по следната формула: 


       TN
Т = -------------- x 60 = .......бр. точки

      TMAX
TN = TA + TБ , където:

ТА и ТБ  – табличният средноаритметичен резултат от оценките на членовете на комисията за оценяваната оферта, определени по долната таблица, съответстващи за показателите А и Б

ТN – сумата от средноаритметичните таблични оценки на оценяваната оферта

TMAX – сумата на максимално възможните оценки на всички подпоказатели на Техническата оценка.

За получаването му е необходимо първо да бъдат получени всички таблични оценки от всички членове на комисията.

Т – резултатната техническа оценка на оценяваната оферта.

	ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
	Максимален брой точки
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	А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
	Максимален брой точки

3

	Фактори, влияещи на оценката
	Относимост към факторите влияещи на оценката
	брой точки

	Описание на предложението за изпълнение на предмета на обособената позиция, включително техническите и функционалните характеристики на предлаганите материали, както и организацията, която участникът като евентуален изпълнител ще приложи.

Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности


	1. Обяснителната записка, като част от Техническото предложение, в съпоставка с  данните и информацията, предоставени от Възложителя, показва яснота в разбирането на Участника за същността и спецификата на  конкретните дейности, предмет на изпълнение в обхвата на отделната обособена позиция. 
Предложението съдържа:

-  подробно описание на необходимите технически ресурси за изпълнението на конкретната обособена позиция (вид и брой) и яснота за обвързаността на използваемото оборудване в отделните етапи;

-  ясно описание на организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и оборудване,   охрана на обекта, временно електроснабдяване и водоснабдяване, и мерки за безопасност);

- подробно описание на плана за доставка на материали, обвързан с отделните етапи на изпълнение;

- налице е подробно описание на разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на поръчката/ обособената позиция.

-подробно описание на следните показатели за постигане на качество – характеристики на основните материали и тяхното съответствие с изискванията на Възложителя. Подробно са описани мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните строителни дейности,  както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора. Подробно е представена организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора. Предложението показва  ясно разбиране на логиката на линейния график за изпълнение, в частта, свързана с обекта на описанието, и последователността на отделните етапи и демонстрира по безспорен начин, че ще бъде спазен графика. 
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	2. Предложението съдържа описание на: 
- Изпълнение на предмета на обособената позиция;
-  Необходимите технически ресурси за изпълнението на поръчката. Налице е посочване на  обвързаността на използваемото оборудване в отделните етапи;

- Описана е организацията на временното строителство;

- Описан е плана за доставка на материали;

- Разпределение на човешките ресурси, необходими за изпълнение на обособената позиция; 

- Характеристики на основните материали; 

- Мерки за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора; 
- Предложението показва разбиране на логиката на линейния график за изпълнение в частта, свързана с обекта на описанието и последователността на отделните етапи и демонстрира, че ще бъде спазен графика.

Независимо от наличието на описаните елементи за съответствие на съдържанието на обяснителната записка с изискванията на Възложителя, в същите се съдържат несъществени пропуски. 
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	3. В обяснителната записка, като част от Техническото предложение Участникът е описал всички необходими за изпълнението елементи на предвидената за спазване от него технологична последователност на строителните процеси, но това описание по същността си е базово и общо, предвид наличието на:

(1) схематичност в описанието на:

- техническите ресурси  за изпълнението на поръчката и обяснението на връзката на използваемото оборудване с отделните етапи;

- организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и оборудване,  охрана на обекта, временно електроснабдяване и водоснабдяване, и мерки за безопасност); 

- разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на съответната обособена позиция;

-  плана за доставка на материали;

- характеристиките на основните материали и съоръжения и тяхното съответствие с изискванията на Възложителя като показатели за постигане на качество;

(2) общо, без необходимата подробност, способстваща за разбиране от страна на Възложителя същността на предложението, е описано: 

- изпълнението на предмета на обособената позиция;

- мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора;

- организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора;

- методите, които се предлагат с цел осигуряване на качеството по време на изпълнението на договора, както и описанието на контрола за качество и/или не са конкретно насочени към предмета на поръчката.

(3) предложението показва базисно разбиране на логиката на линейния график за изпълнение в частта, свързана с обекта на описанието и последователността на отделните етапи и предполага само вероятност, че ще бъде спазен графика.
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	ТА =  ..........................

!!! За целите на настоящата оценка, Участниците, следва да имат предвид, следното:

* „Ясно“ посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР;

* „Подробно“- описанието, което освен, че съдържа отделни етапи и  видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката/отделната обособена позиция и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

* „Конкретно“ следва да се приема и прилага като синоним на „подробно“;
* „Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие  не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“
* „Съществени“ са тези непълноти в техническото предложение, които го правят неотговарящо на изискванията на Възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми параметри и предлагани такива и др. При установени съществени непълноти в техническо предложение на участник офертата му ще бъде предложена за отстраняване.

*„Правилна технологична последователност“ е тази поредност на извършване на отделните видове дейности при изпълнението на СМР, чрез която се постига като краен резултат качествен строителен продукт и при която последователността на изпълнението на отделните дейности не противоречи на технически изисквания и/или на нормативните изисквания;

* „Общо“, „базисно“ и „схематично“ е описание, което по принцип е приложимо спрямо целите на обществената поръчка, но му липсва конкретика и детайлност при описанието на всяка отделна стъпка по изпълнението на строителните интервенции за постигане на завършен обект като крайна цел на Вазложителя;

* „Формално“ - частично, без да е налице подробно описание на конкретни дейности и мерки, което е видно повърхностно и незадълбочено.



	Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА


	Максимален брой точки 
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	Преди да премине към оценка на предложенията на участниците по този подпоказател, Комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на Възложителя. Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1. Времеви рискове:

- Закъснение началото на започване на работите;

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на изпълнението;

4. Промени в законодателството на Р. България или на ЕС; 
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя;

6. Трудности при изпълнението на строителството, продиктувани от констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на определена дейност от обхвата на поръчката;

7. Трудности при изпълнението на строителните дейности, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.



	Фактори, влияещи на оценката
	Относимост към факторите влияещи на оценката
	брой точки

	·  Идентификация на възможните рискове и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката/отделната обособена позиция;

- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;

- Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;

- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. 


	Участникът е анализирал предвидените от Възложителя рискови фактори, като за всеки един от рисковете са посочени съответните мерки за въздействие, предложени са и конкретни ефикасни мерки за недопускане/предотвратяване на риска, както и конкретни дейности за преодоляване и отстраняване на последиците при евентуалното му настъпване.

Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка дейност от обхвата на възлагане, като е предложил ефикасни и съотносими мерки.

Планирани са конкретни, относими и реалистични похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. минимизиране на негативното влияние на риска, по начин че същият да бъде предотвратен, респ. ограничен да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на поръчката.
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	Участникът е анализирал предвидените от Възложителя рискови фактори, но в описанието на предпоставките и/или рисковете и/или методите за тяхното управление и/или на мерките, свързани с намаляване вероятността от настъпването на рисковете се съдържат несъществени непълноти.

Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, спрямо които може да окаже влияние съответния риск;

Степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са схематично описани и преценени;

Предлаганите мерки, организация и предвидени от Участника ресурси не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно преодоляване на риска, или отделни аспекти от проявлението му.
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	Участникът е анализирал предвидените от Възложителя рискови фактори, но представения анализ не е конкретен и/или описанието на част от възможните методи за тяхното управление, както и мерките, свързани с намаляване вероятността от настъпването на рисковете са общо/схематично описани. Участникът се е концентрирал в анализа си единствено до идентифицираните от Възложителя рискови фактори, свързани конкретно с начина на работа и сроковете за изпълнение.

Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.
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	ТБ =  ............................

!!! За целите на настоящата оценка, Участниците, следва да имат предвид, следното:

* Несъществени“ са тези непълноти в техническото предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в описанието, липса на детайлна информация и други подобни. 

* Съществени“ са тези непълноти в техническото предложение, които го правят неотговарящо на изискванията на Възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми параметри и предлагани такива и др. При установени съществени непълноти в техническо предложение на участник офертата му ще бъде предложена за отстраняване;

* „Дейности“ – съвкупност от действия/мерки от превантивен и/или корекционен характер, за противодействие на потенциални или възникнали в определена област рискове;

*„Мерки“ – действия от превантивен и/или корекционен характер за противодействие на потенциални или възникнали в определена област рискове;

*„Похват“ – избран целенасочен подход за прилагане на дейности с оглед превенция и/или отстраняване на вредните последици от риска.

* „Общо“, „базисно“ и „схематично“ е описание, което по принцип е приложимо спрямо целите на обществената поръчка, но му липсва конкретика и детайлност при опесание ан всяка отделна стъпка по изпълнението на строителните интервенции за постигане на завършен обект като крайна цел на Възложителя;

* „Формално“ - частично, без да е налице подробно описание на конкретни дейности и мерки, което е видно повърхностно и незадълбочено.


	TN = TA + TБ=  ............................. 

	Забележка!!! Техническото предложение трябва да е изготвено от участника въз основа на неговия опит и огледа на място и е недопустимо същото да е копие на предоставените от Възложителя Технически документи – Пълно описание, Техническа спецификация, Количествени сметки.


2. Финансова оценка – Ф –  тежест на финансовата  оценка – 40 точки

Финансовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.

 Оценка на финансовото предложение.

Ф – финансова оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката, която за всеки участник се изчислява по формулата:

Ф = Цmin / Цn х 40, където:
Цmin – минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти

Цn – цената предложена в оценяваната оферта

Ф се изчислява до втория знак след десетичната запетая.  

3. Обща оценка – О – максимален брой – 100 точки

Общата оценка е сбор на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка:
 

О = Т + Ф, където
О     – общата оценка на оценяваната оферта,

Т     – техническата оценка на оценяваната оферта,

Ф    – финансовата оценка на оценяваната оферта

Крайно класиране на Участниците

!!! При оценка на всеки един от показателите (технически показатели и предлагана цена) Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая. За всички оценявани показатели в посочената методика  закръглявания на предложенията се допускат до втория знак след десетичната запетая. Участници, които не са се съобразили с това изискване се отстраняват от участие в процедурата. 

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките,  получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка. 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.

При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

Изготвил:





(П. Карева)

